



BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
VLADA TUZLANSKOG KANTONA

## **IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI STRATEGIJE RAZVOJA TUZLANSKOG KANTONA 2016 - 2020. GODINA**

**za period januar - juni 2016. godine**

Tuzla, jul 2016. godine

## SADRŽAJ

1. Izvršni sažetak .....	3
2. Uvod .....	3
3. Strateški ciljevi i prioritete .....	4
4. Plan praćenja i izvještavanja o implementaciji .....	6
5. Funkcioniranje sistema za upravljanje razvojem .....	6
6. Zaključci, preporuke i stvari koje treba uzeti u razmatranje .....	8
7. Pregled implementacije .....	9
8. Aneksi .....	10

## 1. Izvršni sažetak

Izveštaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.–2020. godina ima za cilj da pokrene sve bitne aktere na razmišljanje i doprinese boljem donošenju odluka o realizaciji strateških prioriteta ekonomskog, društvenog razvoja i zaštite i unaprjeđenja okoliša i prostora, u okviru 5 definisanih strateških ciljeva.

Ukupno planirana sredstva za realizaciju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona su na nivou od 346.971.980 KM, za ukupno 45 mjera u svim sektorima. Finansijski najveće mjere su predviđene u okviru strateškog cilja usmjerenog na ekonomski razvoj u iznosu od 191.715.151 KM pri čemu pak najveća ulaganja su planirana u sektor poljoprivrede i izgradnju transportne infrastrukture.

Učešće ukupno planiranih sredstava po godinama, od 2016. do 2020. godine, iznosi 16%, 17%, 22%, 23% i 23%, respektivno. Za sve predviđene mjere poznat je izvor finansiranja sa učešćem svakog od izvora finansiranja prema slijedećoj strukturi:

- sredstva Tuzlanskog kantona (cca 40%),
- sredstva Vlade FBiH (cca 24%),
- ostalih izvora (cca 17%),
- općina i grada (cca 6%),
- korisnika sredstava (2%),
- te drugih izvora (Vijeće ministara BiH, fondovi za zaštitu okoliša, agencije za vode, donatori i dr.) sa cca 11%.

Na bazi analize i trendova finansijskih kretanja u Budžetu Tuzlanskog kantona, realno je očekivati da se u prvim godinama realizacije strategije finansiraju one aktivnosti za koje postoje namjenska sredstva. S druge strane, očekivana stabilizacija Budžeta Tuzlanskog kantona nakon 2018. godine, omogućava planiranje finansijskih sredstva za ostale razvojne aktivnosti predviđene Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona. Ukupan planirani iznos za realizaciju Strategije razvoja iz Budžeta Kantona je na nivou od cca 141 milion KM za svih 5 godina ili u prosjeku 28 miliona godišnje. Taj iznos je prihvatljiv sa aspekta Budžeta Kantona jer predstavlja u prosjeku oko 10% prosječnog godišnjeg Budžeta Tuzlanskog kantona.

Planom implementacije za 2016. godinu predviđeno je provođenje 28 mjera i 30 aktivnosti za koje su planirana sredstva ukupne vrijednosti u iznosu od 54.553.742 KM.

## 2. Uvod

Strategija razvoja Tuzlanskog kantona je izrađena uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDLP), zajedničke inicijative Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Strategija razvoja Tuzlanskog kantona 2016.–2020. godina je ključni strateško-planski dokument Tuzlanskog kantona, koji treba da podstiče njegov budući rast i razvoj. Strategija obuhvata ekonomski i društveni aspekt, ali i aspekte zaštite i unaprjeđenja okoliša i prostora. Izrađena je kao okvir za definisanje zajedničkih ciljeva, poticanja lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja Kantona i sveukupnog života u njemu. Kao takva, Strategija razvoja Tuzlanskog kantona je u skladu sa strategijama i politikama na višim nivoima vlasti, i to prije svega sa Strategijom razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2010.-2020. godina, ali i sa drugim sektorskim strategijama viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.

Proces izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona započeo je potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Tuzlanskog kantona i UNDP-a 2014. godine, kojim je definirana saradnja u okviru podrške putem ILDP-a. Nakon potpisivanja memoranduma uslijedilo je formiranje radnih tijela – Kantonalnog odbora za razvoj (KOR) i Partnerske grupe (PG). Proces je operativno vodio Kantonalni odbor za razvoj, a u samom procesu stvoreni su mehanizmi za snažno učešće svih zainteresiranih strana, dominantno kroz rad Partnerske grupe – konsultativnog tijela kojeg su činili predstavnici javnog, privatnog i nevladinog sektora.

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 29.01.2016. godine donijela Odluku kojom je usvojila Strategiju razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020.godina ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 2/16 od 12.02.2016.godine), a koja je dostupna na sljedećem linku:

[http://www.vladatk.gov.ba/Vlada/Novosti\\_2014/strategija/Strategija\\_razvoja\\_TK\\_za\\_period\\_2016\\_2020godina.pdf](http://www.vladatk.gov.ba/Vlada/Novosti_2014/strategija/Strategija_razvoja_TK_za_period_2016_2020godina.pdf)

Pomenutom odlukom zadužuje se Vlada Tuzlanskog kantona da, u skladu sa usvojenom Strategijom, svake godine donosi Operativni/Akcioni trogodišnji plan sa finansijskim okirom za sprovođenje Strategije razvoja.

Pored toga Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona je određeno kao Jedinica za planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu da priprema izvještaje o stanju implementacije Strategiju razvoja Tuzlanskog kantona i isto predstavi Vladi i Skupštini Tuzlanskog kantona, kao i kolegiju načelnika na području Tuzlanskog kantona.

Sva kantonalna ministarstva i drugi kantonalni organi su zaduženi da aktivno učestvuju u razvojnim procesima u Tuzlanskom kantonu, te da imenuju službenike, kao predstavnike svojih organa koji će biti zaduženi za vršenje poslova koordinacije i druge poslove utvrđene Strategijom razvoja.

Kantonalni odbor za razvoj, formiran od strane Vlade Tuzlanskog kantona, se zadužuje da pruža savjetodavnu podršku Ministarstvu razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona kao Jedinici za planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu.

### **3. Strateški ciljevi i prioriteti**

Vizija razvoja, te strateški ciljevi razvoja kantona definirani su na period od 5 godina.

*VIZIJA: „Tuzlanski kanton - otvorena, ekonomski atraktivna i društveno dinamična evropska regija, koja na prepoznatljiv način osigurava spoj industrijske tradicije, održivog razvoja i kvalitete života za svoje građane i ljude koji u njemu borave, rade i investiraju.“*

Ova vizija ostvarit će se kroz postizanje ključnih razvojnih ciljeva:

1. Osigurati stabilnost i prosperitet razvoja privrede Tuzlanskog kantona;
2. Uspostaviti efikasne sisteme upravljanja razvojem ljudskih potencijala i tržišta rada, u cilju povećanja zapošljavanja;
3. Poboljšati kvalitetu života, sigurnost i socijalnu uključenost građana i učiniti politiku socijalne zaštite pravičnom i djelotvornom;

4. Modernizovati i učiniti ekonomski održivom javnu infrastrukturu, prvenstveno saobraćajnu, vodnu i energetska;
5. Uspostaviti funkcionalan sistem zaštite okoliša i održivog upravljanja prirodnim resursima.

Prioriteti razvoja predstavljaju daljnju razradu vizije razvoja i strateških ciljeva. Oni suštinski podrazumijevaju željene promjene koji su posljedice niza specifičnih aktivnosti usmjerenih postizanju određenog strateškog cilja.

*Prvi strateški cilj*, koji se primarno veže za sektor ekonomskog razvoja, ali koji ima jake veze i sa ostala dva sektora, je predstavljen kroz prioritete na kojima će biti fokus u narednom planskom periodu. Ti prioritet su:

1. **Razviti privredu Tuzlanskog kantona realizacijom novih investicija i poticanjem sektora poduzetništva;**
2. **Jačati konkurentnost sektora poljoprivrede;**
3. **Unaprijediti prometnu mrežu i povezanost Tuzlanskog kantona sa razvijenim tržištima.**

*Drugi strateški cilj* se primarno veže za sektor obrazovanja i povećanja zapošljavanja i predstavljen je narednim prioritetima i to kroz:

1. **Poboljšati kvalitetu obrazovanja i naučno-istraživačkog rada;**
2. **Jačati i razvijati inkluzivne programe zapošljavanja.**

*Treći strateški cilj*, koji razmatra društvenu infrastrukturu, definisan je sljedećim prioritetima:

1. **Poticati i razvijati sportsko-kulturne aktivnosti;**
2. **Unaprijediti socijalnu i zdravstvenu zaštitu;**
3. **Poboljšati bezbjednost građana od prirodnih i drugih opasnosti.**

*Četvrti strateški cilj* uzima u obzir razvoj infrastrukture i predstavljen je narednim prioritetima:

1. **Izgradnja nove i modernizacija postojeće vodne infrastrukture kako bi se zadovoljile potrebe stanovništva i privrede, te doprinijelo sigurnosti građana i zaštiti okoliša;**
2. **Infrastrukturu snabdijevanja toplotnom energijom, optimizirati i prilagoditi potrebama stanovništva i privrede;**
3. **Modernizovati saobraćajnu infrastrukturu i osigurati funkcionalno, ekonomski i okolišno održivo povezivanje sa okruženjem.**

*Peti strateški cilj* je primarno vezan za zaštitu okoliša i čine ga sljedeći prioriteti:

1. **Uspostaviti funkcionalan sistem monitoringa parametara zaštite okoliša kako bi se osiguralo praćenje i unaprjeđenje stanja okoliša;**
2. **Zaštiti okoliš smanjenjem pritisaka i uspostavljanjem održivog upravljanja prirodnim resursima;**
3. **Uspostaviti funkcionalan sistem upravljanja otpadom kako bi se zaštitio okoliš i zdravlje stanovništva.**
4. **Intenzivirati provedbu principa i mjera energetske efikasnosti.**

Uticaj navedenih strateških ciljeva na razvoj Tuzlanskog kantona biće praćen putem relevantnih indikatora. Ovi indikatori imaju polaznu osnovu u 2014. ili 2013. godini. Na temelju polazne osnove biće praćen razvoj i napredak Tuzlanskog kantona u narednim godinama. Tabela makro indikatora razvoja, koja sadrži polazne osnove za strateške ciljeve, nalazi se u prilogu 2 Strategije razvoja Tuzlanskog kantona.

## 4. Plan praćenja i izvještavanja o implementaciji

Stvarni rezultati razvoja, koji proizlaze iz implementacije strategije razvoja, mogu biti vidljivi i mjerljivi jedino ukoliko se sistemski provodi praćenje i vrednovanje realizacije strategije. Sistemsko praćenje i vrednovanje (monitoring i evaluacija) realizacije strategije omogućava mjerenje nivoa ostvarenja postavljenih ciljeva, dajući također mogućnost za poduzimanje pravovremenih mjera u cilju eventualnih korekcija, te ocjenjivanje sveukupne uspješnosti realizacije strategije.

Da bi se postiglo povezivanje razvojnih politika na širem regionalnom nivou i povezivanje politika ministarstava sa provedbom mjera Strategije, Odjeljenje za razvoj u okviru Ministarstva razvoja i poduzetništva TK vrši pripremu polugodišnjeg/godišnjeg izvještaja o stanju implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona, čime se omogućava aktivnija uloga u praćenju provedbe Strategije razvoja TK.

Odjeljenje za razvoj u okviru Ministarstva razvoja i poduzetništva TK je ključni organ provedbe Strategije razvoja Tuzlanskog kantona koji sa ministarstvima Vlade TK, odnosno imenovanim koordinatorima (saradnicima) ispred ministarstava Vlade TK koordinira implementaciju strategije.

Ministarstvo razvoja i poduzetništva je 26.05.2016. godine u pisanoj formi i 27.05.2016. godine putem e-maila uputilo zahtjev svim kantonalnim ministarstvima i relevantnim kantonalnim institucijama za imenovanje službenika za navedene poslove kao i za dostavu podataka o programima projektima iz njihove nadležnosti u cilju izrade Izvještaja o stanju implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020.godina za period januar-juni 2016. godine.

Postupku izrade prijedloga Izvještaja prethodile su faze prikupljanja podataka o provedenim aktivnostim. Na osnovu prikupljenih informacija, od strane kantonalnih ministarstava i uprava urađen je zbirni pregled tabelarnog izvještaja Operativnog/Akcionog trogodišnjeg plana sa finansijskim okvirom za provođenje strategije razvoja koji je kao prilog 08.07.2016. godine upućen uz e-mail svim ministarstvima na uvid i eventualne dopune.

Na osnovu dostavljenih prijedloga i primjedbi ažuiran je prijedlog Izvještaja koji se u skladu sa Strategijom razvoja i programom rada Ministarstva razvoja i poduzetništva dostavlja u Vladi Kantona u cilju njegovog razmatranja.

## 5. Funkcioniranje sistema za upravljanje razvojem

Sistem za razvojno planiranje i upravljanje razvojem predstavlja cjelovit i usklađen proces održivog, ekonomskog, društvenog, okolišnog i prostornog prilagođa

institucionalnog i metodološkog okvira koji bi osigurao djelotvorno i koordinirano planiranje i realizaciju socio-ekonomskih razvojnih prioriteta u Tuzlanskom kantonu.

Tokom procesa izrade strategije provedena je analiza i pripremljen elaborat o analizi kapaciteta za planiranje i upravljanje razvojem Tuzlanskog kantona.

Što se tiče izgradnje institucionalnih kapaciteta za učinkovito upravljanje razvojem ocijenjeno je da se *nedostaci upravljanja razvojem Tuzlanskog kantona mogu prevazići jačanjem postojećeg Odjeljenja za razvoj u okviru Ministarstva razvoja i poduzetništva TK, kao efektivnog i funkcionalnog mehanizma za planiranje i upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju.*

Uz institucionalno jačanje, neophodno je planirati materijalno-tehničko i kadrovsko osnaživanje razvojnih mehanizama na nivou kantona, te podizanje nivoa znanja, vještina i kapaciteta službenika koji će biti angažovani na poslovima planiranja i upravljanja razvojem kantona.

Na temelju utvrđenih nedostajućih operativnih kapaciteta Ministarstva razvoja i poduzetništva TK je pokrenulo proceduru popunjavanja upražnjene pozicije rukovodećeg državnog službenika za oblast razvoja.

Naredna šema prikazuje odnose, veze i koordinaciju procesa unutar sistema za upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu.



## 6. Zaključci, preporuke i stvari koje treba uzeti u razmatranje

U Konačnom izvještaju revizije učinka na temu “Unaprjeđenje kapaciteta za planiranje razvojnih projekata u kantonima u FBiH” koji je krajem maja dostavljen Skupštini Tuzlanskog kantona od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH data je analiza stanja sa zaključcima i slijedećim preporukama:

Provedena revizija je pokazala da postoji značajan prostor za unaprjeđenje kapaciteta za planiranje projekata u kantonima. Isto zahtijeva sistemski pristup, što podrazumijeva osiguranje odgovarajućih organizacijskih pretpostavki, uspostavljanje sistema edukacije kao i mehanizama za partnersko djelovanje u izradi projekata. Unaprjeđenjem kapaciteta za planiranje projekata osigurale bi se pretpostavke za pripremu većeg broja razvojnih projekata kojima se strateška opredjeljenja pretvaraju u konkretne aktivnosti, Isto je važno u kontekstu značajnih sredstava koja se ulažu u izradu strategija, te indicija koje upućuju na nedovoljnu realizaciju istih, čime strategije ostaju same sebi svrha. Izradom većeg broja kvalitetnih razvojnih projekata stvorile bi se pretpostavke za uspješnije namicanje sredstava za realizaciju istih.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, te činjenicu da je ustanovljeno da nisu uspostavljene sistemske pretpostavke za efikasno planiranje projekata, Ured za reviziju daje vladama kantona preporuke čija primjena može doprinijeti unaprjeđenju kapaciteta za izradu projekata. Kako bi se preporuke efikasno implementirale bitno je istaknuti i ulogu skupštine kantona kao najvišeg zakonodavnog tijela u kantonu u donošenju konačnih odluka.

### Preporuke za Vladu TK:

**Uspostaviti funkcionalne organizacione jedinice za upravljanje projektima koje će imati dovoljne ljudske kapacitete.** Jedinice za upravljanje projektima bi trebale biti osnovane u svim institucijama koje imaju nadležnost izrade projekata u svom resoru. Izrada projektnih prijedloga i upravljanje projektima bi trebali biti primarni zadaci jedinica. Osiguranje dovoljnih ljudskih kapaciteta u jedinicama za upravljanje projektima potrebno je posmatrati u kontekstu očekivane koristi koja bi nastala efikasnijom izradom i implementacijom razvojnih projekata u kantonu.

**Imenovati odgovornu instituciju/radno tijelo za pripremu i realizaciju programa edukacije zaposlenika iz oblasti upravljanje projektima u kantonima.** Uspostava adekvatnog sistema edukacije doprinijela bi planskom izboru tema edukacije i zaposlenika koje će iste pohadati. Unaprjeđenje znanja i vjestina iz oblasti izrade projektnih prijedloga u institucijama javnog sektora je posebno značajno u kontekstu eurointegracija i dostupnih fondova za čije korištenje je potrebno pripremiti kvalitetne projekte.

**Imenovati odgovornu instituciju za pružanje stručne podrške institucijama u kantonu iz oblasti pripreme projekata i osiguranje kontrole kvaliteta projektnih prijedloga.** Uspostavljanjem stručne podrške osigurale bi se proizvodnja većeg broja kvalitetnih razvojnih projekata. Takođe, isto bi omogućilo prevazilaženje problema nedostajućih kapaciteta za izradu projekata u pojedinim institucijama kantona.

**Propisati obavezu i odrediti instituciju odgovornu za prikupljanje i distribuiranje informacija bitnih za izradu i realizaciju projekata u kantonima.** Uspostavom funkcionalnog mehanizma razmjene informacija omogućila bi se bolja informiranost o aktivnostima vezanim za realizaciju strategija razvoja. Takođe, osigurali bi se transparentni podaci o dostupnim izvorima finansiranja i izrađenim projektima kojima se mogu privući potencijalni investitori.

**Inicirati uspostavljanje mehanizoma za partnersko djelovanje u cilju uključivanja predstavnika općina, gradova, civilnog društva, privrede i nevladinog sektora u planiranje**



**razvojnih projekata u kontonima.** Uspostavljanjem partnerskih grupa omogućilo bi se produblivanje formalnih odnosa sa navedenim relevantnim akterima u odnose stvarnog partnerstva. Time bi se osigurala podrška institucijama javnog sektora za uspješnije generiranje projektnih ideja, osiguranje finansijskih sredstava i realizaciju kvalitetnih razvojnih projekata.

## 7. Pregled implementacije

Operativnim/Akcionim planom Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. godina planirano je provođenje ukupno 45 mjera sa 68 aktivnosti od čega imamo 20 mjera u okviru kojih nisu planirane pojedinačne aktivnosti te ih možemo nazvati opšte ili „samostalne“. Pored toga u Izvještaju imamo mjere/aktivnosti u okviru kojih je implementirano više projekata kao što je u okviru mjera/aktivnosti po brojem:

1.1.2.3 jedan projekat je implementiran i jedan je u toku implementacije

2.2.1.3 dva projekta su u toku implementacije

4.1.1.1 četiri projekta su u toku implementacije

4.1.3 dva projekta su u toku implementacije

4.2.2 tri projekta su u toku implementacije

4.3.1 dva projekta su u toku implementacije

5.2.3 tri projekta su u toku implementacije

Osim toga imamo i ukupno 15 mjera/aktivnosti za koje se izvršilac se nije izjasnio (strateški cilj 1 - 2 aktivnosti, strateški cilj 4 - 2mjere i 2 aktivnosti, strateški cilj 5 - 9 aktivnosti).

Shodno navedenom u nastavku dajemo kratak grafički prikaz statusa implementacije mjera/aktivnosti Operativnog/Akcionog plana Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020.godina za prvu polovinu 2016. godine po strateškim ciljevima.

U polja označena bojom prema slijedećoj tabeli uneseni broj označava broj projekata za navedeni status implementacije.

Status implementacije	Definiše šta je urađeno na implementaciji aktivnosti.
Kompletirano	aktivnost završena u potpunosti
U toku realizacije	predstavlja status aktivnosti čija implementacija je započela u nekom obliku
Nije u fazi realizacije	predstavlja status aktivnosti čija implementacija nije ni u kom obliku započeta

### Strateški cilj 1: Osigurati stabilnost i prosperitet razvoja privrede Tuzlanskog kantona (ekonomski razvoj)

1	19	2
strateški cilj 1: Osigurati stabilnost i prosperitet razvoja privrede Tuzlanskog kantona (ekonomski razvoj) - 13 mjera (9 "samostalnih") i 13 aktivnosti		

### Strateški cilj 2: Uspostaviti efikasne sisteme upravljanja razvojem ljudskih potencijala i tržišta rada, u cilju povećanja zapošljavanja (društveni razvoj)

3	16	3
strateški cilj 2: Uspostaviti efikasne sisteme upravljanja razvojem ljudskih potencijala i tržišta rada, u cilju povećanja zapošljavanja (društveni razvoj) - 5 mjera i 15 aktivnosti		

**Strateški cilj 3: Poboljšati kvalitetu života, sigurnost i socijalnu uključenost građana i učiniti politiku socijalne zaštite pravičnom i djelotvornom**

1	14	5
strateški cilj 3: Poboljšati kvalitetu života, sigurnost i socijalnu uključenost građana i učiniti politiku socijalne zaštite pravičnom i djelotvornom -7 mjera (2 "samostalne") i 12 aktivnosti		

**Strateški cilj 4: Modernizovati i učiniti ekonomski održivom javnu infrastrukturu, prvenstveno saobraćajnu, vodnu i energetska**

14	2
strateški cilj 4: Modernizovati i učiniti ekonomski održivom javnu infrastrukturu, prvenstveno saobraćajnu, vodnu i energetska - 9 mjera (6 samostalnih) i 6 aktivnosti	

**Strateški cilj 5: Uspostaviti funkcionalan sistem zaštite okoliša i održivog upravljanja prirodnim resursima.**

9	9
strateški cilj 5: Uspostaviti funkcionalan sistem zaštite okoliša i održivog upravljanja prirodnim resursima - 11 mjera (3 "samostalne") i 22 aktivnosti	

U izvještaju o implementaciji Operativnog/Akcionog plana Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020.godina za prvu polovinu 2016. godine od ukupno utvrđenih 45 mjera i 68 aktivnosti koje se odnose na ovaj cilj, može se konstatovati da je stanje implementacije pojedinih mjera/aktivnosti sljedeće:

5 kompletirano	72 u toku realizacije	19 nije u fazi realizacije
Ukupno Operativnog/Akcioni plan Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020.godina - 45 mjera (20 "samostalnih") i 68 aktivnosti		

Detaljan pregled stanja implementacije aktivnosti dat je u tabelarnom prikazu datom u prilogu.

## 8. Aneksi

Izvještaj o implementaciji Operativnog/Akcionog plana Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020.godina za period januar - juni 2016. godine.

**Izveštaj o implementaciji Operativnog/Akcionog plana Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020.godina  
za period januar -juni 2016. godine**

Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti			
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije
<b>Strateški cilj 1: Osigurati stabilnost i prosperitet razvoja privrede Tuzlanskog kantona (ekonomski razvoj).</b>								
<b>Prioritet: 1.1. Razviti privredu Tuzlanskog kantona realizacijom novih investicija i poticanjem sektora poduzetništva.</b>								
1.1.1. Finansijska, institucionalna i pravna podrška malim i srednjim preduzećima.	307.000	307.000	326.667	Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK; Udruženje za razvoj NERDA; Privredna i obrtnička komora TK; Udruženja za razvoj poduzetništva i obrtništva;				
1.1.1.1. Garantni fond.	260.000	260.000	260.000		U toku realizacije	Od početka rada Garantnog fonda: 137 malih i srednjih preduzeća dobilo kreditna sredstva ukupne vrijednosti 7.362.113,95 KM zadržano preko 2.100 postojećih radnih mjesta kreirano preko 600 novih radnih mjesta  - najmanje 2,5 miliona KM operativno za funkcionisanje Garantnog fonda; Broj registara za razvoj privrede;	Ukupna vrijednost garantnog potencijala Fonda je 5.833.000 KM	N/A
1.1.1.2. Registar parafiskalnih nameta.	47.000	47.000			U toku realizacije	Udruženje Nezavisni biro za razvoj (NBR) Gradačac u sklopu Programa održivost civilnog društva u BiH (CSSP) i kampanje javnog zagovaranja pod nazivom „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID, provodi aktivnosti na uspostavi „Registra parafiskalnih nameta za bolje poslovno okruženje“ zagovaranjem, organizovanjem stručnih skupova i konferencija na kojima su učešće uzeli predstavnici Ministarstva. U okviru projekta Partnerstvo za efektivniju implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u SI BiH koji implementira NBR iz Gradačca zajedno sa Ministarstvom kao saradnikom pokrenute su aktivnosti na smanjenju regulatornih ograničenja za MSP. Kreirana je baza podataka (identificiranih prepreka za MSP za Tuzlanski kanton održavanjem tri fokus grupe. Baza sadrži 70 prepreka i 75 preporuka za rješavanje. Uz podršku konsultanata urađena je Analiza parafiskalnih nameta na području SI BiH kojom je identificirano 1000 pojedinačnih parafiskalnih nameta. Za Tuzlanski kanton na osnovu urađene Analize je klasifikovano 9 kategorija administrativnih taksi i 7 kategorija sudskih taksi. Oba dokumenta su objavljena na on line infopultu uspostavljenom kao stranica Ministarstva mrp.tk.gov.ba koji omogućava svim općinama TK i Općinama Odžak i Modriča da predstave svoje komparativne prednosti na jednom mjestu. Infopult je takođe rezultat provedenih aktivnosti istog projekta i sadrži sve relevantne informacije o pokretanju i razvoju poslovne aktivnosti.		2017
1.1.1.3. Pravna pomoć.			66.667		Nije u fazi realizacije	Nije planirana realizacija navedene aktivnosti operativnim planom u 2016. godini		

Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti			
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije
1.1.2. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i obrtnika.		225.000	235.000	Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK; Privredna i Obrtnička komora TK; Univerzitet u Tuzli (Ekonomski fakultet);	U toku realizacije	Prema Odluci o utvrđivanju programa, uslova kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta TK za 2016. godinu sa pozicije "Podrška razvoju kantona" planirana su sredstva u iznosu do 820 000 KM za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima. Trenutno je Ministarstvo u procesu izrade Pravilnika za programe dodjele sredstava u skladu sa donesenom Odlukom. Planirana su sredstva za subvencije za podršku obrtničkim komorama u u iznosu do 15.000 KM, za sufinansiranje projekata promocije i razvoja poduzetništva u iznosu do 50.000 KM, za subvencije za zaštitu i registraciju autohtonih proizvoda u iznosu do 10.000 KM i za subvencije za promociju poduzetništva u iznosu do 20.000 KM	95.000 KM	2016
1.1.2.1. Uvođenje standarda i softverskih rješenja za povećanje efikasnosti poslovanja.		125.000	125.000		U toku realizacije	Prema Odluci o utvrđivanju programa, uslova kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta TK za 2016. godinu sa pozicije "Podrška razvoju kantona" od ukupno planiranih sredstva u iznosu do 820 000 KM planirana su sredstva u iznosu do 155 000 KM za subvencije IT poduzetništvu. Trenutno je Ministarstvo u procesu izrade Pravilnika za programe dodjele sredstava u skladu sa donesenom Odlukom.	155.000 KM	2016
1.1.2.2. Prekvalifikacija, dokvalifikacija i specijalizacija za MSP i obrtnike.		37.500	37.500		U toku realizacije	Završen Javni poziv za dodjelu sredstava za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju osoba prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba u Tuzlanskom kantonu sa planiranih 100.000 KM . Objavljena je rang lista korisnika sredstava sa pozicije 21010006- "Podrška razvoju kantona" u 2016. godini na kojoj se nalazi jedan poslodavac (Menprom d.o.o. Gornja Tuzla sa odobrenim iznosom od 1887,50 KM i Listom od tri nezaposlene osobe koja je dostavljena poslodavcu da odabere i provede prekvalifikaciju i dokvalifikaciju na radnom mjestu. Obaveza poslodavca je da zaposli tj. primi u radni odnos osobu koju je obučio na period najmanje 6 mjeseci. Aktivnosti koje slijede su potpisivanje ugovora Ministarstva sa poslodavcem nakon čega se sredstva doznačavaju na transakcijski račun poslodavca. Potom će uslijediti kontrola i praćenje realizacije ugovora.	1887,50 KM odobreno	2016
1.1.2.3. Podrška projektima koji imaju za cilj podizanje poduzetničkog duha na Tuzlanskom kantonu.					U toku realizacije	Prema Odluci o utvrđivanju programa, uslova kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta TK za 2016. godinu sa pozicije "Podrška razvoju kantona" od ukupno planiranih sredstva u iznosu do 820 000 KM planirana su sredstva u iznosu do 50 000 KM za sufinansiranje projekata udruženja koja se bave promocijom i razvojem poduzetništva. Trenutno je Ministarstvo u procesu izrade Pravilnika za programe dodjele sredstava u skladu sa donesenom Odlukom.	50.000 KM	2016
					U toku je implementacija naučno-istraživačkog projekta koji implementira Ekonomski fakultet u Tuzli; Opšti cilj istraživanja je da se naučnom metodom identifikuju i pojašne aktuelne prepreke za razvoj ženskog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, kako bi se na temelju rezultata istraživanja utvrdile konkretne mjere za smanjenje nezaposlenosti. Time bi se ujedno postigla i promocija najbolje prakse politika za žensko preduzetništvo u skladu sa Zakonom o malom i srednjem preduzetništvu EU i Strategijom Evropa 2020.	Identificiranje ključnih prepreka za razvoj ženskog poduzetništva i samozapošljavanje Identifikacirane prepreke za ulazak u preduzetništvo među ženskom populacijom u Bosni i Hercegovini s ciljem sagledavanja mogućnosti njihovog otklanjanja i smanjenja nezaposlenosti kroz samozapošljavanje; Jedinice istraživanja su bile članice Mreže žena u biznisu u BiH, koja broji oko 1.000 članica, a kojom rukovodi Mikrokreditna fondacija MI BOSPO Tuzla. U toku je statistička obrada podataka koji će u cijelosti biti prezentirani javnosti krajem 2016. ili početkom 2017. godine Ispitivanje ženske populacije se provelo: • na području cijele Bosne i Hercegovine, • na slučajnom uzorku od 100 ispitanica, • ispitanice su se birale na osnovu registra članica Mreža žena u biznisu	Naučno-istraživački projekt je finansiralo FMNO U IZNOSU OD 5,500 KM	2017
Ministarstvo razvoja i poduzetništva		62.500	62.500	2/2	Identificirane prepreke za razvoj poduzetništva i samozapošljavanje žena (uzorak istraživanja formiran je na osnovu 1000 članica Mreže žena u biznisu BiH.		Tuzla, 30.9.2016	

Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti			
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije
					Implementiran: MJERA: Analiza Stanja u oblasti ženskog poduzetništva na području TK i obilježavanje Svjetskog dana žena poduzetnica CILJ: Identificirati ključne prepreke za intenzivniji razvoj ženskog poduzetništva na području Tuzlanskog kantona i formulirati konkretne preporuke nadležnim institucijama za unaprijeđenje poduzetništva, a posebno ženskog poduzetništva na području TK.	Formulirane preporuke nadležnim institucijama u vezi sa unaprijeđenjem razvoja poduzetništva, posebno među ženama na području TK. AKTIVNOST: S ciljem implementacije mjere Ekonomski fakultet u Tuzli u saradnji sa Kantonalnom privrednom komorom Tuzla i organizacijom MI-Bospo organizirao je ekspertski okrugli sto na dan obilježavanja Svjetskog dana poduzetnica koji se tradicionalno obilježava trećeg petka u maju svake godine. Na okrugli sto su bili pozvani predstavnici Ministarstva poduzetništva i razvoja TK, predstavnici Službe za poduzetništvo Grada Tuzla, razvojne agencije NERDA, poslovnih inkubatora BIT centar i Lipnica, poduzetnici i poduzetnice, predstavnici Adižes centra Sarajevo kao i studenti Ekonomskog fakulteta, a u svojstvu predavača profesori Ekonomskog fakulteta iz Osijeka i Ekonomskog fakulteta u Tuzli. Stručnjaci su tematizirali tri ključna područja za razvoj poduzetništva: ulogu obrazovnih institucija u poduzetniškom obrazovanju i stvaranje poduzetničkog univerziteta, poduzetnička infrastruktura i institucionalna podrška razvoju biznisa, te finansiranje malih biznisa i razvoj. Na temelju rasprava formulirani su i konkretni zaključci koji će biti prezentirani javnosti i dostavljeni nadležnim institucijama, kako bi se preporuke inkorporirale u postojeće strategije, planove i politike razvoja poduzetništva, a posebno jačanja ženskog poduzetništva obzirom na to da je najveći broj nezaposlenih po spolu žena u TK. Oko 30 dodatno educiranih i informisanih poduzetnica, potencijalnih poduzetnica i studenata koji planiraju pokrenuti vlastiti biznis	Realizirane aktivnosti finansirao je Ekonomski fakultet u Tuzli, Kantonalna privredna komora Tuzla i MI-BOSPO; cc 1000 KM	2016
1.1.2.5. Podršku razvoju preduzeća korištenjem mehanizama koncesije i javno-privatnog partnerstva			10.000		U toku implementacije	Zakonom o JPP u TK definisano je da su sva ministarstva Kantona i nadležne službe JLS dužni izraditi prijedlog srednjoročnih (trogodišnjih) i godišnjih planova potencijalnih projekata JPP-a. Shodno tome Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK u saradnji sa Komisijom za koncesije kao nadležnim organom za projekate JPP-a i Privrednom komorom počelo je sa provođenjem aktivnosti na izradi Baze podataka potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva, a u cilju prezentacije potencijalnim investitorima i pronalaženjem dodatnih finansijskih sredstava za finansiranje, izgradnju i upravljanje infrastrukturnim projektima. U skladu sa dinamikom ostvarenja planiranih aktivnosti bit će prezentirani slijedeći rezultati: broj urađenih srednjoročnih i godišnjih planova potencijalnih projekata JPP-a od strane ministarstava i JLS, broj potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva u Bazi podataka i broj programa javno-privatnog partnerstva u proceduri odobravanja/ugovaranja, broj sastanaka/okruglih stolova/promocija projekata JPP-a i zainteresiranih MSP-a/obrtnika, broj ustupljenih neiskorištenih objekta u vlasništvu Tuzlanskog kantona MSP-a i/ili obrtnicima.	Finansijska sredstva za podršku su planirana u 2018.godini	kontinuirano
1.1.3. Biznis Start-Up fond za mlade.	89.600	89.600	89.600	Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK;	U toku implementacije	Prema Odluci o utvrđivanju programa, uslova kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta TK za 2016. godinu sa pozicije "Podrška razvoju kantona" planirana su sredstva u iznosu do 820 000 KM za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima. Trenutno je Ministarstvo u procesu izrade Pravilnika za programe dodjele sredstava u skladu sa donesenom Odlukom. Planirana su sredstva za subvencije: za podršku obrtu u iznosu do 100.000 KM, za podršku MSP u iznosu do 400.000 KM, za podršku noosnovanim MSP i obrtima u iznosu do 50.000 KM, poticaje inovatorstvu u iznosu do 20.000 KM,	570.000 KM	2016.g.
1.1.4. Podrška novim investicijama u industrijskoj proizvodnji.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK;	Objavljen javni poziv. U toku implementacija novih investicionih ulaganja i novog zapošljavanja	Nakon završetka javnog poziva	300.000 KM	2016.g.

Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti			
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije
1.1.5. Razvoj poslovne infrastrukture na području Tuzlanskog kantona.	1.219.951	500.000	500.000		Prva faza projekta: Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni II je završena i u toku je realizacije -faze 2	Realizacijom projekta izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni II povezat će se postojeće saobraćajnice u industrijskoj zoni i omogućiti bolji pristup postojećim poslovnim subjektima kao i otvoriti mogućnost investiranja u izgradnju novih objekata na zemljištu u vlasništvu Općine Gradačac. Prva faza projekta je urađena 2012 i 2014 i tom prilikom je urađen most i saobraćajnica u dužini od ca 250 m. Naredna faza obuhvata "probijanje" saobraćajnice dužinom industrijske zone 2 od firme Kovgrad d.o.o. do firme Zott SEE d.o.o. u dužini ca 900 m, koji bi se otvorio pristup praznim parcelama u vlasništvu općine Gradačac ukupne površine ca 12 hektara, kao i privatnim parcelama ukupne površine ca 15 hektara.	Prva faza projekta u iznosu od 420.000 KM je realizovana. Ukupno potrebna sredstva za realizaciju druge faze projekta su 1.950.000 KM a koja još nisu obezbijedena	Do 2020.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava
1.1.5.1. Uspostava Centara za podršku poduzetništvu s poslovnim inkubatorima uz proširenje kapaciteta postojećeg tehnološkog parka.	1.108.521			Udruženje za razvoj NERDA; Grad Tuzla; Općina Srebrenik; Općina Kalesija; Osnivači i novi investitori centra naprednih tehnologija MTTC Gračanica.	U toku realizacije	Unaprijeđene vještine pružanja usluga poduzetnicima u Općinama Srebrenik i Kalesija (obučeni općinski službenici); unaprijeđene vještine studenata u razvijanju poslovne ideje i osnivanju biznisa; prošireni kapaciteti BIT Centra u Tuzli (ca.490 m2) i kreirane nove usluge; uspostavljena 2 nova Centra za podršku poduzetništvu s inkubacionim kapacitetima u Srebreniku (190 m2) i Kalesiji (180 m2); omogućen prijenos dobrog iskustva i prakse iz Tuzle u Srebrenik i Kalesiju pri uspostavljanju Centara i podrške poduzetnicima; promovisano poduzetništvo i saradnje među općinama;  -poboljšana poslovna infrastruktura u Tuzli, Srebreniku i Kalesiji proširenjem prostornih kapaciteta BIT Centra i otvaranjem Centara u Srebreniku i Kalesiji * poboljšan nivo usluga za poduzetnike (MMSP) otvaranjem Centara i definisanjem novih usluga koje će pružati BIT Centra i novouspostavljeni Centri u Srebreniku i Kalesiji *unaprijeđena saradnja među Općinama putem razmjene iskustava  U Kalesiji i Srebreniku do kraja projekta biće podržano do 5 mikro, malih i srednjih preduzeća (ukupno do 10 MMSP); 40 studenata Univerziteta u Tuzli završilo obuku u oblasti unapređenja poslovnih vještina; izrađeno 20 poslovnih planova nakon završene obuke;30 inženjera uposleno (kreirana nova radna mjesta) u okviru BIT Centra Tuzla; održana 1 tematska konf./primjer Grada Tuzla u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja - do kraja projekta biće održana još jedna tematska konferencija; objavljene publikacije u svrhu podrške poduzetnicima u registrowanju poslovnog subjekta i osnivanja poslovnih inkubatora;	566.778,67 €	avg.16
1.1.5.2. Uspostava funkcionalne poslovne zone „Kreka Sjever“ Tuzla.	111.430	500.000	500.000		U toku realizacije	Projekat se odnosi na izgradnju Poslovne zone Kreka-sjever površine od 140.000 m2, i formiranje 29 parcela za građenje, prosječne veličine 3.800 m2. U 2014. godini, izrađen je Regulacioni plan, Studija izvodljivosti, donesene su odluke o izradi i provođenju Regulacionog plana Poslovne zone, i formiran Koordinacioni tim za realizaciju projekta. U 2015. i 2016. godini planirana je izgradnja potrebne infrastrukture, te je planirano stavljanje u funkciju 15 parcela, ukupne bruto površine 7,48 hektara sa saobraćajnicama, instalacijama i uređenim zemljištem.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 2.111.345 KM. Do sada je realizovano 500.000 KM sredstava Budžeta Grada Tuzla, lokalnih i međunarodnih fondova	Do 2017.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava
1.1.5.3. Uspostava Centara za podršku poduzetništvu s poslovnim inkubatorima uz proširenje kapaciteta postojećeg tehnološkog centra MTTC	32.640	32.640	32.640					

Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti			
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije
1.1.6. Razvoj turističke ponude na području Tuzlanskog kantona.	190.000	190.000	223.333	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK; Turistička zajednica TK; Univerzitet u Tuzli; <b>Općina Srebrenik</b>				
1.1.6.1. Razvoj i promocija specifičnih oblika turizma.								
1.1.6.2. Revitalizaciju kompleksa Stari Grad Srebrenik.	190.000	190.000	190.000		U toku realizacije	Radovi na dokonzervaciji Starog grada Srebrenika su izvedeni 2008. godine (konzervatorski radovi 1978-1981), a obnova drvenog mosta i prodavnice suvenira 2011. godine. Stari grad Srebrenik je trenutno pod nadzorom Općine Srebrenik čime su stvorene pretpostavke i uslovi za masovni dolazak posjetilaca. Realizacijom ovog projekta stvaraju se pretpostavke za stavljanje objekta Stari grad Srebrenik u funkciju turizma, a takođe se povećava sigurnost posjetilaca. Projektom su predviđene aktivnosti na revitalizaciji šireg kompleksa „Starog grada“ Srebrenika kroz izgradnju i osposobljavanje određenih prostora i kapaciteta za turističku eksploataciju, a u skladu sa usvojenom Idejnom osnovom . Proces revitalizacije je podijeljen u tri grupacije objekata, od kojih svaka za sebe, nudi mogućnost funkcionalnog korištenja.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 950.000 KM. Do sada je realizovano 280.000 KM sredstava Budžeta Opštine, Ministarstva okoliša I turizma FBiH i Turističke zajednice FBiH i TK	Do 2018.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava
1.1.6.3. Očuvanje starih i umjetničkih zanata u svrhu razvoj turizma.			33.333					
<b>Prioritet 1.2. Jačati konkurentnost sektora poljoprivrede.</b>								
1.2.1. Zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta, okrupnjavanja zemljišnih posjeda, i uspostave politike održivog upravljanja zemljištem.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK; Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Općine TK	U toku realizacije	Na poziv Ministarstva, općine su kandidovale projekte, te će se nakon što Ministar donese Program korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini i dobijanja saglasnosti od Vlade TK na Program, obavijestiti općine koji su projekti uvršteni u Program, nakon čega općine odabiru najpovoljnijeg ponuđača i realiziraju odobrene projekte. Ministarstvo vrši kontrolu realizacije odobrenih projekata, odnosno utroška sredstava, te nakon toga, u skladu sa odredbama zaključenih ugovora sa općinama vrši doznačavanje sredstava na račun općina.		31.12.2016.
1.2.2. Direktna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u oblasti biljne proizvodnje.	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK; Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Općine TK;	U toku realizacije	Donešen Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije BiH, te je započela realizacija novčanih podrški iz Budžeta FBiH. Donešen Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini, kojim je utvrđen iznos sredstava za novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini iz Budžeta Tuzlanskog kantona. U toku je izrada podzakonskih akata, nakon čega će započeti realizacija novčanih podrški iz Budžeta Tuzlanskog kantona.		
1.2.3. Direktna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u oblasti animalne proizvodnje.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK; Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Općine TK;	U toku realizacije	Donešen Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije BiH, te je započela realizacija novčanih podrški iz Budžeta FBiH. Donešen Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini, kojim je utvrđen iznos sredstava za novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini iz Budžeta Tuzlanskog kantona. U toku je izrada podzakonskih akata, nakon čega će započeti realizacija novčanih podrški iz Budžeta Tuzlanskog kantona.		31.12.2016.

Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti			
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije
1.2.4. Razvoj ruralnih područja.	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK; Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Općine TK;	U toku realizacije	Donešen Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije BiH, te je započela realizacija novčanih podrški iz Budžeta FBiH. Donešen Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini, kojim je utvrđen iznos sredstava za novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini iz Budžeta Tuzlanskog kantona. U toku je izrada podzakonskih akata, nakon čega će započeti realizacija novčanih podrški iz Budžeta Tuzlanskog kantona.		31.12.2016.
1.2.5. Opće usluge u poljoprivredi.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK; Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Općine TK;	U toku realizacije	Donešen Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije BiH, te je započela realizacija novčanih podrški iz Budžeta FBiH. Donešen Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini, kojim je utvrđen iznos sredstava za novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini iz Budžeta Tuzlanskog kantona. U toku je izrada podzakonskih akata, nakon čega će započeti realizacija novčanih podrški iz Budžeta Tuzlanskog kantona.		31.12.2016.
<b>Prioritet 1.3. Unaprijediti prometnu mrežu i povezanost Tuzlanskog kantona sa razvijenim tržištima.</b>								
1.3.1. Međunarodni aerodrom Tuzla – uspostava regionalnog cargo centra sa airparkom-I faza	688.000	688.000	688.000	Vlada TK; Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK; JP "Međunarodni aerodrom Tuzla"	U toku realizacije Aktivnosti na povećanju obima avio kargo prevoza preko Međunarodnog aerodroma Tuzla su u toku.	<p>U maju 2011. godine vlada i skupština TK je usvojila projektnu ideju pod nazivom "Međunarodni aerodrom Tuzla - regionalni cargo centar sa airparkom" kao strateški dokument čime aerodrom postaje objekat od strateškog značaja za Tuzlanski kanton i postaje važnim faktorom u razvoju cijelog kantona i šire regije. Realizacijom ovog projekta na području aerodromskog kompleksa izgradio bi se moderni cargo centar sa airparkom i ostalim pratećim sadržajima. Ovo bi bio osnov za razvoj raznih privrednih grana u blizini aerodroma. Blizina aerodroma bi bila od posebnog značaja za grane privrede koje svoje poslovanje baziraju na uvozu/izvozu roba obzirom na mogućnost brzog transporta roba zračnim putem. Aktivnosti provedene u prethodnom periodu su rezultirale potpisivanjem ugovora sa avio prevoznikom Turkish Airlines – odjel za Cargo prevoz. Ugovorom su definisane obaveze prevoznika sa jedne i aerodroma Tuzla sa druge strane kao i komercijalni uslovi. U prvoj fazi planirano je obavljanje ukupno cargo 90 letova od 2. juna (prvi let) do kraja 2016.godine a riječ je o prevozu svježeg rashlađenog mesa iz BiH u Republiku Tursku. Do 28.juna 2016. godine već je uspješno obavljeno i opsluženo 17 cargo letova na kojima je već izvezeno 1104 tona tereta. U prethodnom periodu vršene su pripreme na aerodromu Tuzla za otpočinjanje cargo letova. Pripreme aktivnosti su se odvijale u nekoliko pravaca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izgradnja nove i unapređenja postojeće aerodromske infrastrukture (izgradnja objekta hladnjače, priprema rulnih staza i platforme za prihvat i otpremu cargo zrakoplova) (za ovu namjenu utrošeno je oko 100.000 KM)</li> <li>- nabavka nedostajuće aerodromske opreme za prihvat i otpremu cargo zrakoplova (nabavka cargo utovarivača, kolica za transport avionskih paleta - za ovu namjenu utrošeno je oko 250.000 KM)</li> <li>- pripreme administrativne prirode provedene u postupku dobijanja odgovarajuće licence za granični prelaz na aerodromu Tuzla što omogućuje transport namirnica animalnog porijekla preko aerodroma Tuzla</li> <li>- stalni kontakt sa potencijalnim avio prevoznicima uz definisanje uslova za transport carga kao i potrebnih detalja u vezi prihvaća i otpreme cargo zrakoplova. Finansijski efekti koje će imati realizacija ovog ugovora sa avio kompanijom Turkish Airlines biti će vidljivi u finansijskom izvještaju kroz povećane prihode Međunarodnog aerodroma Tuzla.</li> </ul>	Važno je napomenuti da su se finansijska sredstva pomoću kojih su realizovane sve planirane pripreme aktivnosti (aerodromska infrastrukture, objekti i aerodromska oprema) obezbijedila dijelom od strane Vlade TK preko resornog kantonalnog ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja a dijelom od strane Vlade FBiH preko nadležnog federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 68.800.000 KM.	Do 2020.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava Rok za pripreme aktivnosti u vezi sa otpočinjanjem cargo letova bio je 1.jun 2016. Ove aktivnosti su uspješno realizovane što je u konačnom rezultiralo otpočinjanjem planiranih cargo letova. Realizacija 90 letova dogovorenog prevoza carga u ovoj fazi je planirana do kraja 2016.godine.



Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti				
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije	
1.3.2. „Izgradnja autoceste Orašje–Tuzla–Žepče” kao tzv.Y krak koridora Vc.	8.150.000	8.150.000	8.150.000	Vlada TK; <b>Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK</b> ; Vijeće Ministara BiH; Vlada Federacije BiH; JP “Autoceste FBiH”	Nije u fazi realizacije.	Projekat ima za cilj unaprijediti prometnu mrežu i povezanost TK sa mrežom cesta (koridorom VC) i razvijenim tržištima čime će se osigurati stabilnost i prosperitet razvoja privrede TK kao i kompletne BiH. Projekat kandiduje Vlada TK a nosilac realizacije projekta trebaju da budu Vijeće Ministara BiH, Vlada FBiH i JP "Autoceste FBiH"		Projekat raditi na bazi koncesije na duži vremenski period (cca 30 godina)	
<b>Strateški cilj 2: Uspostaviti efikasne sisteme upravljanja razvojem ljudskih potencijala i tržišta rada, u cilju povećanja zapošljavanja (društveni razvoj).</b>									
<b>Prioritet: 2.1. Poboljšati kvalitetu obrazovanja i naučno-istraživačkog rada.</b>									
2.1.1. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture		1.801.000	1.824.333	Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK; Univerzitet u Tuzli; JU MSS Čelić;	U toku realizacije projekat: Izgradnja petogodišnje osnovne škole u Lukavica Rijeka	Do 1992. godine učenici iz MZ Lukavica Rijeka , općina Dobož Istok, nastavu su pohađali u OŠ Petar Kočić Sjenina Rijeka, općina Dobož, a od 1995. godine nastavu pohađaju u Centralnoj OŠ Lukavica, općina Gračanica, koja je udaljena od MZ Lukavica Rijeka 3-5 km. Realizacijom ovog projekta znatno bi se poboljšali uslovi školovanja za učenike ove petogodišnje škole u smislu troškova školovanja, bilo bi više slobodnog vremena za učenje, putovanje do škole bilo bi znatno kraće i sigurnije a došlo bi i do novih zapošljavanja. MZ Lukavica Rijeka broji oko 1.200 stanovnika, sa prosječnim brojem učenika 150-160 iz ove mjesne zajednice koji svakodnevno putuju regionalnim putem u prosjeku od 3-5 km do škole, suočeni sa velikim rizicima od saobraćajnih nezgoda obzirom da duž regionalnog puta nisu uređeni troroari za pješake, opravdani su zahtjevi mještana MZ Lukavica Rijeka za izgradnjom petogodišnje osnovne škole. MZ Lukavica Rijeka je u prošloj godini otkupila zemljište za izgradnju objekta petogodišnje škole i uradila Glavni projekat.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 300.000 KM. Do sada je realizovano 50.000 KM sredstava Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica	Do 2018.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava	
					U toku realizacije projekat: Izgradnja područne škole u Devetaku	Projekat je kandidiran zbog potrebe izgradnje nove školske zgrade. U cilju podizanja kvaliteta obrazovanja nužno je učenicima obezbijediti optimalne uslove u skladu sa Pedagoškim standardima . Izgradnja škole od čvrstog materijala, s obzirom da je postojeći objekat montažne gradnje izgrađen 1974. god.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 908.240 KM. Do sada je realizovano 315.000 KM sredstava iz Budžeta Vlade TK.	Do 2020.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava	
2.1.1.1. Rekonstrukcija i sanacija prizemlja i radionica mašinske struke u JU MSS Čelić			23.333		Nije u fazi realizacije		23.333 KM	2018. god.	
2.1.1.3. Izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje Kampusa Univerziteta u Tuzli		1.801.000	1.801.000		U toku realizacije	Realizacijom projekta dostigli bi se propisani standardi u pogledu prostora i opreme, čime bi se omogućila uspješna evaluacija i akreditacija. Značajno bi se unaprijedili standardi studiranja, te obezbijedili uslovi za kvalitetnije izvođenje naučno-nastavnog procesa i provođenje bolonjskog sistema studiranja. Na taj način uspješno bi se okončao proces uključivanja Univerziteta u Tuzli u Evropski prostor visokog obrazovanja i istraživanja, sa efikasnim stopama upisa i završavanja i dovoljnim fondovima za istraživanje i međunarodnu obrazovnu i naučnu saradnju i razmjenu.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 72.040.000 KM. Do sada je realizovano 526.653 KM sredstava: Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK-iz sredstava ekoloških naknada, Projekta FP7 i Vlastitih prihoda	Do 2021.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava	

Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti			
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije
2.1.2. Unaprjeđenje kvaliteta programa obrazovanja na TK		1.750	35.083	Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK; Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli; Obrtnička komora TK; Strukovna i opšta udruženja; Uspješni obrtnici; Osnovne škole na prostoru TK; Pedagoški zavod TK; Srednja stručna škola za primjenu dualnog sistema obrazovanja	Jedan implementiran naučno-istraživački projekat; U toku je implementacija drugog naučno-istraživačkog projekta; MJERA: Unaprjeđenje kvalitete visokoobrazovne usluge i unaprjeđenje kvalitete studijskih programa	Vodič za mjerenje kvalitete visokoobrazovne usluge; u toku izrada vodiča za osiguranje kvalitete studijskih programa  AKTIVNOST: Analiza stanja i izrada vodiča za mjerenje kvalitete visokoobrazovne usluge na Ekonomskom fakultetu u Tuzli; U toku je provedba projekta u oblasti osiguranja kvalitete studijskih programa na visokoobrazovnim institucijama-oba projekta sufinansirana od strane Federalnog ministarstva obrazovanja 2014/2015. U okviru projekta koji je realiziran, provedena je analiza stanja u oblasti zadovoljstva studenata visokoobrazovnom uslugom i testiran model mjerenja kvalitete koji se može primjenjivati u visokom obrazovanju. Na temelju rezultata projekta sačinjena je i naučna monografija koja tematizira oblast projekta. U toku ove godine realizira se i projekat namijenjen jačanju kapaciteta osiguranja kvalitete studijskih programa na univerzitetima, a jedan od ciljeva je i sačinjavanje Vodiča za osiguranje kvalitete studijskih programa na visokoobrazovnim institucijama u BiH. Do 2020: Broj inoviranih nastavnih planova i programa cjeloživotnog učenja;	Naučno-istraživačke projekte je finansiralo FMON u iznosu od 10.000 KM (dva projekta po 5000 KM)	2017
2.1.2.1. Kreiranje programa cjeloživotnog učenja u funkciji jačanja konkurentnosti radne snage i povećanja broja zaposlenih u preduzećima na području Tuzlanskog kantona.		1.750	1.750		U toku je implementacija naučno-istraživačkog projekta koji implementira Ekonomski fakultet u Tuzli i Kantonalna privredna komora Tuzla u cilju implementacije koncepta cjeloživotnog učenja, povezivanje visokoškolskih institucija i poslovne prakse i jačanje konkurentnosti preduzeća	Realizirana 4 edukativna programa cjeloživotnog učenja, educirano preko 80 zaposlenika preduzeća, organizacija i finansijskih institucija, razvijena 23 nova edukativna programa u funkciji cjeloživotnog učenja  Preko 80 učesnika u realizaciji edukativnih programa, razvijena 23 nova edukativna programa koja su publikovana u vidu brošure koja je potencijalnim korisnicima on-line dostupna Preko 80 educiranih zaposlenika na području TK, te iskazan visok stepen zainteresiranosti za buduće edukacije u okviru kojih je predviđena realizacija 23 nova edukativna programa za cjeloživotno učenje	Naučno-istraživačke projekte je finansiralo FMON u iznosu od 10.000 KM	2016
2.1.2.3. Profesionalna orijentacija namijenjena djeci u završnim razredima osnovnih škola.			33.333		Nije u fazi realizacije		33.333	2018. god.
2.1.3. Podrška razvoju naučno-istraživačkih kapaciteta na području TK	10.000	10.000	61.000					
2.1.3.1. Osnivanje Centra za društvena istraživanja i evaluaciju programa u okviru Univerziteta u Tuzli.	10.000	10.000			U toku je izgradnja kapaciteta za formalno osnivanje Centra pri Univerzitetu u Tuzli. U tom smislu, dva nastavnika sa Ekonomskog fakulteta u Tuzli su, nakon rigoroznog procesa selekcije velikog broja prijavljenih kandidata, uključena u projekt MEASURE-BiH kojeg je pokrenula Agencija za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID).	Educirani zaposlenici Ekonomskog fakulteta u Tuzli  U okviru osnovanog Centra za društvena istraživanja i evaluaciju programa provedeno najmanje 5 naučnih istraživanja i evaluirano najmanje 10 programa.  Broj evaluiranih programa u okviru Centra za društvena istraživanja i evaluaciju;	Edukacije koje su u toku finansira USAID u okviru MEASURE-BH.	2020

Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti			
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije
2.1.3.2. Razvoj istraživačkih kapaciteta naučnih novaka i kapaciteta fakulteta za učešće u međunarodnim naučno-istraživačkim projektima.			61.000	Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK; Univerzitet u Tuzli.	<p>Univerzitet u Tuzli u akademskoj 2015/16 godini učestvovao je u sljedećim programima razmjene:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SUNBEAM</li> <li>2. SIGMA</li> <li>3. JOIN EU SEE PENTA</li> <li>4. MEVLANA</li> <li>5. CEEPUS</li> <li>6. FULBRIGHT</li> </ol> <p>U akademskoj 2015/16 godini na Univerzitetu u Tuzli boravilo je 5 stranih studenata, 1 viši asistent i 2 profesora, čiji su boravci finansirani po programima kako je navedeno:</p> <p>4 studenta čiji je boravak finansirao program razmjene MEVLANA.</p> <p>1 student čiji je boravak finansirao program razmjene Erasmus Mundus SUNEAM.</p> <p>1 asistent čiji je boravak finansirao program razmjene Fulbright</p> <p>1 profesorica čiji je boravak finansirao SIGMA program razmjene</p> <p>Prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta Granada čiji je boravak finansirao Erasmus</p> <p>U akademskoj 2015/16 godini sa Univerziteta u Tuzli, na univerzitetima u inozemstvu određeni dio akademske godine provelo je kako slijedi:</p> <p>1 student i 1 postdoktorant i 1 profesor ostvarili su mobilnost finansiranu od strane SUNBEAM programa razmjene.</p> <p>4 profesora ostvarili su mobilnost finansiranu od strane Erasmus + Ključne akcije 1 i</p> <p>1 profesor ostvario je mobilnost finansiranu od strane Mevlana programa razmjene.</p>	<p>Povećanje mobilnosti dolaznih i odlaznih studenata i akademskog osoblja. Ispunjavanja preporuka po akreditaciji. Povećanje broja sklopljenih ugovora o saradnji sa univerzitetima u inozemstvu.</p>		
					<p>Kompletirano uspostavljanje Centra za doktorske studije</p>	<p>Vodi registar svih studijskih programa III ciklusa studija (doktorski studij) na Univerzitetu u Tuzli</p> <p>Učestvuje (predlaže, savjetuje, koordinira, pomaže i sl.) u izradi i inoviranju studijskih programa dokorskog studija na fakultetima Univerziteta u Tuzli</p> <p>Predlaže smjernice za izradu studijskih programa dokorskog studija</p> <p>Vodi službene evidencije studenata dokorskih studija na Univerzitetu u Tuzli</p> <p>Vodi registar dokorskih disertacija odbranih na Univerzitetu u Tuzli u okviru dokorskog studija</p> <p>Predlaže Senatu i Rektoratu Univerziteta u Tuzli izmjene zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na doktorski studij u cilju poboljšanja njegovog kvaliteta.</p> <p>Organizira prezentacije stipendija za doktorski studij finansiranih od strane vladinih institucija i nevladinih organizacija u BiH i inostranstvu</p> <p>Organizira prezentacije javnih poziva za finansiranje naučno-istraživačkih projekata finansiranih od strane vladinih institucija i nevladinih organizacija u BiH i inostranstvu u kojima mogu učestvovati studenti dokorskog studija, a u okviru kojih mogu napraviti istraživanje za doktorsku disertaciju</p> <p>Organizira seminare, radionice i predavanja o iskustvima u organizaciji dokorskih studija u BiH, regionu i svijetu.</p>		Akademska 2016/17

Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti			
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije
					<p>Pružanje podrške u okviru implementacije međunarodnih istraživačkih projekata: „Transformation of Vehicle in Filter Mobile – TVIFIM“, a u okviru programa EUREKA – Common Call for Cross-border Cooperative Projects in the Danube Region</p> <p>FP7 projekta „Optimized Diagnostics for Improved Treatment Stratification in Invasive Fungal Diseases“,</p>	Naučni radovi, laboratorijska oprema	378112,50 EUR Fungitect: 500000 EUR	
					<p>U toku tri interna poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju, a u toku je i procedura za četvrti Interni poziv Univerziteta. U okviru ovih poziva finansirane su aktivnosti jačanja naučno-istraživačkih kapaciteta fakulteta UNTZ, kroz programe: Podrška izdavanju referentnih naučnih časopisa; Podrška postizanju referentnosti naučnih časopisa; Podrška naučnom usavršavanju na III ciklusu studija i doktoratu državljana BiH zaposlenih na Univerzitetu u Tuzli; Podrška radu biblioteka Univerziteta u Tuzli i njihovo uključivanje u bibliotečko-informacioni sistem; Podrška istraživanju od značaja za Federaciju; Uređenje prostora, nabavka prioritetne opreme i software-a za naučnoistraživački rad</p>	Implementacija 37 naučno-istraživačkih projekata; nabavka opreme za naučno-istraživački rad	903876,07	2013-2016
<b>Prioritet: 2.2. Jačati i razvijati inkluzivne programe zapošljavanja.</b>								
2.2.1. Podrška zapošljavanju marginaliziranih grupa stanovništva.	1.113.634	1.113.634	1.073.634	Federalni zavod za zapošljavanje; JU Služba za zapošljavanje TK; Ministarstvo za boračka pitanja TK;	U toku realizacije;	<p>Projekat: samozapošljavanje: pokretanje određenog broja obrta/privrednih društava koji će obavljati djelatnost najmanje 12 mjeseci. Projekat zapošljavanja: zapošljavanje određenog broja pripadnika branilačke populacije na period od najmanje dvanaest mjeseci.</p> <p>Planirani koraci: rad Komisije na bodovanju pristiglih zahtjeva (formiranje preliminarne i konačne rang liste), potpisivanje ugovora, provođenje kontrole namjenskog utroška sredstava; Ministarstvo je trenutno u fazi razmatranja pristiglih zahtjeva i formiranja preliminarne rang liste.</p>	<p>Projekat samozapošljavanja - odobreno: 250.000 KM, do sada utrošeno: 0,00 KM.</p> <p>Projekat zapošljavanja - odobreno: 250.000 KM, do sada utrošeno: 0,00 KM</p>	
2.2.1.1. Dodjela beskatmatnih kreditnih sredstava za samozapošljavanje (vlastiti biznis) i zapošljavanje branitelja.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		U toku realizacije;	<p>Omogućavanje obavljanja volonterskog staža za određen broj lica iz branilačke populacije, sa završenom VSS, u cilju sticanja preduslova za zasnivanje radnog odnosa.</p> <p>Planirani koraci: rad Komisije na bodovanju pristiglih zahtjeva (formiranje preliminarne i konačne rang liste), raspisivanje javnog poziva za poslodavce, potpisivanje ugovora, praćenje isplata na mjesečnoj bazi; Ministarstvo je trenutno u fazi razmatranja pristiglih prigovora i formiranja konačne rang liste.</p>	Odobreno 800.000 KM, do sada utrošeno 0,00 KM.	

Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti				
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije	
2.2.1.2. Program zapošljavanja i samozapošljavanja Roma.	40.000	40.000		Federalni zavod za zapošljavanje; JU Služba za zapošljavanje TK.	U toku realizacija	zapošljavanje Roma	Ugovaranje vrši FZZ		
2.2.1.3. Sufinansiranje zapošljavanja teško zapošljivih osoba–vaučer za posao 2016	73.634	73.634	73.634		U toku potpisivanje ugovora za "Vaučer za posao 2016"	Ugovoreno zapošljavanje 66 osoba kod 32 poslodavca	Sredstva FZZ, 174.240 KM	2016	
					U toku je realizacija Programa sufinansiranja sezonskog/ periodičnog zapošljavanja	Ugovoreno zapošljavanje 12 osoba kod 5 poslodavca	Ugovorena sredstva u iznosu od 23.760,00 KM	2016	
2.2.2. Podrška zapošljavanju licima sa evidencije Službe za zapošljavanje TK.	1.336.000	1.336.000	1.336.000			pod ovim nazivom u ranijem periodu, a sada se ne realizuje, a svi programi su zapošljavanje lica sa evidencije			
2.2.2.1. Jačanje konkurentnosti na tržištu rada - Prvo radno iskustvo;	680.000	680.000	680.000			U toku realizacija, Uredba-Vlada FBiH, u toku, javni poziv 18.02.16, u pripremi izrada ugovora	traženo zaposlenje(zaposleno a nije ugovoreno) 1078 osoba sa evidencije	za TK- planirano 14.065.000 KM, po zaključenim ugovorima	
2.2.2.2. Sufinansiranje zapošljavanja-Prilika za sve;	116.000	116.000	116.000			U toku potpisivanje ugovora	Sa 174 poslodavca ugovoreno zapošljavanje 442 osobe, ugovaranje se nastavlja	Ugovorena sredstva: 867.834 KM	2016
2.2.2.3. Program sufinansiranja samozapošljavanja START UP;	200.000	200.000	200.000			U toku realizacija, Uredba-Vlada FBiH, u toku, javni poziv 18.02.16, u pripremi izrada ugovora	Podneseno 370 zahtjeva Službi, zaposleno 370 osoba, nije izvršeno ugovaranje, realizacija u toku	za TK- planirano 14.065.000 KM, po zaključenim ugovorima	
2.2.2.4. Program javnih radova;	100.000	100.000	100.000			Nije u fazi realizacije			
2.2.2.5. Program pripreme za rad (obuka, stručno osposobljavanje i usavršavanje)	40.000	40.000	40.000			U toku realizacije, Federalni zavod vrši ugovaranja			2016
2.2.2.6. Program sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede.	200.000	200.000	200.000		Program iz 2015. god.realizovano u 2016,	zaposleno 69 osoba	Ugovorena sredstva, 53.235,56 KM	2016/17/18	
<b>Strateški cilj 3: Poboľjšati kvalitetu života, sigurnost i socijalnu uključenost građana i učiniti politiku socijalne zaštite pravičnom i djelotvornom.</b>									
<b>Prioritet: 3.1. Poticati i razvijati sportsko-kulturne aktivnosti.</b>									
3.1.1. Unaprjeđenje sportske infrastrukture		288.200	3.667.739						

Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti			
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije
3.1.1.1. Izgradnja sportske sale OŠ "Hamdija Kreševljaković" Gradačac;		288.200	288.200		U toku realizacije	Izgradnja sportske dvorane i tri učionice je novoprojektovani projekat na zemljištu pored postojeće škole u Kamberima. Objekat je postavljen na lokaciju u blizini postojeće škole, sa kojim je povezan spoljnim hodnikom. Centralni hol uz glavni ulaz ima vezu sa učioničkim dijelom i fiskulturnom dvoranom. Glavni ulaz je orijentisan prema školi. Objekat je pravougaone osnove dimenzija 60,72 x 29,60 m. Ukupna korisna površina objekta iznosi 1.570,17 m2. Ukupna vrijednost projekta 1.152.800,06 KM. Donacijom Federalnog ministarstva obrazovanja i istaknutih privrednika općine Gradačac započeli su radovi na realizaciji navedenog projekta. Uz pomoć Organizacije islamske kooperacije, Fond za povratak izbjeglica Bosne i Hercegovine, TIKE, Vlade Tuzlanskog kantona i općine Gradačac realizovan je dio navedenog projekta, odnosno sagrađene su i u funkciju stavljene tri učionice.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 1.152.800,06 KM. Do sada je obezbijedeno i realizovano 766.966 KM iz Budžeta: Općine, TK i FBiH kao i iz granta TIKA fondacije	Do 2017.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava
					U toku realizacije projekat: Izgradnja sportske dvorane u Kladnju	Izgradnja objekta sportske dvorane u Kladnju dugogodišnji je san svih stanovnika Općine Kladanj. Izgradnjom objekta ovog tipa stekli bi se preduslovi za omasovljavanje dvoranskih sportova na području općine Kladanj koji kao preduslov zahtjevaju ovakav objekat. Kladanj je poznat kao mjesto u kome se dvoranski sportovi odavno zastupljeni kao što su rukomet, košarka... Obzirom da se radi o investiciji koju Općina Kladanj nije mogla započeti bez pomoći viših nivoa vlasti apliciralo se prema njima za finansijsku pomoć. Do sada su završeni pripremni i zemljani radovi, betonski i armirano betonski radovi, armirački radovi, zidarski, izolaterski radovi, čelična konstrukcija, krovopokrivački i limarski radovi i dio elektro radova. U 2014.g. je provedena procedura JN "Usluge izrade glavnog projekta vanjskog uređenja sportske dvorane u Kladnju" Ukupna vrijednost radova po ovom projektu je 237.000,66 KM.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta sportske dvorane su 1.872.129,81 KM plus vanjsko uređenje u iznosu od 237.000,66 KM što ukupno iznosi 2.109.130,47 KM. Do sada je realizovano 1.117.833,50 KM sredstava sa viših nivoa vlasti (300.000 KM Federalno ministarstvo kulture i sporta i 500.000 Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta TK-a) i dijelom iz budžeta Općine Kladanj.	Do 2017.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava
				Opštine Kladanj, Gradačac, Kalesija, Doboj Istok, Teočak i Čelić;	U toku realizacije projekat: Izgradnja sportske dvorane u Kalesiji	Kalesija je po pitanju starosne strukture veoma mlada općina. Veoma veliki broj mladih je uključeno u sportske aktivnosti. Ovdje su tradicionalno zastupljeni i popularni dvoranski sportovi. Najznačajniji sportovi su odbojka, košarka, borilački sportovi, sjedeća odbojka i dr. Svi ovi sportovi se trenutno odvijaju u fiskulturnoj dvorani MŠC Kalesija. Zbog potrebe za namjenskim objektom i rasterećenjem školskog objekta lokalne vlasti su 2008 započele izgradnju zasebnog sportskog objekta u zatvorenom. Izgradnjom sportske dvorane riješit će se problem nedostatka prostora za razvoj dvoranskih sportova na području naše općine pa i šire. Izbjeći će se problemi koji su prisutni kod korištenja trenutnog prostora u vlasništvu MŠC Kalesija. Raspoloživa sredstva sportskih udruženja moći će se koristiti za neke kvalitativnije namjene od dosadašnjih namjena kao što je plaćanje zakupa prostora i slično. Do sada su završeni radovi na izgradnji armirano-betonske konstrukcije, krovopokrivački radovi, prostor sportske dvorane je takođe zatvoren ugradnjom Al-bravarije sa staklarskim radovima. Urađen je dio instalaterskih radova. Potrebno je u narednom periodu završiti preostale instalaterske radove, unutarnje uređenje, nabaviti i ugraditi mobilijar te uraditi vanjsko uređenje oko sportske dvorane	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 4.617.000 KM. Do sada je realizovano 3.987.644 KM sredstava Budžeta Općine i TK.	Do 2017.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava

Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti			
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije
3.1.1.2. Izgradnja Sportske dvorane u Kladnju, Kalesiji, Brijesnici, Teočaku i Čeliću.			3.379.539		U toku realizacije projekat: Izgradnje sportske dvorane u Brijesnici Velikoj-općina Doboj Istok	Općina Doboj Istok je u skladu sa Programom kapitalnih investicija za period 2009-2013 godina, u avgustu 2009. godine otpočela sa izgradnjom I faze sportske dvorane u naselju Brijesnica Velika. Sportska dvorana je namijenjena za obavljanje nastave fizičkog obrazovanja za cca 1200 učenika Osnovne škole Brijesnica Velika i Mješovite srednje škole, koju pohađaju učenici sa cijelog prostora Općine, kao i okolnih povratničkih naselja iz Republike Srpske ( Suho Polje, Stanić Rijeka, Hodžići, Svjetlića, Grapska,Sjenina). Izgradnjom Sportske dvorane obezbijedili bi se propisani obrazovni uslovi za odvijanje nastave fizičkog obrazovanja, kao i uslovi za opstanak Mješovite srednje škole na području Općine Doboj Istok. Dosadašnji radovi na Sportskoj dvorani realizirani su u dvije faze.Najveći dio ukupno realiziranih radova odnosi se na građevinsko zanatke radove	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 1.338.984,38 KM. Do sada je realizovano 1.059.707,74 KM sredstava: Budžeta Općine, TK i FBiH kao i kreditnih sredstava	Do 2017.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava
					U toku realizacije projekat: Izgradnja sportske dvorane u Teočaku	Aktiviranje 400-50 učenika u sportu,70-100 mladih kroz KUD-ova, 2-3 sportske manifestacije sa 8-10 sportskih klubova na godišnjem nivou.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 1.682.632,81KM. Do sada je realizovano 874.955,06 KM sredstava: Budžeta Općine, TK i FBiH.	Do 2017.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava
					U toku realizacije projekat: Nastavak izgradnje sportske dvorane u Čeliću	Tokom 2008.godine općina Čelić je započela izgradnju objekta centralne sportske dvorane u Čeliću. Opći cilj projekta/programa: Razvoj i modernizacija sportske infrastrukture. Razvoj sporta, kulture i pružanje mogućnosti aktivnog bavljenja sportom mladih osoba	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 1.500.000 KM. Do sada je realizovano 532.210 KM sredstava: Budžeta Općine, TK i FBiH.	Do 2017.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava
					U toku realizacije projekat: Izgradnja sportske dvorane u Sapni (dovršetak izgradnje)	Tokom 2007.godine općina Sapna je započela izgradnju objekta centralne sportske dvorane u Sapni, a u periodu 2007-2012.godina ukupna ulaganja iznose cca 1.000,000,00KM. Na objektu su urađeni grubi građevinski radovi i postavljena vanjska stolarija kao i grubi razvod instalacija u objektu. Kako bi se objekat mogao staviti u funkciju potrebno je na istom uraditi fine završno zanatske radove i opremiti dvoranu potrebnom opremom i sportskim pomagalicama. Na prostoru općine Sapna živi oko 13.000 stanovnika. U ukupnom udjelu stanovništva mladi čine oko 18%, a radno aktivnog stanovništva je oko 52%. Osnovnu školu pohađa oko 900 učenika, a Mješovitu srednju školu oko 500 učenika. Veliki problem naše općine predstavlja činjenica da 70% mladih osoba i radno aktivnog stanovništva od čega oko 1400 učenika nema mogućnost za upražnjavanje sportskih, rekreativnih i kulturnih programa i sadržaja. Problem predstavlja i činjenica da postojeća sportska i kulturna društva koja funkcionišu i okupljaju značajan broj osoba posebno mlade životne dobi nemaju adekvatan prostor za provođenje svojih redovnih radnih aktivnosti. –Dovršekom izgradnje započete sportske dvorane u Sapni bio bi riješen problem razvoja sporta na prostoru općine Sapna. Sportskim i kulturnim aktivizmom mladih postigao bi se direktan uticaj na odvratanje od savremenih bolesti ovisnosti o opojnim drogama, alkoholu i igrama na sreću i samo smanjenje broja uživalaca alkohola i kladioničara. Projekat nije komplementaran sa drugim projektima iz oblasti javnih investicija.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 2.000.000 KM. Do sada je realizovano 1.300.000 KM sredstava: Budžeta Općine i TK.	Do 2017.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava

Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti			
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije
3.1.2. Unaprjeđenje javne infrastrukture u oblasti kulture.				Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK; Općine TK	U toku realizacije projekat: Završetak PKSC "BAZEN" Gračanica	Cilj projekta je nastavak radova za završetak objekta PKSC Bazen. Ovim projektom bi dobili sportsku salu za održavanje sportskih, sajamskih, kulturnih, rekreativnih, promotivnih i drugih manifestacija, kao i otvoreni plato za veliki parking prostor koji će omogućiti smanjenje gužve u centru i obezbjeđenje potreba za parking prostorima u centru. Takođe bi dvije srednje škole konačno riješile problem oko održavanja nastave tjelesnog odgoja učenika. Korist od realizacije ovog projekta bi imali svi sportski klubovi, učenici srednjih škola, privrednici, posjetioci i gosti Gračanice.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 2.000.000 KM. Do sada je realizovano 1.000.000 KM sredstava: Budžeta Općine, TK i FBiH kao i sredstava građana	Do 2018.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava
<b>Prioritet: 3.2. Unaprijediti socijalnu i zdravstvenu zaštitu.</b>								
3.2.1. Unaprjeđenje socijalne zaštite			393.333	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK; Grad Tuzla; HO "Hilswerk" Austrija.	U toku realizacije	Započeta izgradnja (izgrađen objekat/depadans). U sklopu projekta Izgradnja "Centra za autizam" Tuzla sklopljen je Memorandum o razumjevanju između ovog ministarstva, Općine Tuzle i Humanitarne organizacije "Hilswerk Austria International" dana 13.2.2013.godine. U skladu sa navedenim Memorandumom ovo ministarstvo je ispoštovalo svoje obaveze, tako da je Vlada TK-a odobrila 300.000,00 KM za izgradnju Centra, a sredstava u iznosu od 700.000,00 KM bilo je predviđeno da obezbjedi organizacija "Hilswerk" Austrija, što još uvijek nije realizovano. Općina Tuzla je takođe ispoštovala svoje obaveze tako da je Općinsko vijeće Tuzla e donijelo Odluku o davanju na korištenje zemljišta i objekta. Započeta je izgradnja objekta tako da je Objekat (depadans) završen 22.6.2015.godine. U sklopu depadansa se nalazi i zgrada koju je potrebno rekonstruirati Trenutno se vode aktivnosti oko obezbjeđenja ostalih sredstava za završetak izgradnje.	300.000,00 odobrila Vlada TK-a i ista sredstva su utrošena Potrebno obezbjediti preostala sredstva u iznosu oko 900.000,00 KM	2020
3.2.2. Unaprjeđenje kvaliteta hitne medicinske pomoći na području TK		1.250.000	12.916.667	Ministarstvo zdravstva TK; Zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite; Zavod zdravstvenog osiguranja; JZU UKC Tuzla.	Nije u fazi realizacije	Izrađen strateški, planski dokument		
3.2.2.1. Reforma hitne medicinske pomoći;		1.250.000	1.250.000		Nije u fazi realizacije	Izrađen strateški, planski dokument		
3.2.2.2. Opremanje Centra urgentne medicine pri JZU UKC Tuzla;			11.666.667		Nije u fazi realizacije	U toku realizacija imovinsko pravnih pitanja na relaciji grad Tuzla - Kanton		
3.2.3. Prevencija i suzbijanje zaraznih i vodećih uzroka oboljenja na TK	400.000	400.000	733.333					



Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti			
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije
3.2.3.1. Uspostava BSL III laboratorije;			333.333	Ministarstvo zdravstva TK; JZU UKC Tuzla; Zavod za javno zdravstvo TK; Zdravstvene ustanove na području TK; Udruženja oboljelih.	Nije u fazi realizacije			
3.2.3.2. Prevencija i suzbijanje vodećih uzroka oboljenja;	400.000	400.000	400.000		U toku realizacija programa prevencije karcinoma dojke, grlića maternice, kolorektalnog karcinoma i melanoma. Provode se u okviru programom predviđenog borja pregledi i dijagnostika u cilju rane prevencije. Programi su na godišnjem nivou i provode se kroz zdravstvene institucije koje su aplicirale za njihovu realizaciju	7.048 usluga mamografije, 11.300 usluga PAPA testova, 280 kolonoskopija, 975 dermatoskopija	296.538 KM za karcinom dojke, 214.531 KM za karcinom grlića, 85.000 KM za kolorektalni karcinom, 19.000 KM za melanom (sredstva ZZO TK)	kontinuirano
<b>Prioritet: 3.3. Poboľšati bezbjednost građana od prirodnih i drugih opasnosti.</b>								
3.3.1. Jačanje kapaciteta civilne zaštite TK	50.000	50.000	50.000	Kantonalna uprava civilne zaštite TK;				
3.3.1.1. Opremanje i obučavanje kantonalnih službi zaštite i spašavanja;	50.000	50.000	50.000		U toku realizacije; a) sagledane su potrebe službi ZIS i ugrađene u Plan potrošnje sredstava za 2016. g. b) Nakon Odluke KŠCZ sredstva za opremanje i obučavanje će se dodijeliti službama ZIS. Sjednica KŠCZ održati će se 27.06.2016. godine u 16.00 sati i na njoj će se razmatrati dodjela sredstva za obučavanje.	Dodjeljena sredstva omogućiti će jačanje kapaciteta službi ZIS i njihove sposobnosti da pruže kvalitetan odgovor u akcijama zaštite i spašavanja.		2020
3.3.1.2. Podizanje razine svijesti o pitanjima smanjenja rizika od katastrofa provođenjem redovite obuke službi CZ-a i edukacije stanovništva o mjerama zaštite i spašavanja.					U toku realizacije; a) Izrađeni su prikladni web sadržaji iz oblasti zaštite i spašavanja za stanovništvo, koji će se povremeno dograđivati. b) Službe ZIS će u narednom periodu (septembar 2016.) održati jednu zajedničku vježbu.	Građani mogu dobiti potrebne i korisne informacije na web stranici KUCZ.		2020
3.3.1.3. Ojačati cjelokupan sistem smanjenja rizika od katastrofa kroz podršku uključivanja nevladinih organizacija, privrednog sektora i znanstvenih institucija u izgradnji kapaciteta u prevenciji, pripravnosti i odgovoru na katastrofe.					U toku realizacije; U prošloj godini veliki broj nevladinih organizacija i znanstvenih institucija bio je uključen u održavanje okruglih stolova i tematskih sastanaka koji su se bavili prevencijom i odgovorom na katastrofe. Trenutno se planira povezivanje radio-amatera sa postojećim sistemom veza i korištenje kapaciteta RTV TK (repetitora).	Održani su radni sastanci sa predstavnicima RVT TK i radio amatera po navedenim temama.		2020
3.3.1.4. Razvoj programa edukacije (korištenje principa "obuke učitelja" radi mogućnosti kontinuiranog prijenosa znanja i na sve ostale učesnike sistema zaštite i spašavanja – vatrogasci, gorska služba spašavanja, jedinice ZIS-a u privrednim subjektima, zdravstvene institucije, nevladin sektor)					Nije u fazi realizacije			2020

Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti			
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije
<b>3.3.2. Podrška prevenciji i sanaciji šteta nastalih uticajem prirodnih ili drugih opasnosti</b>	114.000	114.000	114.000	Kantonalna uprava civilne zaštite TK; Općine TK				
3.3.2.1. Saniranje dijela šteta nastalih djelovanjem prirodnih i drugih opasnosti;	68.000	68.000	68.000		Kompletirano	U ovom periodu KŠCZ je dodijelio općinama ukupno 238.888,15 KM. Riječ je rapodjeli 200.000,00 KM dodjeljenih Odlukom Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-02/10-588-16/15 od 08.12.2015.godine i 38.888,15 KM finansijskih sredstava iz prikupljenih namjenskih donacija inostranih i domaćih fizičkih i pravnih lica za finansiranje pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom na području Tuzlanskog kantona. Dodjeljena sredstva pomoći će općinama i građanima u saniranju posljedica prirodnih nesreća.	238.888,15	2020
3.3.2.2. Preventivne mjere zaštite i spašavanja	46.000	46.000	46.000		U toku realizacije; Raspisan je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava prikupljenih iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila i sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja, koja se odnosi na osiguranje motornih vozila. Za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite od požara i vatrogastva općinama će se dodijeliti 115.000,00 KM.	Finansijska sredstva mogu se koristiti namjenski za: a) Nabavku vatrogasne opreme, tehničkih i drugih sredstava za vatrogasne jedinice; b) Stručno obučavanje i osposobljavanje vatrogasaca; c) Održavanje opreme i vatrogasnih sredstava; d) Investicionu izgradnju i opremanje objekata za potrebe vatrogasnih jedinica.	115.000,00	2020
<b>Strateški cilj 4: Modernizovati i učiniti ekonomski održivom javnu infrastrukturu, prvenstveno saobraćajnu, vodnu i energetska.</b>								
<b>Prioritet: 4.1. Izgradnja nove i modernizacija postojeće vodne infrastrukture kako bi se zadovoljile potrebe stanovništva i privrede, te doprinijelo sigurnosti građana i zaštiti okoliša.</b>								
<b>4.1.1. Izgradnja, modernizacija i unaprijeđenje ekonomske održivosti općinskih i mjesnih sistema vodosnabdijevanja.</b>	2.060.000	2.060.000	2.476.667					
				U toku realizacije projekat: Izgradnja vodovodnog sistema u južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rekonstrukcija dijela gradske azbestno cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizacione mreže	Projektom proširenja sistema vodosnabdijevanja na južni dio općine je predviđen obuhvat 13-15 mjesnih zajednica (oko 3.500 domaćinstava) u jedinstven sistem, obuhvat novog izvorišta "Domažić" od 105 l/s na južnom dijelu općine Gradačac, te spajanje novog sistema i izvorišta sa postojećim gradskim vodosnabdijevanjem čime bismo dobili jedinstven sistem vodosnabdijevanja i pokrivenost općine Gradačac sa preko 75%. Zamjena azbest-cementnih cijevi u gradskom vodosnabdijevanju je od ključnog značaja za poboljšanje kvaliteta pitke vode za oko 5.000 domaćinstava koje trenutno snadbijeva JKP "Komunalac" dd. Projektom se planira zamijeniti ca 20 kilometara azbest-cementnih cijevi u postojećem sistemu vodosnabdijevanja u ukupnoj investiciji od preko 1 mil EUR. Proširenje kanalizacione mreže se odnosi na obuhvat naselja koja gravitiraju izvorištu Okanovići i trenutno sa neuređenim ili nepostojećim sistemom odvodnje otpadnih voda direktno ugrožavaju kvalitet pitke vode sa ovog izvorišta. Vrijednost investicije oko 1,4 mil EUR.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 15.946.640 KM a koja će se obezbijediti putem kredita od 11.734.980 KM i granta od 2.000.000 € (EBRD + SIDA) Do sada je 300.000 KM realizovano iz Fond za zaštitu okoliša	Do 2018.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava	

Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti			
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije
4.1.1.1. Izgradnja novih, proširenje i modernizacija postojećih općinskih i mjesnih sistema vodosnabdijevanja,	2.060.000	2.060.000	2.060.000	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Općine TK; Komunalna preduzeća.	Smanjenje gubitka vode, proširenje kanalizacije i izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda	Zbog problema nedostajućih količina vode u gotovo svim vodovodnim sistemima na području Općine Lukavac neophodno je izvršiti ulaganja u sljedeće aktivnosti: Smanjenje gubitaka vode ,poboljšanje sistema vodosnabdijevanja Lukavca sa prigradskim naseljima, rekonstrukcija i dogradnja distributivne mreže. Projektom je predviđeno ulaganje u dogradnju kanalizacionog sistema Lukavca i prigradskih naselja u cilju evakuacije otpadnih voda iz naseljenog područja do lokacije uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Projekat obuhvata: izgradnju Glavnog kolektora, izgradnja sekundarnih kolektora raznih profila, izgradnja odgovarajućih pratećih objekata na kanalizacionom sistemu, izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 12.329.103,36 KM. Do sada je realizovano 407.817 KM kreditnih sredstava EIB i IPA fonda	Do 2018.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava
					Vodosnabdijevanje općine Živinice	Uređena dva eksploataciona bunara,provedeni kompletati vodoistraživački radovi.Treba još uraditi dva eksploataciona bunara,zatim je urađen dio potisnog cjevovoda promjera φ 250,treba ga dovršiti još oko cca 1500 m,te izgradnja distributivne podstanice-pumpe,sa uvezivanjem postojećeg i novog vodovoda Živinice.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 2.500.000 KM. Do sada je realizovano 550.000 KM sredstava: Budžeta Općine i TK	Do 2017.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava
					Unapređenje vodosnabdijevanja i sanitacija u Federaciji Bosne i Hercegovine	„Poboljšanje vodosnabdijevanja općine Gračanica i dogradnja kanalizacionog sistema općine Gračanica“ se odnosi na uvođenje dodatnih količina vode u postojeće vodovodne sisteme po mjesnim zajednicama na području općine. Ove aktivnosti obuhvataju neophodne geološke, hidrogeološke radove, geofizička ispitivanja i lociranje mjesta bušenja, zatim bušenje istražnih bušotina i eksploatacionih bunara. Drugi dio projekta se odnosi na izgradnju postrojenja za tretman pitkih voda prirodnih kraških izvorišta. U ovom dijelu predviđena je dogradnja dva glavna kolektora (lijevi i desni) do lokacije budućeg uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 7.321.610,48 KM. Do sada je realizovano ukupno 3.385.766,70 KM od toga: kredit EIB 2.438.140 KM; Budžet Općine 110.393,20 KM i IPA-2009 - 837.232,60 KM	Do 2020.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava
4.1.1.2. Izrada Studije za smanjenje gubitaka i Plana sanacije sekundarne vodovodne mreže;			83.333					
4.1.1.3. Materijalnim i institucionalnim jačanjem komunalnih preduzeća unaprijediti ekonomsku održivost sistema i operatera vodosnabdijevanja			333.333					
4.1.2. Izgradnja, modernizacija i legalizacija općinskih i mjesnih kanalizacionih sistema, po prioritetima jedinica lokalne samouprave.	2.060.000	2.060.000	2.060.000	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Općine TK; Komunalna preduzeća.	Izgradnja kanalizacije u općini Doboj Istok	Na području općine Doboj Istok živi oko 10.500 stanovnika. Stanje infrastrukture na općini Doboj Istok je različito zavisno od toga o kom se segmentu infrastrukture radi. U oblasti vodosnabdijevanja napravljeni su veliki pomaci u pozitivnom pravcu, zbog čega se može konstatovati da je općina Doboj Istok možda ima dobro i konstatno napajanje pitkom vodom. Općina Doboj Istok je skup ruralnih naselja i nema izgrađenu kanalizacionu mrežu. Otpadne vode se ispuštaju u septičke jame, i manje vodotokove, i predstavljaju veliki problem zbog potrošnje velike količine vode koja uzrokuje zagađenje okoline i pojavu klizišta na različitim lokalitetima.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 6.890.000 KM. Do sada je realizovano 803.068,58 KM sredstava: Budžeta Općine, TK i FBiH kao i grant sredstava	Do 2020.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava

Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti				
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije	
4.1.3. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, po prioritetima jedinica lokalne samouprave.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Općine TK; Komunalna preduzeća.	U toku realizacije projekat: Rekonstrukcija i dogradnja primarnog tretmana postrojenja za tretman otpadnih voda u Gradačcu	Osigurano efikasno prečišćavanje otpadnih voda i zaštićeni vodotoci i zemljište nizvodno od prečistača otpadnih voda. Projektom bi se rekonstruirao postojeće postrojenje za tretman otpadnih voda koje trenutno ne funkcioniše u potpunom kapacitetu. Time bi se poboljšao kvalitet otpadne materije koja je rezultat procesa obrade. Radi se o značajnim ulaganjima kojima bi se rekonstruirali postojeći kapaciteti i eventualno proširili/poboljšali novijim metodama obrade otpadnih voda. Projekat se realizuje u saradnji sa Češkom razvojno agencijom od koje se očekuje grant sredstva u iznosu od 2.000.000 KM.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 2.950.000 KM. Do sada je obezbijeđeno 2.650.000 KM od čega je 40.000 KM realizovano iz Fonda za zaštitu okoliša	Do 2018.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava	
					Odvodnjavanje površinskih oborinskih voda naselja Luke u MZ Klokotnica	Naselje "Luke " u Klokotnici se nalazi u centru Klokotnice i izloženo je stalnim poplavama u vrijeme kiša i sniježnih padavina. Naime, radi se o lokalitetu u koji se slijevaju površinske vode sa 3 strane sa više područja i u koje dolaze 3 manja potoka a koji nema kvalitetno riješen sistem odvodnje površinskih i podzemnih voda. Na ovom lokalitetu locirano je više od 70 stambenih objekata i većem broju pomoćnih objekata a zavisno od intenziteta i dužine padavina u više navrata tokom godine voda ugrožava između 30-50 stambenih jedinica. Za rješavanje ovog problema neophodno je napraviti kvalitetan projekat utemeljen na dugogodišnjim analizama padavina i pravnom slikom temeljitog stanja na terenu, pravca dotoka vode, stanja odvodnog kanala, lokacije stambenih jedinica, putne infrastruktura itd.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 1.680.000 KM. Do sada je realizovano 260.000 KM sredstava: Budžeta Općine, TK i FBiH kao i grant sredstava	Do 2017.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava	
4.1.4. Izrada tehničke dokumentacije i uređenje vodotoka II. kategorije, po prioritetima jedinica lokalne samouprave.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Općine TK					
4.1.5. Sanacija brane Modrac, IV faza.	400.000	400.000	400.000	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; JP "Spreča" d.d. Tuzla.					
Prioritet: 4.2. Infrastrukturu snabdijevanja toplotnom energijom, optimizirati i prilagoditi potrebama stanovništva i privrede.									
4.2.1. Toplifikacija dijela općine Živinice.	3.500.000	3.500.000	3.500.000	JP Elektroprivreda BiH; Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK; Općina Živinice.	U fazi realizacije	Zaštita okoliša i poboljšanje sistema grijanja. Izrada primarnog toplovoda od TE "Tuzla" do Živinica Izrada sekundarnog sistema distribucije grijanja u gradu (toplovodne cijevi, podstanica, mjerač utroška i sl.	Ukupno potrebno za sekundarni dio cca 7.500.000 KM, do sada obezbijeđeno 1.500.000 KM	Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava	

Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti			
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije
4.2.2. Proširenje mreže snabdijvanja toplotnom energijom općine Gračanica.			100.000	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK; Općina Gračanica, Lukavac, Srebrenik	U toku realizacije projekat: Toplifikacija grada općine Gračanica	Problem zagađenog zraka u gradu Gračanici koji je dugi niz godina bio u prvom planu jer su vrijednosti zagađujućih čestica u zraku dostizale veoma visoke vrijednosti što se manifestovalo na zdravlje ljudi. Već u prvim godinama realizacije projekta vidljivi su pokazatelji smanjenja zagađenja u zraku što se pozitivno odrazilo i na ljude i okolinu. Glavni učesnici u projektu su firma Eko Toplane doo iz Gračanice kao i općina Gračanica kao partner u projektu.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 15.000.000 KM. Do sada je realizovano 13.350.000 KM sredstava: Budžeta Općine, TK i FBiH kao i kreditnih i grant sredstava	Do 2018.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava
					U toku realizacije projekat: Toplifikacija netoplificiranih dijelova grada Lukavca	Općina Lukavac je 2002. godine izgradila vrelovod na relaciji TE Tuzla – Lukavac, čime su se stekli uvjeti na priključenje postojeće toplovodne mreže na sistem daljinskog grijanja. Postojećom toplovodnom mrežom nisu obuhvaćeni svi kolektivni i individualni stambeni objekti, kao ni svi poslovni objekti. Općina Lukavac je u predhodnom periodu ulagala u modernizaciju i proširenje toplovodne mreže u skladu sa svojim mogućnostima. Realizacijom cjelokupnog projekta, toplovodna mreža proširuje se na cjelokupno gradsko područje čime se stvaraju uvjeti za priključenje 400 – 500 domaćinstava na sistem daljinskog grijanja, što će dovesti do znatnog smanjenja potrošnje fosilnih goriva za zagrijavanje prostorija. Zbog obuhvata većeg dijela gradskog područja, te različitosti aktivnosti (proširenje, sanacija, modernizacija toplovodne mreže), izvođenje radova predviđeno je u sedam cjelina (Lotovi)	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 3.58.834 KM. Do sada je realizovano 29.036 KM sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH	Do 2017.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava
					U toku realizacije projekat: Toplifikacija grada Srebrenika – II faza	Projektom toplifikacije grada Srebrenika, u 2011. i 2012. godini u I fazi projekta izvršena je rekonstrukcija kotlovnice SŠC sa ugradnjom kotlova na bio masu 2x2MW, izvršena nabavka kamiona za prevoz sječke i uređenje prostora za pripremu sječke. Od aktivnosti u I fazi projekta, preostalo je da se završi izgradnja projektovanog toplovoda, kojim bi se stvorili uslovi za korištenje punog kapaciteta ugrađenih kotlova. U drugoj fazi ovog projekta će se izvršiti rekonstrukcija kotlovnice u Domu kulture i ugradnja kotla na biomasu kapaciteta 2MW, izgradnja dva distributivna toplovoda do obližnjih stambeno – poslovnih objekata, čime će se smanjiti troškovi grijanja i količina aerogagađenja.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 2.000.000 KM. Do sada je realizovano 1.000.000 KM sredstava: Budžeta Općine i TK	Do 2016.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava
<b>Prioritet: 4.3. Modernizovati saobraćajnu infrastrukturu i osigurati funkcionalno, ekonomski i okolišno održivo povezivanje sa okruženjem.</b>								
				Općina Sapna	U toku realizacije projekat: Završetak regionalnog puta Zvornik-Sapna-Priboj	Regionalni put Zvornik-Sapna-Priboj koji povezuje gradove Sjeveroistočne Bosne od izuzetnog je ekonomskog, političkog i svakog drugog značaja za prostor općine Sapna. Ovaj putni pravac na dionici Zvornik – Sapna u proteklom periodu je rekonstruisan i u dobrom je stanju, kao i dio pravca od Sapne do Goduša. Ovaj put je značajnim svojim dijelom neasfaltiran, te je potrebna njegova izgradnja na određenim dionicama i adaptacija na dijelovima koji su istrošeni i uništeni od prirodne nesreće. Implementacija projekta zahtijeva izradu tenderske dokumentacije, provođenje procedure javne nabavke za izbor izvođača radova, nadzornog organa, izvođenje radova do pregleda, tehničkog prijema radova i izdavanja dozvole za upotrebu, odnosno korištenje puta. Kako bi se projekat realizirao potrebna su sredstva u iznosu 3.500.000,00 KM	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 3.500.000 KM. Do sada je realizovano 400.000 KM iz sredstava Budžeta TK	Do 2019.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava

Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti			
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije
4.3.1. Izgradnja i rekonstrukcija cestovne mreže na području Tuzlanskog kantona, po prioritetima jedinica lokalne samouprave.	150.000	300.000	150.000	JU Direkcija regionalnih cesta TK	Izbor izvođača radova u toku za projekat: <i>Rekonstrukcija raskrsnice sa rekonstrukcijom dijela regionalne ceste R-455a „Poljice – Živinice – Zelenika“ u naselju Živinice (od st. km. 16+980- pruzni prelaz, do st. km. 17+467-M18)</i>	rekonstrukcija raskrsnice -proširenje i izgradnja treće trake  dužina rekonstruisane raskrsnice i povećan broj saobraćaja motornih vozila, povećana sigurnost vozača i pješaka	350.000	2016
					Provođenje aktivnosti na potpisivanju ugovora u toku za projekat: <i>Rekonstrukcija raskrsnice ul. Alije Izetbegovića, Patriotske lige i Željezničke odnosno raskrsnica regionalnih cesta R-469 „Živinice- Banovići- Ribnica“ i R-471 Banovići – Vijenac – Lukavac</i>	rekonstrukcija raskrsnice -izmiještanje dijela saobraćajnica i izgradnja kružnog toka  povećan broj saobraćaja motornih vozila, povećana sigurnost vozača i pješaka	600.000  876.913	2016  2017
					Izbor izvođača radova u toku za projekat: <i>Rehabilitacija regionalne ceste R-458, dionica Simin Han – Gornja Tuzla- Površnice</i>	rehabilitacija 2.500 metara ceste  povećan broj saobraćaja motornih vozila, povećana sigurnost vozača i pješaka	350.000	2016
					U toku realizacije projekat: <i>Rekonstrukcija kolovoza regionalne ceste R469 Živinice – Međaš od st. km. 3+000 do st. km.</i>	rekonstrukcija 900 metara ceste  povećan broj saobraćaja motornih vozila, povećana sigurnost vozača i pješaka	635.912	2016
					Provođenje aktivnosti na pripremi tendera za projekat: <i>Rekonstrukcija regionalne ceste R-456 Priboj – Sapna, dionica Sapna – Goduš st. km. 2+341 do st. km. 3+044</i>	rekonstrukcija 703 metra ceste  povećan broj saobraćaja motornih vozila, povećana sigurnost vozača i pješaka	600.000	2016
					Provođenje aktivnosti na pripremi tendera za projekat: <i>Rekonstrukcija kolovoza regionalne ceste R469 Živinice – Međaš od st. km. 6+800 do st. km. 7+500</i>	rekonstrukcija 700 metra ceste  povećan broj saobraćaja motornih vozila, povećana sigurnost vozača i pješaka	475.000	2016
					Provođenje aktivnosti na pripremi tendera za projekat: <i>Rekonstrukcija regionalne ceste R-461a „Srebreni – Orahovica- Donja“, dionica: Gornja Orahovica – odvajak za Rašljevo st. km. 11+015 do st. 13+450</i>	rekonstrukcija 500 metra ceste  povećan broj saobraćaja motornih vozila, povećana sigurnost vozača i pješaka	450.000	2016
					Izbor izvođača radova u toku za projekat: <i>Rekonstrukcija kolovoza regionalne ceste R-459 Tuzla – Dokanj – Šibošnica, dionica Jarići – Lovački dom</i>	rekonstrukcija 500 metra ceste  povećan broj saobraćaja motornih vozila, povećana sigurnost vozača i pješaka	350.000	2016
					Provođenje aktivnosti na pripremi tendera za projekat: <i>Rekonstrukcija kolovoza regionalne ceste R461a Srebrenik – Orahovica – Donja“, dionica: raskršće za Brnjičane (st. km. 1+800) – prema raskršću za Moranjce (st. km.2+300)</i>	rekonstrukcija 500 metra ceste  povećan broj saobraćaja motornih vozila, povećana sigurnost vozača i pješaka	450.000	2016

Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti			
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije
					Provođenje aktivnosti na pripremi tendera za projekat: <i>Rekonstrukcija mosta na R-471 Lukavac – Vijenac – Banovići u naselju Modrac, broj R-471_001_2 od st. km. 0+393 do st. km. 0+438</i>	rekonstrukcija mosta	200.000	2016
4.3.1.1. Rekonstrukcija puta Kobilići-Međeđa;	150.000	150.000		Direkcija cesta TK; Općine Sapna Teočak i Gradačac, Banovići	Nije u fazi realizacije od strane Direkcije regionalnih cesta TK			
4.3.1.3. Izgradnja saobraćajnica u Zoni B općine Banovići		150.000	150.000		U toku realizacije	Ovim projektom predviđena je izgradnja stambeno poslovni zone "ZONA B" sa oko 50 stambenih individualnih jedinica. Projekat obuhvata izgradnju saobraćajnica, vodovodne i kanalizacione mreže. Projekat je u fazi izvođenja, probijene su trase saobraćajnica i izgrađen jedan dio kanalizacione fekalne mreže.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 2.000.000 KM. Do sada je realizovano 100.000 KM sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH	Do 2018.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava
4.3.2. Izgradnja cestovne infrastrukture za povezivanje Tuzlanskog kantona sa glavnim cestovnim koridorima.		75.000	75.000	Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK; Direkcija cesta TK; Općine Tuzla i Banovići.				
4.3.2.2. Unaprijeđenje regionalne saobraćajnice za priključak općine Banovići na saobraćajnicu Tuzla-Žepče;		75.000	75.000		Nije u fazi realizacije od strane Direkcije regionalnih cesta TK			
<b>Strateški cilj 5: Uspostaviti funkcionalan sistem zaštite okoliša i održivog upravljanja prirodnim resursima.</b>								
<b>Prioritet: 5.1. Uspostaviti funkcionalan sistem monitoringa parametara zaštite okoliša kako bi se osiguralo praćenje i unaprijeđenje stanja okoliša.</b>								
5.1.1. Proširenje postojećeg sistema monitoringa zraka, voda i zemljišta u Tuzlanskom kantonu.	93.750	318.750	318.750	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK; Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Agencija za vodno područje rijeke Save; Poljoprivredni zavod TK.				
5.1.1.1. Unaprijeđenje postojećeg sistema za monitoring kvaliteta zraka.		50.000	50.000					
5.1.1.2. Uspostava sistemskog monitoringa površinskih voda II kategorije u Tuzlanskom kantonu i uvezivanje sa sistemom Agencije za vodno područje rijeke Save.		175.000	175.000					
5.1.1.3. Uspostava sistemskog monitoringa stanja zemljišta u saradnji sa Federalnim zavodom za agropedologiju.	93.750	93.750	93.750		U toku realizacije	Programom korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta planiraju se sredstva za uspostavu sistemskog monitoringa stanja zemljišta u saradnji sa Federalnim zavodom za agropedologiju. U toku su aktivnosti na izradi navedenog Programa, nakon čega će se započeti sa realizacijom projekta.		

Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti			
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije
5.1.2. Inventarizacija i uspostavljanje sistema monitoringa biološke i geološke raznolikosti u Tuzlanskom kantonu.			533.333	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK.				
5.1.3. Izrada nedostajuće strateško-planske dokumentacije od značaja za sektor okoliša.	106.667	106.667	106.667	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK; Općine Teočak, Sapna, Čelić, Kalesija, Banovići.	U postupku je izrada katastra zagađivača. Trenutno se provodi postupak javne nabavke za odabir ovlaštene osobe za izradu navedenog dokumenta			Do kraja 2016. godine.
<b>Prioritet: 5.2. Zaštititi okoliš smanjenjem pritiska i uspostavljanjem održivog upravljanja prirodnim resursima.</b>								
5.2.1 Izrada elaborata i provedba mjera zaštite izvorišta u općinskim i mjesnim vodovodnim sistemima.		250.000	416.667	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Općine TK				
5.2.1.1. Uskladiti postojeće, izraditi i usvojiti nedostajuće Elabore o zaštiti izvorišta u skladu sa važećim pravilnikom i po prioritetima JLS.		250.000	250.000					
5.2.1.2. Sprovesti tehničke mjere zaštite izvorišta po prioritetima JLS u skladu sa urađenim elaboratima, te Zakonom o vodama FBiH i podzakonskim aktima.			166.667					
5.2.2 Unapređenje kvaliteta zemljišta vraćanjem funkcije degradiranog zemljišta.	100.000	112.500	845.833	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK; Poljoprivredni zavod TK; Općine TK.				
5.2.2.1. Izraditi kartu upotrebne vrijednosti zemljišta u TK i plan saniranja ili otklanjanje oštećenja, odnosno vraćanja u funkciju oštećenog tla	25.000	25.000			U toku realizacije	Programom korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta planiraju se sredstva za izradu karte upotrebne vrijednosti zemljišta i vraćanje u funkciju oštećenog tla. U toku su aktivnosti na izradi navedenog Programa, nakon čega će se, u skladu sa raspoloživim sredstvima započeti sa realizacijom projekta.		
5.2.2.2. Operacionalizacija pripremljenih planova unapređenja kvaliteta zemljište i vraćanja u funkciju degradiranog zemljišta			833.333		Nije u fazi realizacije	Akcionim/operativnim planom nisu planirane aktivnosti na realizaciji ove mjere u 2016. godini		
5.2.2.3. Izrada katastra klizišta TK	75.000	75.000			Nije u fazi realizacije			
5.2.2.4. Izrada plana sanacije i sprječavanja nastanka klizišta		12.500	12.500		Nije u fazi realizacije	Akcionim/operativnim planom nisu planirane aktivnosti na realizaciji ove mjere u 2016. godini		
5.2.3. Analiza postojećeg stanja upravljačkih praksi u poljoprivredi, izrada i provedba Programa mjera za upravljanje zagađenjem iz poljoprivrednih aktivnosti		25.000	108.333					



Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti			
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije
5.2.3.1. Analiza postojećeg stanja upravljačkih praksi u poljoprivredi uključujući izračun pokazatelja o potrošnji đubriva i pesticida, te izrada odgovarajućeg programa mjera za upravljanje zagađenjem iz poljoprivrednih aktivnosti		25.000	25.000	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Poljoprivredni zavod TK.	Nije u fazi realizacije	Akcionim/operativnim planom nisu planirane aktivnosti na realizaciji ove mjere u 2016. godini		
5.2.3.2. Finansijska podrška privrednicima za implementaciju projekata čistije proizvodnje			83.333		Nije u fazi realizacije	Akcionim/operativnim planom nisu planirane aktivnosti na realizaciji ove mjere u 2016. godini		
5.2.4. Uspostava redovnog praćenja i unaprijeđenje zdravstvenog stanja šuma i šumskog zemljišta.	510.000	672.500	212.500					
5.2.4.1. Inventarizacija šuma i šumskog zemljišta u cilju uspostave baze podataka u GIS-u, te nabavka potrebnog softvera		100.000	100.000		Nije u fazi realizacije	Akcionim/operativnim planom nisu planirane aktivnosti na realizaciji ove mjere u 2016. godini		
5.2.4.2. Praćenje zdravstvenog stanja i devastacije šuma i šumskog zemljišta (koristeći GIS bazu)			40.000		Nije u fazi realizacije	Akcionim/operativnim planom nisu planirane aktivnosti na realizaciji ove mjere u 2016. godini		
5.2.4.3. Tehničko opremanje čuvarske službe za adekvatnije praćenje zdravstvenog stanja šuma te sistem dojava i borbe protiv požara (nabavka opreme za održavanje zdravstvenog stanja šuma, izgradnja osmatračnica, nabavka telekomunikacijske opreme, nabavka vatrogasnih vozila)	500.000	500.000		Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Kantonalna uprava za šumarstvo.	Nije u fazi realizacije	Navedene aktivnosti su u djelokrugu JP "Šume TK" d.d. Kladanj. Vlada FBiH u parlamentarnu proceduru je uputila Nacrt zakona o šumama kojim je predviđen drugačiji način organizacije čuvarske službe.		
5.2.4.4. Sprovođenje mjera i aktivnosti na održavanju FSC certifikata i recertifikacije	10.000	10.000	10.000		U toku realizacije	U 2016. godini ističe rok važenja dobijenog FSC certifikata za državne šume na području TK. Donešen Program utroška sredstva prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2016. godinu u kome su na ekonomskom kodu 614400- kao subvencija javnom preduzeću JP "Šume TK" d.d. Kladanj planirana sredstva u iznosu od 10.000 KM za sufinansiranje troškova pregleda poštivanja FSC certifikata, održivog upravljanja i gazdovanja šumskim resursima, odnosno recertificiranja.		31.12.2016.
5.2.4.5. Sufinansiranje projekata koji se odnose na održivo upravljanje šumama		62.500	62.500		Nije u fazi realizacije	Akcionim/operativnim planom nisu planirane aktivnosti na realizaciji ove mjere u 2016. godini		
<b>Prioritet: 5.3. Uspostaviti funkcionalan sistem upravljanja otpadom kako bi se zaštitio okoliš i zdravlje stanovništva.</b>								

Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti			
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije
5.3.1. Izrada nedostajuće i harmonizacija postojeće strateško-planske dokumentacije za upravljanje otpadom.	0	10.000	75.000	Ministarstvo prostornog uređenje i zaštite okoliša TK;				
5.3.1.1. Izrada programa povećanja obuhvata stanovništva organiziranim prikupljanjem i odvajanjem otpada;			65.000					
5.3.1.2. Provesti i izmjene i dopune Prostornog plana TK kako bi se obezbijedio funkcionalan i ekonomski održiv razmještaj infrastrukture upravljanja otpadom.		10.000	10.000		U proceduri je postupak izmjena i dopuna Prostornog plana TK. Trenutno se provodi postupak javne nabavke za odabir ovlaštene osobe za izradu navedenog dokumenta.			Do sredine 2017. godine.
5.3.2. Razvoj infrastrukture za sortiranje i prikupljanje reciklažnog otpada.		95.000	95.000	Ministarstvo prostornog uređenje i zaštite okoliša TK.	U toku realizacije projekat: Sanacija deponije „Višnjik“ u Gradačcu	Sanirana deponije „Višnjik“. Poboljšano prirodno okruženje u sjevernom dijelu općine Gradačac. Uklonjene sve nelegalne lokalne deponije smeća. Postojeća deponija komunalnog otpada „Višnjik“ nalazi se u sjeverozapadnoj rubnoj zoni Općine i to u neposrednoj blizini regionalne saobraćajnice. Deponija je po svojim trenutnim karakteristikama zapuštena i neuređena tako da je predviđeno da se izvrši njena sanacija te pretvaranje iste u centar za sortiranje otpada i proširenje njenih kapaciteta. Postojeća deponija je počela da se koristi od 1965 godine i trenutno zauzima površinu od 3,2 hektara i visinu od 7 metara u odnosu na okolni teren. Planirano je proširenje deponije na površinu od 4,7 hektara.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 11.500.000 KM. Do sada je obezbijeđeno 600.000 KM od čega je 300.000 KM realizovano iz Budžeta FBiH	Do 2020.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava
					U toku realizacije projekat: Izgradnja Centra za upravljanje čvrstim otpadom, te sanacija i zatvaranje postojeće deponije „Babunovići“ općina Srebrenik	Ovim Projektom predviđena je izgradnja centra za upravljanje čvrstim otpadom na području općine Srebrenik, te sanacija i zatvaranje postojeće deponije „Babunovići“ općina Srebrenik. Sav prikupljeni otpad na području općine Srebrenik već više od 25 godina deponuje se na gradskoj deponiji „Babunovići“. U periodu od 2007. do 2011. godine realizovane su dvije faze Projekta sanacije predmetne deponije u okviru kojeg je na propisan način saniran sav do sada odložen otpad. Aktuelni problem predstavlja trenutno stanje deponije koja je u pogledu kapaciteta potpuno popunjena. Realizacijom III faze projekta sanacije deponije „Babunovići“ izvršilo bi se završna sanacija i zatvaranje preostale površine na kojoj se trenutno odlaze otpad. U 2013. godine je pribavljena Projektno-tehničke dokumentacije za zatvaranje deponije „Babunovići“, koja će se koristiti do izgradnje novog Centra za upravljanje čvrstim otpadom na području općine Srebrenik. Centar za upravljanje čvrstim otpadom bi se gradio na novoj lokaciji, a imao bi sve sadržaje savremene sanitarne deponije (reciklažno dvorište, prostor za privremeno skladištenje odvojeno prikupljenog otpada, uređenu površinu za deponovanje otpada, sistem za zbrinjavanje procjednih voda, sistem otplinjavanja, prateće objekte i sadržaje	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 2.250.000 KM. Do sada je realizovano 800.000 KM sredstava: Budžeta općine i IPA fonda	Do 2017.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava
					Sanacija postojeće deponije "Grabovac" sa produžetkom njenog korištenja-općina Gračanica	U skladu sa Studijom i usvojenim Planom prilagođavanja odobrenim od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ovim projektom bi se započela I faza realizacije navedenog Plana prilagođavanja. Projekat obuhvata nabavku odgovarajućeg vozila Buldožera, Ograđivanje prostora deponije, te izradu projektno –tehničke dokumentacije –Glavnog projekta rehabilitacije.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 2.000.000 KM. Do sada je realizovano 237.000 KM sredstava Budžeta Općine	Do 2017.god.- Ovisi od obezbjeđenja finansijskih sredstava

Strateški cilj/Prioritet/Mjera	2016.	2017.	2018.	Odgovorni za koordinaciju implementacije mjere	Realizovane aktivnosti			
					Status implementacije	Direktni rezultat	Finansijski okvir	Rok implementacije
<b>Prioritet: 5.4. Intenzivirati provedbu principa i mjera energetske efikasnosti.</b>								
5.4.1. Povećanje energetske efikasnosti javnih objekata na području TK.	872.500	922.500	922.500	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta; Korisnici javnih objekata sa područja Tuzlanskog kantona.				
5.4.1.1. Povećanje energetske efikasnosti na min. 18 javnih objekata na području TK	872.500	872.500	872.500		U toku je realizacija. Trenutno je završeno petnaest elaborata, te su izvršeni radovi na dva objekta predviđeni elaboratima.	Smanjena je potrošnja energije.	Do momenta pisanja izvještaja utrošeno je oko 150.000 KM	Kraj 2018. godine.
5.4.1.2. Uvođenje institucije i edukacija energetske menadžera u budžetskim ustanovama		50.000	50.000					
5.4.2. Program sufinansiranja primjene mjera energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije.			250.000	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK				
5.4.2.1. Finansijska podrška projektima u oblasti EE i OIE			83.333					
5.4.2.2. Uvesti sistem stimulansa i destimulansa za povećanje energetske efikasnosti u domaćinstvima i privredi, kao i stimuliranje zamjene uvoznih fosilnih			166.667					

**Obrazloženje za popunjavanje tabele:**

**Status implementacije:** Definiše šta je urađeno na implementaciji aktivnosti.

Nije u fazi realizacije: predstavlja status aktivnosti čija implementacija nije ni u kom obliku započeta (navesti kratko obrazloženje).

U toku realizacije: predstavlja status aktivnosti čija implementacija je započela u nekom obliku (navesti a) planirane korake implementacije, b) na osnovu planiranih koraka implementacije navesti trenutni status u implementaciji).

Kompletirano: aktivnost završena u potpunosti

**Direktni rezultat:**

Predstavlja rezultat ostvaren realizacijom aktivnosti (npr. urađen broj edukacija za x dana (broj obučenihi lica), usvojen zakon, strategija, broj održanih radionica, implementirani poticaji u određenom iznosu, itd.

Prazna rubrika: izvršilac se nije izjasnio

**Finansijski okvir:**

Predstavlja sredstva koja su odobrena za implementaciju aktivnosti kao i utrošena sredstva do momenta izvještaja i odnosni procenat.

**Rok implementacije:** Do kada bi aktivnost trebala biti završena