

Prilog 1 - Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana 2017-2019. Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu

1. dio

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Odgođen (B), Otkazan (C), Zamijenjen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijale, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) |
|----------------------------------|---|---|---|---|----------|--|--|--|
| SC 1. | Strateški cilj 1: Osigurati stabilnost i prosperitet razvoja privrede Tuzlanskog kantona (ekonomski razvoj). | | | | | BDP po glavi stanovnika; Broj preduzeća na 1000 stanovnika; Broj zaposlenih; | | |
| 1.1. | Prioritetni cilj: 1.1. Razviti privredu Tuzlanskog kantona realizacijom novih investicija i poticanjem sektora poduzetništva. | | | | | Vrijednost ostvarenih domaćih i stranih investicija. | Povećati vrijednost ostvarenih domaćih i stranih investicija za 10% u odnosu na prosjek 2009.-2013. godina. | |
| | | | | | | Broj podržanih preduzeća/obrta. | Povećati konkurentnost i kapacitete najmanje 700 preduzeća/obrta. | |
| 1.1.1. | Razvojna mjera 1.1.1.1. Finansijska, institucionalna i pravna podrška malim i srednjim preduzećima. | | | | | | Do 2020. godine: | |
| 1.1.1.1. | Razvojni projekt 1.1.1.1.1. Garantni fond. | U toku realizacije | | | TK | Vrijednost finansijskih sredstava Garantnog fonda; | Najmanje 2,5 miliona KM operativno za funkcionisanje Garantnog fonda; | Redovne aktivnosti Fonda, posjete klijentima i sa Bankom dogovoreno smanjenje kamatne stope sa 6,99 na 6,29 %. |
| 1.1.1.2. | Razvojni projekt 1.1.1.2. Registar parafiskalnih nameta. | U toku realizacije | Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK; Udruženje za razvoj NERDA; Privredna komora | | TK | Broj registara za razvoj privrede; | uspostavljen registar parafiskalnih nameta i ostvaren konkretan pozitivan uticaj na 15 parafiskalnih nameta; | U sklopu projekta: "Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta" finansirano od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru CSSP programa Udruženje Nezavisni biro za razvoj (NBR) Gradačac, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar i Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona 21. februara 2017. godine organizovali su stručni skup na temu: "Parafiskalni nameti – prijedlozi i preporuke za smanjenje ili ukidanje". Skupu su prisustvovali predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona, načelnici i predsjedavajući općinskih vijeća lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona, predstavnici Kantonalne privredne komore Tuzla i Obrtničke komore Tuzlanskog kantona, a jedan od zaključaka stručnog skupa odnosio se na tri moguća smjera u kontekstu boljeg poslovnog ambijenta u dijelu parafiskalnih nameta, koja se odnose na ukidanje određenih parafiskalnih nameta, smanjenje i svođenje na, za privrednike, prihvatljivu mjeru određenih parafiskalnih nameta i pojednostavljenje procedura za plaćanje parafiskalnih nameta. U ovom kontekstu potrebno je istaknuti i da je Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK, u okviru istog projekta, zajedno sa Udruženjem Nezavisni biro za razvoj (NBR) Gradačac i Udruženjem za poduzetništvo i posao LiNK Mostar 30. marta 2017. godine organizovalo i stručni skup na temu „Reforma procesa registracije poslovanja u funkciji većeg broja MSP i zapošljavanja“, tokom kojeg su, između ostalog, razmatrane procedure i iznosi parafiskalnih nameta kod osnivanja novog privrednog društva. |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Odgođen (B), Otkazan (C), Zamijenjen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijale, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) |
|----------------------------------|---|---|---|---|----------|---|---|---|
| | | | TK i Obrtnička komora TK, Udruženja za razvoj poduzetništva i obrtništva; | | | | | Ministarstvo će kao član LEDnet mreže (Mreža za ekonomski razvoj) i dalje raditi na zagovaranju za smanjenje i/ili ukidanje parafiskalnih nameta na različitim nivoima vlasti, a koji opterećuju rad privrednika. |
| 1.1.1.3. | Razvojni projekt 1.1.1.3. Pravna pomoć. | U toku realizacije | | | TK | Broj MSP-a/obrnika sa ostvarenom besplatnom pravnom pomoći; | 100 MSP-a i/ili obrtnika ostvarilo besplatnu pravnu pomoć | Privredna komora TK organizovala je 15 seminara na razne teme s ciljem unapređenja poslovanja MSP. |
| 1.1.2. | Razvojna mjera 1.1.2. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i obrtnika. | U toku realizacije | | | TK | | <p>U skladu sa Odlukom Vlade TK o izražavanju interesa za učešće u Preogamu saradnje EU/IPA INTERG u saradnji sa udruženjem CRP Tuzla imenovan je predstavnik Ministarstva razvoja i poduzetništva TK za koordinatora projekta Inovacijama do pametnih škola o čemu je više informacija navedeno u aktivnosti pod brojem 5.4.1. Stručnu i tehničku podršku koordinatoru i drugim predstavnicima TK za vrijeme trajanja projekta pružat će Ministarstvo razvoja i poduzetništva.</p> <p>FIPA - Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona posredovalo je u organiziranju odlaska malih i srednjih preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona iz sektora voća i povrća na sajam „Macfrut 2017“, vodeći Italijanski sajam proizvodnje, logistike i distribucije voća i povrća, a koji je održan u periodu od 10. do 12. maja 2017. godine u Riminiju u Italiji. Odlazak je organiziran od strane Agencije za strane investicije BiH (FIPA), te je sa organizatorima dogovoreno da će kompanijama iz Bosne i Hercegovine iz sektora voća i povrća imati sljedeće pogodnosti: Povratni shuttle autobus iz Bosne i Hercegovine za Rimini, plaćena dva noćenja u hotelu, dnevni transfer od hotela do Expo centra, ulaznice za sajam, online B2B platformu za dogovaranje sastanaka sa izlagačima i prisustvo „networking“ događajima. Cilj prisustva kompanija iz BiH je ostvarivanje kontakata sa izlagačima i uspostavljanje poslovne saradnje.</p> <p>Radionica EU fondovi - Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona organiziralo je u BKC-u Tuzla 23. februara 2017. godine radionicu „Kako privući sredstva iz EU fondova“, kojoj su osim predstavnika Tuzlanskog kantona prisustvovali predstavnici Hrvatske obrtničke komore, Obrtničke komore Osječko-baranjske županije ministri privrede Bosansko-podrinjskog, Unsko sanskog i Posavskog kantona, Ilfad Medić, Meho Mašala i Darko Kasap, te predstavnici kantonalnih obrtničkih komora iz Bosne i Hercegovine. Radionica, kojoj je osim brojnih predstavnika lokalnih zajednica institucija i organizacija prisustvovalo i preko 70 predstavnika privrednih subjekata, bila je prilika za unapređenje saradnje za zajedničke aplikacije za predstojeće pozive u okviru Europske unije i drugih međunarodnih fondova, ali i za druge aktivnosti usmerene ka razvoju privrede i obrtništva.</p> <p>U cilju podrške osnivanju novih MSP i obrta na području Tuzlanskog kantona, njihovom očuvanju na tržištu te jačanja njihove konkurentnosti, u januaru 2017. godine potpisan je Sporazum o saradnji između Ministarstva razvoja i poduzetništva TK-a, Kantonalne privredne komore Tuzla, Obrtničke komore Tuzlanskog kantona i preduzeća Leftor d.o.o. Tuzla, koji podrazumijeva saradnju i zajedničko djelovanje na unapređenju efikasnosti, konkurentnosti i profitabilnosti preduzeća i obrta kroz primjenu (korištenje) internet i mobilnih tehnologija. U okviru navedenog Sporazuma omogućeno je svim novoosnovanim preduzećima i obrtima sa područja Tuzlanskog kantona u 2017. godini da za 1 KM + PDV dobiju web stranicu, hosting, co.ba domenu i mailove u trajanju od godinu dana, dok će po isteku prve godine, klijenti moći nastaviti koristiti navedenu uslugu po cijeni nižoj od komercijalne.</p> | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Odgođen (B), Otkazan (C), Zamijenjen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijale, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okolis) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) |
|----------------------------------|---|---|---|---|----------|--|--|---|
| | | | Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK; Privredna i Obrtnička komora TK; Univerzitet u Tuzli (Ekonomski fakultet); | | | | Sarajevo Business Forum 2017 - U Sarajevu je 22. i 23. maja 2017. godine uspješno održana vodeća investicijska konferencija u regiji jugoistočne Evrope - Sarajevo Business Forum (SBF) 2017, koja je ove godine u glavnom gradu Bosne i Hercegovine okupila gotovo 1.700 učesnika iz 30 zemalja svijeta. Investitorima je na ovogodišnjoj konferenciji SBF, koja je održana pod motom "Jedan region – jedna ekonomija", predstavljeno i nekoliko projekata iz Tuzlanskog kantona. Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona je, u saradnji sa partnerima, predstavilo dva projektna prijedloga na ovogodišnjem SBF-u, i to projekat „Cjelogodišnja plastična proizvodnja korištenjem pare za zagrijavanje plastenika“ u saradnji sa Udruženjem Nezavisni biro za razvoj (NBR) iz Gradačca, i projekat „Nexus Development Program“ u saradnji sa Udruženjem Magic Factory - Tvornica Magije iz Tuzle, te su tom prilikom obavljani razgovori sa šest potencijalnih investitora iz Katara, Bahreina i Saudijske Arabije, koji su iskazali interes za projekat „Cjelogodišnja plastična proizvodnja korištenjem pare za zagrijavanje plastenika“ i jednim investitorom iz Indije, zainteresovanim za projekat „Nexus Development Program“. | |
| | | | | | | | GRAPOS EXPO 2017 – U Gračanici je dana 18.04.2017. godine otvoren 8. Međunarodni sajma poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO, koji su uz podršku Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, organizovali UD BOMS EXPO d.o.o. i Općina Gračanica. Sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO, predstavlja jedini sajam u Bosni i Hercegovini fokusiran na malu privredu i stoga je od velikog značaja za Tuzlanski kanton i regiju općenito. U okviru prvog dana sajma Ministarstvo razvoja i poduzetništva je organiziralo panel diskusiju na temu „Poslovno okruženje u funkciji razvoja poduzetništva i MSP“, na kojoj su učešće uzeli predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vijeća stranih investitora, EU ProLocal projekta, projekta „Lokalno integrisanog razvoja“ UNDP-a, TRA Agencije za razvoj općine Tešanj te Nezavisnog biroa za razvoj iz Gradačca i LEDnet mreže. Cilj panel diskusije bio je unapređenje dijaloga i razmjena iskustava između relevantnih aktera u oblasti poduzetništva i obrta, te definisanje smjernica za dalje aktivnosti na unapređenju poslovnog okruženja. Pored panel diskusije „Poslovno okruženje u funkciji razvoja MSP i poduzetništva“, Ministarstvo je radilo na organizaciji B2B susreta sa makedonskim kompanijama, takmičenja turističko ugostiteljskih škola iz BiH i radionici „Zašto postati poduzetnik“ u saradnji sa Fondacijom Tuzlanske zajednice. | |
| 1.1.2.1. | Razvojni projekt 1.1.2.1. Uvođenje standarda i softverskih rješenja za povećanje efikasnosti poslovanja. | U toku realizacije | | | TK | Broj MSP/obrnika sa uvedenim standardima poslovanja; | za najmanje 25 korisnika MSP/obrnika omogućiti uvođenje/obnavljanje ISO/IEC standarda, energetskih standarda, osiguranje CE znaka i softverskih rješenja za unaprjeđenje poslovanja, | Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona održalo je besplatan seminar o postupcima i načinima uvođenja certifikata po međunarodnim standardima za mala i srednja preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona na temu EN ISO 14001:2015 - Sistem okolinskog upravljanja i postupak dobijanja okolinskih dozvola. Seminar je održan 07. juna 2017. godine u prostorijama Kantonalne privredne komore Tuzla, a seminaru su prisustvovali polaznici sljedećih preduzeća i institucija: TMD Dommers d.o.o. Gradačac, C.P.A d.o.o. Tojšići, Mlin i pekara d.d. Ljubače, Tom Cat d.o.o. Tuzla, Deling d.o.o. Tuzla, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona i Kantonalne privredne komore Tuzla. |
| | | | | | Gradačac | | | Općina Gradačac obezbijedila BFC certifikat o povoljnom poslovnom okruženju kao garanciju za pružanje kvalitetnih usluga potencijalnim investitorima i postojećoj privredi/gospodarstvu. |
| 1.1.2.2. | Razvojni projekt 1.1.2.2. Prekvalifikacija, dokvalifikacija i specijalizacija za MSP i obrtnike. | U toku realizacije | | | TK | Broj prekvalifikovanih/dokvalifikovanih osoba; | za najmanje 10 korisnika MSP/obrnika omogućiti subvenciju troškova za prekvalifikaciju/ dokvalifikaciju/ specijalizaciju MSP-a i obrta, | Privredna komora TK u prvih 6 mjeseci organizovala 10 seminara na razne teme s ciljem unapređenja poslovanja MSP. |
| 1.1.2.3. | Razvojni projekt 1.1.2.3. Podrška projektima koji imaju za cilj podizanje poduzetničkog duha na Tuzlanskom kantonu. | U toku realizacije | | | TK | Broj podržanih udruženja, MSP-a, obrtnika; | za najmanje 10 udruženja/fondacije omogućiti subvenciju troškova za projekte koji imaju za cilj podizanje poduzetničkog duha na TK, | U skladu sa Odlukom Vlada TK o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017.godinu MRP subvencionirati privatnim poduzećima i poduzetnicima iznos od 40.000 KM putem već usvojenog Pravilnika o dodjeli planiranih sredstava. |
| | | | | | | | | U saradnji sa USAID-a i OK TK obezbijedena podrška obrtnicima poljoprivrednicima startapima za nabavku opreme (49 muzilica i 10 mješaona stočne hrane za 59 obrtnika sa područja TK). Vrijednost projekta je 120.000 KM vlastitog učešća i 73.579,74 KM donacije od donatora. |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Odgođen (B), Otkazan (C), Zamijenjen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijale, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) |
|----------------------------------|--|---|---|---|-----------|---|--|---|
| | | | | | Srebrenik | | formirane najmanje 2 obrtničke zadruge ili kla | Općina Srebrenik Budžetom za 2017. planirana sredstva u iznosu od 9.000 KM za subvencije troškova osnivanja i registracije novih obrta. 36.korisnika ostvarilo pravo na subvencije troškova osnivanja novih obrta |
| 1.1.2.4. | Razvojni projekt 1.1.2.4. Formiranje obrtničkih (zanatskih, trgovačkih i ugostiteljskih) zadruga ili klastera. | U toku realizacije | Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK; Privredna komora TK i Obrtnička komora TK; Univerzitet u Tuzli (Ekonomski fakultet); | | TK | | omogućiti učešće i promociju MSP-a/obrnika na najmanje 2 sajma/slične manifestacije. | Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona je u okviru Info pulta za preduzetnike http://mrp.tk.gov.ba/ kreiralo i redovno ažuriralo Bazu poslovnih zona i lokacija, u okviru koje zainteresirani poduzetnici i investitori mogu dobiti relevantne podatke o lokaciji poslovnih zona, površini, infrastrukturi, kontakt podacima te prateću dokumentaciju. |
| 1.1.2.5. | Razvojni projekt 1.1.2.5. Podršku razvoju preduzeća korištenjem mehanizama koncesije i javno-privatnog partnerstva | U toku realizacije | | | TK | Broj uspostavljenih programa javno-privatnog partnerstva; | uspostavljeno između 30 i 50 programa javno-privatnog partnerstva, | sada iz razloga nepostojanja interesovanja, ili pak neprovodivosti Zakona, nije bilo projekata JPP-a na području TK. U svrhu unapređenja regulatornog okvira za projekte javno-privatnog partnerstva, privlačenja stranih i domaćih investitora i stvaranja osnove za veći zamah u oblasti značajnijih infrastrukturnih razvojnih projekata, Vlada Tuzlanskog kantona je u 2017. godini uspostavila saradnju sa USAID-ovim Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP), čiji su stručnjaci pružili stručnu i tehničku podršku interesnoj Radnoj grupi Vlade Tuzlanskog kantona u izradi novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu. Glavni cilj u izradi novog Zakona o JPP Tuzlanskog kantona bio je pojednostavljenje Zakona i pripadajućih procedura za zaključivanje ugovora o JPP-u odnosno uspostavljanja javno-privatnog partnerstva na području Tuzlanskog kantona, tj. stvaranje boljih uslova i procedura za uspješnije ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora na području Kantona, uz usklađivanje sa legislativom EU, kao i pravnim i razvojnim kontekstom u Bosni i Hercegovini. Po usvajanju nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu organizovane su javne rasprave o nacrtu Zakona u svim lokalnim zajednicama Tuzlanskog kantona, namijenjene predstavnicima jedinica lokalne samouprave, udruženja poslodavaca, predstavnicima nevladinog sektora i svim drugim relevantnim akterima u oblasti, te je na osnovu prikupljenih sugestija i komentara dodatno unaprijeđen i pripremljen prijedlog Zakona. Na sjednici održanoj 29. decembra 2017. godine Skupština Tuzlanskog kantona je razmotrila i usvojila prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu, te su u skladu s tim postavljeni temelji za dalji razvoj kapitalnih projekata, unapređenje javnih usluga i investicija. Zakon o o javno-privatnom partnerstvu je objavljen u Službenim novinama Tuzlanskog kantona, broj: 19/17. |
| | | | | | | | | ustupljena najmanje 3 neiskorištena objekta u vlasništvu Tuzlanskog kantona, MSP-a i/ili obrtnicima. |
| 1.1.3. | Razvojna mjera 1.1.3. Biznis Start-Up fond za mlade. | Nije u toku realizacije | Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK; | | | | Do 2020. godine: | |
| | | | | | | Broj pokrenutih poslovnih poduhvata; | uspostaviti kreditno-garantnu liniju za business start-up poduhvate mladih osoba sa područja Tuzlanskog kantona, | |
| | | | | | | Broj edukovanih početnika u biznisu; | za najmanje 20 mladih ljudi omogućiti finansijska (grant i subvencionirana kreditna sredstva) sredstva za pokretanje poslovnog poduhvata, uz 100%-tnu garanciju i subvencioniranu kamatnu stopu od 0%, | |
| | | | | | | | osigurati samozapošljavanje najmanje 20 mladih osoba sa područja TK, | |
| | | | | | | | unaprijediti poduzetničke vještine i osigurati mentorsku podršku kod najmanje 200 mladih ljudi sa područja TK, | |
| | | | | | | | uspostaviti bazu mentora iz oblasti poduzetništva, sa najmanje 10 mentora, eksperata iz prakse. | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Odgođen (B), Otkazan (C), Zamijenjen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijalia, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) |
|----------------------------------|---|---|--|--|-----------|--|--|--|
| 1.1.4. | Razvojna mjera 1.1.4. Podrška novim investicijama u industrijskoj proizvodnji. | U toku realizacije | Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK; | | TK | Broj podržanih privrednih društava; Broj novoupisanih u oblasti industrijske proizvodnje; | Do 2020. godine: podržano najmanje 50 privrednih društava koja realizuju nove investicije u industriji, osigurano zapošljavanje najmanje 150 osoba u oblasti industrijske proizvodnje. | Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, je obavilo proceduru po Javnom pozivu za odabir banke za pružanje usluga plasmana kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog Kantona, koji je objavljen dana 09.06.2017 godine a izmjene i dopune istog dana 16.06.2017 godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i web stranici Vlade kantona. Ministarstvo je provelo aktivnosti na subvencioniranju dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja kantona, pri čemu je iz budžetskih sredstava - sa ESKROW računa, izdvojeno 1.100.000,00 KM. Sa odabranom bankom (Sparkase banka), Vlada kantona je zaključila ugovor, kojim se banka obavezala na plasman kreditnih sredstava u iznosu od 25.000.000,00 KM uz subvencioniranje dijela kamatne stope od strane Vlade kantona, čija je namjena da se privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona obezbjeđe finansijska sredstva za pokretanje i unapređenje poslovnih aktivnosti. Realizacija projekta se nastavlja i u 2018.godini. |
| 1.1.5. | Razvojna mjera 1.1.5. Razvoj poslovne infrastrukture na području Tuzlanskog kantona. | | | | | | Do 2016. godine: | |
| 1.1.5.2. | Razvojni projekt 1.1.5.2. Uspostava funkcionalne poslovne zone „Kreka Sjever“ Tuzla. | U toku realizacije | Udruženje za razvoj NERDA; Grad Tuzla; Općina Srebrenik; Općina Kalesija; Osnivači i novi investitori centra naprednih tehnologija MTTC Gračanica. | | Tuzla | Broj funkcionalnih objekata poslovne infrastrukture | uspostavljena i operativna funkcionalna poslovna zona „Kreka Sjever“ Tuzla za 30-ak MSP-a, | U poslovnoj zoni Kreka sjever dodijeljeno je građevinsko zemljište za 5 investitora. Pokrenuta je procedura javnih nabavki radova na izgradnji saobraćajnice u PZ. Planirano je da se radovi na izgradnji saobraćajnice i javne rasvjete u Poslovnoj zoni Kreka sjever u Tuzli završe do kraja 2017. godine. |
| 1.1.5.3. | Razvojni projekt 1.1.5.3. Uspostava Centara za podršku poduzetništvu s poslovnim inkubatorima uz proširenje kapaciteta postojećeg tehnološkog centra MTTC | U toku realizacije | | | Srebrenik | Broj preduzeća u novoizgrađenoj poslovnoj infrastrukturi; | značajno prošireni kapaciteti postojećeg Centra naprednih tehnologija MTTC Gračanica. | U Općini Srebrenik usluge biznis centra za poduzetništvo koriste 4. subjekta uglavnom mladih osoba.. Usluge biznis centra za poduzetništvo koristilo 4 subjekta uglavnom mladih osoba. |
| 1.1.6. | Razvojna mjera 1.1.6. Razvoj turističke ponude na području Tuzlanskog kantona. | | | | | | Do 2018. godine: | Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, u saradnji sa partnerima (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, Turistička zajednica TK, RTV TK, Zavod za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa TK, Eko-zeleni TK) je tokom 2017. godine izradilo i provelo program „Turistička patrola“ sa ciljem turističke inventarizacije i valorizacije turističkih resursa, unapređivanja turističke ponude, motiviranja lokalne samouprave za očuvanje turističkih područja i zaštite čovjekove okoline, kao i podizanja svijesti o značaju i važnosti razvoja turističke djelatnosti za ukupni ekonomski razvoj. |
| | | | | | | | provedena analiza konkurentnosti turističke ponude TK, | Kreiran je i u postupku je usvajanja i odobravanja novi studijski program „Menadžment u Turizmu“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Odogođen (B), Otkazan (C), Završen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijale, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) |
|----------------------------------|--|---|---|---|-----------|-----------------------------------|--|---|
| 1.1.6.1. | Razvojni projekt 1.1.6.1. Razvoj i promocija specifičnih oblika turizma. | U toku realizacije | Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK; Turistička zajednica TK; Univerzitet u Tuzli; | | | Broj novih turističkih proizvoda; | uspostavljeno najmanje 5 novih prepoznatljivih i kvalitetnih turističkih proizvoda TK, | <p>Ulaganje u obrazovanje i usavršavanje ljudskih resursa koji će biti direktno ili indirektno uključeni u procese u turizmu od velike važnosti za razvoj Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine uopšte. Nedostatak studijskog programa specijaliziranog za turizam sa udjelom praktičnog rada preduslov je za razvoj ljudskih resursa u sektoru turizma. Nedostatak ljudskih resursa na tržištu rada sa znanjima, vještinama i kompetencijama iz oblasti turizma rezultirali su potrebom razvoja studijskog progama specijaliziranog za ovu oblast. Razvoj trogodišnjeg studijskog programa specijaliziranog za turizam kao privrednu granu, upravo je nastao kao rezultat potrebe da se Ekonomski fakultet prilagodi potrebama i zahtjevima privrednog razvoja na području Tuzlanskog kantona. Ekonomski fakultet ovaj progam temelji na bolonskim principima studiranja i vlastitim nastavnim kadrovima, kao i kadrovima zaposlenim na drugim fakultetima Univerziteta u Tuzli. Završetkom ovog studija I ciklusa studenti stiču 180 ECTS kredita i zvanje . ništva i obrta, te definisanje smjernica za dalje aktivnosti na unapređenju poslovnog okruženja. Pored panel diskusije „Poslovno okruženje u funkciji razvoja MSP i poduzetništva“, Ministarstvo je radilo na organizaciji B2B susreta sa makedonskim kompanijama, takmičenja turističko ugostiteljsk</p> <p>U 2017 godini TZTK je jako puno radila na promotivnim aktivnostima TK, što kao INDIKATOR možemo smatrati broj ostvarenih posjeta našem Kantonu od 48.407 dolazaka turista što je u odnosu na 2016 godinu povećanje za 6%, od čega je povećanje domaćih turista 4%, a stranih 9%. Takođe je u 2017 godini došlo do povećanja ostvarenih noćenja za 8%u odnosu na 2016godinu, odnosno 122820 noćenja , od čega je povećanje ostvarenih noćenja stranih turista za 17%, a domaćih za 4%. Da bi se kvalitetno razvijala turistička destinacija, bilo je neophodno snimiti stanje u toj oblasti na području TK.Turistička zajednica je bila dio tima Turističke patrole koja je imala zadatak snimiti stanje u oblasti turizma i dati smjernice za revitalizaciju postojećeg stanja. U vidu materijalno tehničkih sredstava i ljudskog potencijala TZTK je uložila cca 5000 KM. U 2017.godini TZTK je raspisala dva Javna poziva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude Tuzlanskog kantona koji je obuhvatio raspodjelu sredstava u iznosu 100200KM. Dodjeljena sredstva su raspoređena na 70 komisijski odabranih aplikanata. Prilikom dodjele sredstava obahvaćeni su razni oblici turizma: manifestacijski, kulturnozabavni, gastronomski, sporskorekreativni, a obuhvatili su i promociju autotihnih proizvoda kao i proširenje kapaciteta u turizmu. Ported navedenog TZTK je podržala razne manifestacijske sadržaje i projekte koje doprinose razvoju i prepoznatljivosti turističke destinacije u iznosu od 96713KM, kao i sredstva za zaštitu kulturno historijskog naslijeđa u iznosu 58000KM. Finansijskim ulaganjima Turistička zajednica je obuhvatila sve općine TK.</p> <p>U Starom gradu Srebrenik urađen sanitarni objekat(mokri čvor i WC). Obezbijedena sredstva u iznosu od 14.000.KM za projekat izrade pristupne staze i ljetne pozornice sa caffe terasom.</p> |
| | | | | | Srebrenik | | | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Odgođen (B), Otkazan (C), Završen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijalni, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) |
|----------------------------------|---|--|---|--|----------|--|--|---|
| 1.1.6.2. | Razvojni projekt 1.1.6.2. Revitalizaciju kompleksa Stari Grad Srebrenik. | U toku realizacije | | | | Broj objekata turističke infrastrukture; | formirana komisija za ocjenu izvornost proizvoda proizvedenih na stari i tradicionalni način, i certificirano najmanje 5 proizvoda proizvedenih na stari i tradicionalni način. | U okviru programa rada TZTK već godinama podržava revitalizaciju Starog grada Srebrenik, kao i drugih projekata u smislu zaštite kulturno-historijskog naslijeđa. U 2017. godini za uređenje pristupnog i parking prostora Starog grada je izdvojeno 30.000 KM. Sredstva su prebačena općini Srebrenik koja je nosilac izvršenja projekta, a za koga je u toku tenderske procedure, Promotivne aktivnosti povodom dana turizma, TZTK je upriličila na Starom gradu u okviru koga je upriličena posjeta sa kulturno-zabavnim programom, gdje su animirane turističko ugostiteljske škole sa područja TK i tom prilikom Stari grad je posjetilo oko 300 posjetitelja, najviše đačke populacije. |
| 1.1.6.3. | Razvojni projekt 1.1.6.3. Očuvanje starih i umjetničkih zanata u svrhu razvoj turizma. | U toku realizacije | | | | Broj nalaza i ocjena izvornosti proizvoda; | Do 2020. godine revitaliziran kompleks Stari Grad u Srebrenik kroz izgradnju najmanje 3 objekta turističke infrastrukture (info centar, sanitarni objekti, parking i sl.). | Podršku očuvanju starih zanata i izvornosti istih je pomogla i u okviru Javnog poziva, a u smislu podrške manifestacija na kojima su prezentirani stari zanati i tradicija i proizvodi. |
| 1.2. | Prioritetni cilj: 1.2. Jačati konkurentnost sektora poljoprivrede. | | | | | Ostvarene investicije u poljoprivredi u nova stalna sredstva uključujući investicije poljoprivrednih gazdinstava (princip čistih djelatnosti); | Povećati investicije u poljoprivredi na nivo godišnjeg prosjeka 2009.-2013. godina. | |
| | | | | | | Ukupna požnjevena površina svih kultura u ha; | | |
| | | | | | | Ukupan broj rodni stabala; | | |
| | | | | | | Brojno stanje stoke; | | |
| 1.2.1. | Razvojna mjera 1.2.1. Zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta, okrupnjavanja zemljišnih posjeda, i uspostave politike održivog upravljanja zemljištem. | U toku realizacija | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK; Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Općine TK; | | TK | Broj realiziranih projekata zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta; | Povećan obim poljoprivredne proizvodnje, povećan stepen iskorištenosti obradivih površina, povećana plodnost zemljišta, unaprijeđeni postojeći i uspostavljeni nedostajući mehanizmi održivog upravljanja zemljišta. | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK je za ovu namjenu realizovalo u 2017. godini ukupno 454.894,16 KM od čega je za realizovano 447.967,76 KM za realizaciju projekata zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta, a 6.926,40 KM za uspostavu informacionog sistema za upravljanje zemljištem (izrada Studija upotrebne vrijednosti zemljišta i nabavka računarske opreme). Detaljan izvještaj će biti urađen i prezentiran posebno u godišnjem izvještaju MPVŠ TK. |
| | | | | | | Broj gazdinstava koji koristi poticaje za okrupnjavanje posjeda; | | |
| | | | | | | Broj mjera kojima se realizuje uspostava zemljišnih evidencija, usaglašavanje podataka katastra i zemljišnih knjiga; | | |
| | | | | | | Površina poljoprivrednog zemljišta u hektarima na kom se kome se realizira monitoring; | | |
| | | | | | | | | |
| | Mjera još nije provedena. U toku je postupak eksproprijacije poljoprivrednog zemljišta za uređenje korita rijeke Spreče | | | | | | | |
| | | | | | TK | Broj poljoprivrednih gazdinstava koji su ostvarili pravo na novčanu podršku; | | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK je za ovu namjenu realizovalo u 2017. godini ukupno 2.887.099,88 KM od čega je 1.226.257,70 KM iz Budžeta Federacije BiH, a 1.660.842,18 KM iz Budžeta TK. Detaljan izvještaj će biti urađen i |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Odogođen (B), Otkazan (C), Zamijenjen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijale, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) | |
|----------------------------------|---|--|---|---|----------|--|--|--|--|
| 1.2.2. | Razvojna mjera 1.2.2. Direktna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u oblasti biljne proizvodnje. | U toku realizacija | | | | Obim proizvodnje koja se potiče; | Povećan obim biljne proizvodnje, konkurentnost i dohodak poljoprivrednih gazdinstava. | prezentiran posebno u godišnjem izvještaju MPVS TK | |
| | | | | | Kalesija | | | Novčana podrška za proizvodnju krastavca kornišona, ukupno podržana proizvodnja na površini od 45,0 dunuma. | |
| | | | | | | Iznos ostvarenih novčanih podrški; | | Na osnovu podnešenih zahtjeva poljoprivrednih proizvođača sa područja općine Lukavac (pravnih lica, obrtnika i fizičkih lica) za ostvarivanje prava na novčanu podršku, ukupno je izdvojeno 109.787,40 KM.. | |
| 1.2.3. | Razvojna mjera 1.2.3. Direktna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u oblasti animalne proizvodnje. | U toku realizacija | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK; Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Općine TK; | | | Broj poljoprivrednih gazdinstava koji su ostvarili pravo na novčanu podršku; | Povećan obim animalne proizvodnje, konkurentnost i dohodak poljoprivrednih gazdinstava. | Novčana podrška za 1.716 grla, sa iznosom od 64,00 KM/grlu, što ukupno iznosi 109.824,00 KM. | |
| | | | | | | Obim proizvodnje koja se potiče; | | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK je za ovu namjenu realizovalo u 2017.godini ukupno 12.494.884,31 KM od čega je 12.012.399,70 KM iz Budžeta Federacije BiH, a 482.484,61 KM iz Budžeta TK. Detaljan izvještaj će biti urađen i prezentiran posebno u godišnjem izvještaju MPVS TK | |
| | | | | | TK | Iznos ostvarenih novčanih podrški; | | | |
| 1.2.4. | Razvojna mjera 1.2.4. Razvoj ruralnih područja. | U toku realizacija | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK; Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Općine TK; | | | Broj podržanih poljoprivrednih gazdinstava; | Povećana konkurentnost poljoprivrednih proizvođača, te time i dohodak povećanjem produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, marketinškom promocijom proizvoda i usluga, efikasnijim korištenjem prirodnih resursa, unaprijeđen razvoj i očuvanje ruralnih područja i okolišnih resursa, diverzifikacijom nepoljoprivrednih aktivnosti na poljoprivrednim gazdinstvima. | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK je za ovu namjenu realizovalo u 2017.godini ukupno 707.137,29 KM iz Budžeta TK. Detaljan izvještaj će biti urađen i prezentiran posebno u godišnjem izvještaju MPVS TK. | |
| | | | | | | Broj poljoprivrednih proizvođača kojima je riješen radno-pravni status; | | | |
| | | | | | | Iznos ostvarenih novčanih podrški; | | | |
| 1.2.5. | Razvojna mjera 1.2.5. Opće usluge u poljoprivredi. | U toku realizacija | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK; Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Općine TK; | | | Broj podržanih projekata; | Povećana konkurentnost poljoprivrednih proizvođača i njihov dohodak, povećanjem nivo znanja i vještina poljoprivrednih proizvođača, promocijom domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na domaćem i inostranom tržištu, unaprijeđenjem genetskog potencijala stoke, poboljšanjem kvalitete sjemenskog i sadnog materijala, poboljšan kvalitet i zdravstvena ispravnost poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, osiguran ekonomski opstanak gazdinstava u slučaju većih elementarnih nepogoda, zaustavljena migracija stanovništva iz ruralnih područja u gradove. | Obezbijedena podrška za 80 novih poljoprivrednih proizvođača, u vidu nabavke plastenika, goveda i poljoprivrednih mašina. Programom je obezbijedena podrška i za oko 600 postojećih poljoprivrednih proizvođača, kroz aktivnosti nabavke repromaterijala. | |
| | | | | | Tuzla, | Broj gazdinstava u selekcijskom programu; | | Projekat smanjenja siromaštva i pomoć ekonomskom oporavku uspostavom održivog poljop.poduzetništva dodjelom plastenika.Projekat je realizovan na bazi sufinansiranja u odnosu 40% humanitarna organizacija Muslim Aid,40% Općina Srebrenik,20% korisnici.Odabrano 20 korisnika.Ukupna vrijednost projekta 49.000 KM. | |
| | | | | | | | | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK je za ovu namjenu realizovalo u 2017.godini ukupno 167.919,95 KM od čega je 24.672,79 KM iz Budžeta Federacije BiH, a 143.247,16 KM iz Budžeta TK. Detaljan izvještaj će biti urađen i prezentiran posebno u godišnjem izvještaju MPVS TK. | |
| | | | | | | Broj realiziranih programa; | | Pored toga Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK je za ostale namjene realizovalo u 2017.godini ukupno 772.679,32 KM iz Budžeta TK (sudske presude i rješenja po žalbama 45.635,82 KM i za nerealizovane zahtjeve iz 2016.godine 727.313,50 KM). Detaljan izvještaj će biti urađen i prezentiran posebno u godišnjem izvještaju MPVS TK. | |
| | | | | | | | | | |
| | Prioritetni cilj: 1.3. Unaprijediti prometnu | | | | | Broj prevezenih putnika; | Povećati obim putničkog i teretnog | | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Odgođen (B), Otkazan (C), Završen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijalni, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) |
|----------------------------------|---|--|---|--|----------|--|---|---|
| 1.3. | mrežu i povezanost Tuzlanskog kantona sa razvijenim tržištima. | | | | | Količina prevezene robe; | saobraćaja za 10% u odnosu na 2013. godinu. | |
| 1.3.1. | Razvojna mjera 1.3.1. Međunarodni aerodrom Tuzla – uspostava regionalnog cargo centra sa airparkom-I faza | U toku realizacije | Vlada TK, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK; J.P. Međunarodni aerodrom Tuzla | | TK | Broj letova i linija na Međunarodnom aerodromu Tuzla; | Povećanje obima avio kargo prijevoza i povećanje broja prevezenih putnika sa Međunarodnog aerodroma Tuzla; | U oblasti vazdušnog saobraćaja bziiranje drugog zrakoplova Wizz Air-a rezultiralo je sa ukupno 16 destinacija sa aerodroma Tuzla u ljetnom redu letenja, a sa početkom zimskog reda letenja, broj destinacija je smanjen sa 16 na 13. tako da je povećanje broja otvorenih avio linija rezultiralo povećanjem broja prevezenih putnika u 2017. godini na 535.554 putnika što je znatno više u odnosu na 2016. godinu kada je taj broj iznosio 311.331 putnik. U 2017. godini uspostavljene su nove linije za: Keln, Nirnberg i Fridrishafen (Njemačka), Vaxjo (Švedska) i Bratislavu (Slovačka). |
| | | | | | | Broj aerodromskih usluga koje pruža J.P. Međunarodni aerodrom Tuzla; | Povećanje godišnjih prihoda JP "Međunarodni aerodrom Tuzla"; | Što se tiče generalne avijacije u 2017.godini ostvaren je 71 let sa 130 putnika, što je znatno manje u odnosu na ranije izvještajne periode. Pod generalnom avijacijom podrazumjevamo VIP, ambulantan, privatne i poslovne letove, helikoptere, letove za obuku i površno slijetanje. Što se tiče teretnog saobraćaja u 2017. godini možemo konstatovati da nije ostvaren ni približno broju letova u 2016. godini. U 2017. godini prevezeno je 324 tone razne robe, što je zanemarivo u odnosu na 6.062 tone u 2016 godini. |
| | | | | | | Broj educiranih i licencirani zaposlenika JP Međunarodni aerodrom Tuzla za potrebe prihvata i otpreme zrakoplova sa aerodroma; | JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" ostvaruje pozitivan rezultat poslovanja u 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. godini. | U 2017. godini započeti su radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade putničkog terminala JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ koji se planiraju dovršiti u prvoj polovini 2018. godine. To će u velikoj mjeri unaprijediti uslove u provedbi zračnih operacija na JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Za ove namjene iz Budžeta Federacije BiH u 2017. godini Aerodromu Tuzla odobren je iznos od 3.570.000,00 KM „Kapitalni transferi Javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa u Federaciji BiH od čega je u 2017. godini utrošeno 790.736,87 KM, a ista se odnose na započete projekte dogradnje i rekonstrukcije putničkog terminala, nabavku aerodromske opreme (Traktor sa priključcima, kosilica, snjegobacač, plug, posipač i razgrtač snijega) i carinsko skladište avio goriva. |
| | | | | | | Finansijski rezultat poslovanja (bilans stanja i uspjeha) za 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. godinu; | | Ukupna projektna vrijednost iznosi 6.110.000,00 KM, a razliku sredstava Aerodrom Tuzla je obezbijedio iz vlastitih sredstava putem kreditnog zaduženja u iznosu od 2.500.000,00 KM i ostatak od 40.000,00 KM iz vlastitih sredstava. Radovi na Projektu dogradnje i rekonstrukcije zgrade putničkog terminala Aerodroma Tuzla počeli su 20.11.2017. godine što je i glavni razlog manjeg utroška sredstava kapitalnih transfera u 2017. godini. |
| 1.3.2. | Razvojna mjera 1.3.2. „Izgradnja autoceste Orašje–Tuzla–Žepče“ kao tzv.Y krak koridora Vc. | Nije u toku realizacije | Vlada TK; Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK; Vijeće Ministara BiH; Vlada Federacije BiH; JP "Autoceste FBiH" | | | Stepen izrađenosti projektne dokumentacije za cestovno povezivanje sa koridorom V-c na dionici Tuzla–Žepče.; | vremenski period kao i velikog broja građevinskih radnika kao i kapaciteta pretećih djelatnosti a koje su direktno ili indirektno povezane sa izgradnjom autoceste. | Ministarstvo je konstantno slalo inicijative Ministarstvu prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, Vjeću ministara Bosne i Hercegovine i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine prije i prilikom trajanja procesa odlučivanja kod određivanja trase autoputa Sarajevo – Beograd u kojima smo istaknuli značaj i važnost da navedeni autoput prolazi preko područja Tuzlanskog kantona te za to dali snažne argumente. Kao rezultat naših inicijativa i zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona, donesena je odluka da trasa navedenog autoputa Sarajevo – Beograd ide preko Tuzlanskog kantona (Sarajevo – Žepče – Tuzla – Brčko – Bjeljina – Beograd). |
| | | | | | | Stepen izrađenosti projektne dokumentacije za cestovno povezivanje na dionici Tuzla-Orašje; | Povećanje obima saobraćaja u putničkom i teretnom saobraćaju. | |
| | | | | | | Dužina u km izgrađene autoceste Tuzla – Orašje; | Smanjenje vremena putovanja robe i putnika. Smanjenje transportnih troškova i povećanje konkurentnosti. | |
| SC 2. | Strateški cilj 2: Uspostaviti efikasne sisteme upravljanja razvojem ljudskih potencijala i tržišta rada, u cilju povećanja zapošljavanja (društveni razvoj) | | | | | Stopa nezaposlenosti; Procenat uključenosti ranjivih kategorija u redovni sistem obrazovanja | | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Odgođen (B), Otkazan (C), Zamijenjen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijale, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) | |
|----------------------------------|--|---|--|---|--------------|--|--|--|---|
| 2.1. | Prioritetni cilj: 2.1. Poboľšati kvalitetu obrazovanja i naučno-istraživačkog rada | | | | | Procenat upisanih učenika u srednje stručne škole; | Do 2020.g. broj učenika upisanih u srednje stručne škole uvećan za 5% u odnosu na 2014. godinu. | | |
| | | | | | | Broj studenata na 1.000 stanovnika TK; | Do 2020.g. povećati broj studenata na 1.000 stanovnika Tuzlanskog kantona za minimalno 10% u odnosu na 2014. | | |
| | | | | | | Broj provedenih istraživačkih radova; | Do 2020.g. provedeno najmanje 15 novih istraživačkih radova. | | |
| 2.1.1. | Razvojna mjera 2.1.1. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture | | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK; Univerzitet u Tuzli; JU MSS Čelić; | | Doboj Istok, | | | U 2017. godini intenzivno se radilo na izgradnji i rekonstrukciji i adaptaciji školskih objekata tako da su u toku 2017. godine završeni radovi na novoizgrađenom objektu PŠ Gornji Moranjci koja pripada Osnovnoj školi „Rapatnica“ Srebrenik, a koja je potpuno uništena klizištem u 2014. godini. Sredstva za izgradnju, uređenje dvorišta škole i opremanje obezbjedili su Federalna Vlada, Vlada TK, općina i mještani. Također u 2017. godini počela je prva faza izgradnje novog školskog objekta PŠ u Vučkovicima općina Gradačac, kao i druga faza izgradnje PŠ Požarike općina Gradačac. U 2017. godini počela je realizacija projekta izgradnja fiskulturne sale Osnovne škole "Sjenjak" Tuzla. Vrijednost projekta procjenjuje se na oko 470.000 KM. Vlada Tuzlanskog kantona je iz Budžeta za 2017. godinu za izgradnju sale, u okviru Programa kapitalnih ulaganja, osigurala 150.000 KM, dok je Grad Tuzla izdvojio 50.000. Ovi iznosi su dovoljni za prvu fazu radova, a u 2018. godini Vlada TK će osigurati dodatnih 170.000, KM a Grad Tuzla 100.000 KM, čime će se zaokružiti kompletna finansijska konstrukcija, kako bi oko 500 učenika ove škole, trinaest godina nakon njene izgradnje dobili i fiskulturnu salu za izvođenje nastave tjelesnog odgoja. JU OŠ „Novi Grad“ Tuzla dobila je u 2017. godini od Ambasade - Vlade Japana sredstva od 128.992,45 KM za zamjenu dotrajale unutrašnje i vanjske stolarije u školskom objektu. Novac je dodijeljen u okviru grant pomoći za projekte ljudske sigurnosti (GAGP). Na projektu „Izgradnja petogodišnje osnovne škole u Lukavici Rijeci“ čija je ukupna planirana vrijednost 321.513 KM do sada je realizovano 55.646 KM. U prvom polugodištu 2017.godine nije bilo finansijskih i materijalnih ulaganja. | |
| 2.1.1.1. | Razvojni projekt 2.1.1.1. Rekonstrukcija i sanacija prizemlja i radionica mašinske struke u JU MSS Čelić | Odgođen | | | | Čelić; | Broj izgrađenih, rekonstruiranih i saniranih objekata obrazovanja; | Rekonstruirano i sanirano prizemlje i radionica mašinske struke I JU MSS Čelić; Izgrađena i funkcionalna područna škola u Devetaku; | Nije realizirano zbog nedostatka sredstava za realizaciju rekonstrukcije i sanacije prizemlja i radionica mašinske struke. |
| 2.1.1.2. | Razvojni projekt 2.1.1.2. Izgradnja područne škole u Devetaku. | Odgođen | | | | Lukavac | | | Izvršena rekonstrukcija grijanja u JU Lukavac Grad |
| 2.1.1.3. | Razvojni projekt 2.1.1.3. Izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje Kampusa Univerziteta u Tuzli | U toku realizacije | | | | Tuzla | Stepen izrađenosti projektne dokumentacije za Kampus univerziteta u Tuzli; | Izrađena projektna dokumentacija za Kampus univerziteta u Tuzli; Rekonstruisana najmanje 3 nastavna objekta; | Na projektu „Izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje Kampusa Univerziteta u Tuzli“ čija je ukupna planirana vrijednost 72.040.000 KM do sada je realizovano 527.353 KM. |
| 2.1.2. | Razvojna mjera 2.1.2. Unaprjeđenje kvaliteta programa obrazovanja na TK | | | | | Broj inoviranih nastavnih planova i programa cjeloživotnog učenja; | Do 2020: | U kapitalne projekte za nabavku opreme ili sanaciju objekata realizovano 1.368.960,46 KM za 45 projekata/objekata | |
| | | | | | | Broj učenika koji pohađaju nove programe cjeloživotnog učenja; | Kreirano najmanje 5 novih obrazovnih programa cjeloživotnog učenja; | Kreirana su 3 nova programa cjeloživotnog učenja i uvršten u katalog postojećih programa cjeloživotnog učenja. Proveden je program cjeloživotnog učenja na 3 | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Ogođen (B), Okazan (C), Zamijenjen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijale, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) | |
|----------------------------------|--|---|---|---|----------|--|--|--|---|
| 2.1.2.1. | Razvojni projekt 2.1.2.1. Kreiranje programa cjeloživotnog učenja u funkciji jačanja konkurentnosti radne snage i povećanja broja zaposlenih u preduzećima na području Tuzlanskog kantona. | U toku realizacije | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK; Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli; Obrtnička komora TK; Strukovna i opšta udruženja; Uspješni obrtnici; Osnovne škole na prostoru TK; Pedagoški zavod TK; Srednja stručna škola za primjenu dualnog sistema obrazovanja | | TK | Broj programa uvedenih u kurikulumе fakulteta; | Najmanje 200 polaznika uspješno završilo nove programe cjeloživotnog učenja; | programa cjeloživotnog učenja. Uveden je program cjeloživotnog učenja na o edukacije, sa ukupno 40 polaznika. Prema Rektoratu UNTZ pokrenuta inicijativa kreiranja Uverenja za programe cjeloživotnog obrazovanja, što je u domenu Ministarstva obrazovanja TK u skladu sa ZoVOTK. | |
| 2.1.2.2. | Razvojni projekt 2.1.2.2. Provedba programa cjeloživotnog učenja u funkciji jačanja konkurentnosti radne snage i povećanja broja zaposlenih u preduzećima na području Tuzlanskog kantona. | U toku realizacije | | | | TK | Broj učenika koji su prisustvovali prezentaciji obrtničkih zanimanja; | Najmanje 2 nova edukativna programa uvedena u kurikulumе fakulteta; | Na 6. redovnoj sjednici Senata, koja je održana 20.03.2018. godine, usvojen je Pravilnik o cjeloživotnom učenju Univerziteta u Tuzli, kojim se definišu ciljevi, principi, vrste i sadržaj programa cjeloživotnog učenja, postupak donošenja programa, sadržaj i osiguranje kvalitete programa, nositelje i njihove obaveze, finansiranje programa, organizacija i izvođenje programa, način završetka programa, način vođenja evidencije i druge odredbe. Kreiranjem i usvajanjem navedenog Pravilnika o cjeloživotnom učenju otvorena je mogućnost za afirmaciju ovog oblika edukacije, a stvorene su i pretpostavke za kvalitetniju i intenzivniju saradnju između viskog obrazovanja i prakse, što će doprinijeti jačanju konkurentnosti radne snage. |
| 2.1.2.3. | Razvojni projekt 2.1.2.3. Profesionalna orijentacija namijenjena djeci u završnim razredima osnovnih škola. | U toku realizacije | | | | TK | Organizovano najmanje 400 prezentacija obrtničkih zanimanja učenicima završnih razreda osnovnih škola. | | Kreiran projektni prijedlog u saradnji sa Ministarstvom poduzetništva s ciljem unaprjeđenja obrtništva i upućen na konkurs Min.poduzetništva i razvoja FBiH. Sa oOKC Banjaluka u okviru projekta finansiranog od strane USAID potpisan sporazum o izradi stručne studije Povezivanje Ekonomskom fakulteta sa tržištem rada s ciljem unaprjeđenja studijskih programa i povećanja relevantnosti progama za privredu. |
| 2.1.3. | Razvojna mjera 2.1.3. Podrška razvoju naučno-istraživačkih kapaciteta na području TK | | | | | Broj naučnih istraživanja i istraživačkih projekata; | Do 2020: | | |
| 2.1.3.1. | Razvojni projekt 2.1.3.1. Osnivanje Centra za društvena istraživanja i evaluaciju programa u okviru Univerziteta u Tuzli. | U toku realizacije | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK; Univerzitet u Tuzli. | | TK | Broj evaluiranih programa u okviru Centra za društvena istraživanja i evaluaciju; | U okviru osnovanog Centra za društvena istraživanja i evaluaciju programa provedeno najmanje 5 naučnih istraživanja i evaluirano najmanje 10 programa. | Pokrenuta inicijativa ka Rektoratu za osnivanje Centra. | |
| 2.1.3.2. | Razvojni projekt 2.1.3.2. Razvoj istraživačkih kapaciteta naučnih novaka i kapaciteta fakulteta za učešće u međunarodnim naučno-istraživačkim projektima. | U toku realizacije | | | | TK | Broj predstavnika naučne dijaspore koji učestvuju u trećem ciklusu studija i provedbi istraživanja; | | Finansiran mjesečni boravak 12 kandidata na matičnoj ustanovi predstavnika naučne dijaspore s ciljem provedbe istraživanja; |
| 2.2. | Prioritetni cilj: 2.2. Jačati i razvijati inkluzivne programe zapošljavanja. | | | | | Broj dodatno zaposlenih ranjivih kategorija (boračka populacija, Romi i teško zapošljive kategorije stanovništva); | Do 2020.g. dodatno zaposleno najmanje 1.500 pripadnika ranjivih kategorija. | | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Odgođen (B), Otkazan (C), Zamijenjen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijale, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) | | |
|----------------------------------|--|---|--|--|----------|---|---|--|--|---|
| 2.2.1. | Razvojna mjera 2.2.1. Podrška zapošljavanju marginaliziranih grupa stanovništva. | | Federalni zavod za zapošljavanje; | TK | | Broj angažovanih volontera | Obezbijediti obavljanje volonterskog staža/stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za branitelje i članove njihovih porodica | Zaključeni ugovori za 141 osobu | | |
| | | | | | | Broj zaposlene djece šehida i poginulih boraca | Zaposliti djecu šehida i poginulih boraca na period od 12 mjeseci VSS, a na period od 6 mjeseci SSS | Zaposlena 51 osoba | | |
| | | | | | | | Do 2017: | | | |
| 2.2.1.1 | Razvojni projekt 2.2.1.1. Dodjela beskamatnih kreditnih sredstava za samozapošljavanje (vlastiti biznis) i zapošljavanje branitelja. | U toku realizacije | Federalni zavod za zapošljavanje; JU Služba za zapošljavanje TK; Ministarstvo za boračka pitanja TK; | TK | Tuzla | Broj zaposlenih i samozaposlenih pripadnika ranjive grupe (demobilisani branitelji i članovi njihove porodice, Romi, nezaposlene osobe preko 40 godina starosti); | Zaposleno najmanje 20 pripadnika Romske nacionalnosti, | Dodjela beskamatnih kreditnih sredstava za samozapošljavanje (vlastiti biznis) i zapošljavanje branitelja nije realizovano, u toku Javni poziv za Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca | | |
| | | | | Zaposleno najmanje 500 osoba preko 40 godina starosti koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih, a na period od 6 mjeseci. | | Planirana je podrška za zapošljavanje 10 osoba iz kategorije socijalno ranjivih grupa od čega je u 2017.godini realizovano zapošljavanje 2 osobe. | | | | |
| | | | | Do 2020: | | | | | | |
| 2.2.1.2. | Razvojni projekt 2.2.1.2. Program zapošljavanja i samozapošljavanja Roma. | U toku realizacije | Federalni zavod za zapošljavanje; | TK | Tuzla | Broj demobilisanih branitelja i pripadnika njihovih porodica koji su završili edukaciju na temu pokretanja vlastitog biznisa; | Najmanje 30.000 demobilisanih branitelja i pripadnika njihovih porodica završilo edukaciju na temu pokretanja vlastitog biznisa, | Zaposleno 12 osoba Romske nacionalnosti | | |
| 2.2.1.3. | Razvojni projekt 2.2.1.3. Sufinansiranje zapošljavanja teško zapošljivih osoba –vaučer za posao 2016 | U toku realizacije | | TK | | | Zaposleno najmanje 1.000 pripadnika braniteljske skupine i članova njihove porodice. | Zaposleno 449 osoba | | |
| 2.2.2. | Razvojna mjera 2.2.2. Podrška zapošljavanju licima sa evidencije Službe za zapošljavanje TK. | | | | | | | | | |
| 2.2.2.1. | Razvojni projekt 2.2.2.1. Jačanje konkurentnosti na tržištu rada - Prvo radno iskustvo; | U toku realizacije | Federalni zavod za zapošljavanje; | TK | Tuzla | | Do 2020: | Zaposleno 257 osoba | | |
| 2.2.2.2. | Razvojni projekt 2.2.2.2. Sufinansiranje zapošljavanja-Prilika za sve; | U toku realizacije | | TK | | Tuzla | Broj zaposlenih i samozaposlenih lica sa evidencije Službe za zapošljavanje TK; | Zaposleno najmanje 2.350 lica sa evidencije Službe za zapošljavanje TK, | | zaposleno 1256 osoba |
| | | | | | | | | | | Obezbijedeno otvaranje novih 125 radnih mjesta kod poslodavaca koji su aplicirali za ovu vrstu podrške. |
| 2.2.2.3. | Razvojni projekt 2.2.2.3. Program sufinansiranja samozapošljavanja START UP; | U toku realizacije | Federalni zavod za zapošljavanje; JU Služba za zapošljavanje TK. | TK | Tuzla | Broj lica koja su prošla obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje; | Najmanje 125 lica pristupilo obuci, stručnom osposobljavanju i usavršavanju. | Samozaposleno 145 osoba i zaposleno 30 osoba=ukupno 175 osoba | | |
| | | | | | | | | Podržano otvaranje 65 novih poslovnih subjekata, odnosno otvaranje novih 65 radnih mjesta. | | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Odgođen (B), Otkazan (C), Zamijenjen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijale, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) |
|----------------------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|
| 2.2.2.4. | Razvojni projekt 2.2.2.4. Program javnih radova; | U toku realizacije | | | TK | | | Zaposleno 40 osoba |
| 2.2.2.5. | Razvojni projekt 2.2.2.5. Program pripreme za rad (obuka, stručno osposobljavanje i usavršavanje) | U toku realizacije | | | TK | | | Ugovorena obuka za 5 osoba, od kojih 4 zapošljavanje |
| | | | | | Lukaac | | | U toku je realizacija YEP projekta za zapošljavanje mladih. |
| | | | | | Tuzla | | | Podrška za 50 učenika koja se školuju za deficitarna zanimanja, a koje su identifikovali poslodavci i predložili kao mjeru podrške putem Savjeta gradonačelnika za lokalni ekonomski razvoj. |
| 2.2.2.6. | Razvojni projekt 2.2.2.6. Program sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede. | U toku realizacije | | | TK | | | Zaposlene 24 osobe |
| SC 3. | Strateški cilj 3: Poboľjšati kvalitetu života, sigurnost i socijalnu uključenost građana i učiniti politiku socijalne zaštite pravičnom i djelotvornom | | | | Indeks razvijenosti TK; | | | |
| | | | | | Pokrivenost stanovništva zdravstvenim osiguranjem; | | | |
| | | | | | Socijalni transferi po glavi stanovnika; | | | |
| 3.1. | Prioritetni cilj: 3.1. Poticati i razvijati sportsko-kulturne aktivnosti. | | | | Iznos izdvajanja iz budžeta TK za sport i kulturu; | | Do 2020. g. za 20% povećan nivo izdvajanja iz Budžeta TK za sport i kulturu u odnosu na 2014. | |
| 3.1.1. | Razvojna mjera 3.1.1. Unaprjeđenje sportske infrastrukture | | | | | | | Do 2020: |
| 3.1.1.1. | Razvojni projekt 3.1.1.1. Izgradnja sportske sale OŠ "Hamdija Kreševljaković" Gradačac; | U toku realizacije | | | Gradačac | | Izgrađena i funkcionalna sportska sala OŠ "Hamdija Kreševljaković" Gradačac, | Nije planirano ulaganje u 2017.godni iz Budžeta Općine Gradačac. |
| 3.1.1.2. | Razvojni projekt 3.1.1.2. Izgradnja Sportske dvorane u Kladnju, Kalesiji, Brijesnici, Teočaku, Sapni i Čeliću. | U toku realizacije | Opštine: Kladanj, Gradačac, Kalesija, Doboj Istok, Teočak i Čelić; | | Kladanj, | Broj izgrađenih i funkcionalnih sportskih sala i dvorana | Izgrađeno 5 sportskih dvorana (u Kladnju, Kalesiji, Brijesnici, Teočaku, Sapni i Čeliću). | Rebalansom budžeta za 2017.g. Dana 28.07.2017.g. Planirano je 215.000,00 KM što je za 165.000,00 KM povećano. U 2017.-g. Potpisan je Ugovor "Izvođenje radova na izgradnji objekta-sportska dvorana- u Kladnju II faza" u iznosu od 180.248,16 KM od čega je realizovano 86.342,26 KM a isplaćeno 66.113,84 KM. |
| | | | | | Doboj Istok, | | | Na projektu „ Izgradnje sportske dvorane u Brijesnici Velikoj-općina Doboj Istok” čija je ukupna planirana vrijednost 1.338.984 KM do sada je realizovano 1.059.708 KM. U prvom polugodištu 2017.godine nije bilo finansijskih i materijalnih ulaganja. |
| | | | | | Kalesija, | | | Nije bilo ulaganja u 2017.godini. |
| | | | | | Čelić; | | | Po ovom projektu općina Čelić nije imala nakakva finansijska ulaganja u vremenskom periodu od januara do juna 2018 |
| | | | | | Teočak | | | Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 1.682.632,81KM. Do sada je realizovano 874.955,06 KM sredstava: Budžeta Općine, TK i FBiH. Po ovom projektu općina Teočak nije imala nakakva finansijska ulaganja u vremenskom periodu od januara do juna 2017.godine |
| 3.1.2. | Razvojna mjera 3.1.2. Unaprjeđenje javne infrastrukture u oblasti kulture. | | | | | Broj izgrađenih objekata kulture | Do 2020: | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Odgođen (B), Otkazan (C), Završen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijale, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) |
|----------------------------------|--|--|---|---|-----------|--|---|--|
| 3.1.2.1. | Razvojni projekt 3.1.2.1. Završetak Privredno-kulturno-sportskog centra "Bazen" Gračanica; | U toku realizacije | Općina Gračanica | | Gračanica | | Izgrađen i funkcionalan PKSC „Bazen“ Gračanica, | Planirano ulaganje za 2017. god. od 150.0.000 KM. Do 30.60.2017.godine nije bilo aktivnosti po ovom projektu. |
| 3.2. | Prioritetni cilj: 3.2. Unaprijediti socijalnu i zdravstvenu zaštitu. | | | | | Broj smrtnih ishoda od vodećih bolesti; | Do 2020.g. broj smrtnih ishoda od vodećih bolesti smanjen za 15% u odnosu na 2014. godinu. | |
| | | | | | | Broj dodatno otvorenih institucija ili centara za podršku socijalno ranjivim kategorijama; | Do 2020.g. dodatno otvorena najmanje jedna institucija ili centar za podršku socijalno ranjivim kategorijama. | |
| 3.2.1. | Razvojna mjera 3.2.1. Unaprjeđenje socijalne zaštite | | | | | | Do 2020 | Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK u 2017.godini je za sveukupne potrebe socijalne zaštite planiralo sredstva u iznosu od 31.016.620,00 KM od čega je realizovano 29.546.238,56 KM (3.968.034,54 KM iz Budžeta FBiH) za razne oblike pomoći za 23.326 korisnika. Pored toga u okviru podrške povratnicima, raseljenim osobama i izbjeglicama od planiranog iznosa od 743.700,00 KM realizovano je 679.278,77 KM. Detaljan izvještaj je prezentiran posebno u godišnjem izvještaju MRSPP TK. |
| 3.2.1.1. | Razvojni projekt 3.2.1.1. Izgradnja Centra za autizam | U toku realizacije | Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK; Grad Tuzla. | | Tuzla | Broj korisnika Centra za autizam; | Izgrađen referentni centar za autizam kojeg koristi, najmanje 10 osoba sa autizmom. | Dio objekta je izgrađen u 2015. godini. Preostala je adaptacija postojećeg objekta, za koji u proteklom periodu nisu obezbjeđena sredstva. Trenutno se radi na traženju donatora kako bi se obezbjeđila sredstva za završetak objekta. Pregovori oko obezbjeđivanja sredstava se vrše i sa lokalnim zajednicama. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona je u prethodnom periodu poduzimalo određene aktivnosti na iznalaženju mogućnosti za obezbjeđenje neophodnih finansijskih sredstava za izgradnju Centra za autizam Tuzla. Inicirano je i održano niz sastanaka sa predstavnicima HO Hilfswerk Austria International, grada Tuzla, Ambasade Austrije, Parlamenta Federacije BiH, Ministarstva zdravstva Federacije BiH, Ministarstva zdravstva TK, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Udruženja roditelja djece, osoba sa autizmom „Urdosa“ Tuzla, na kojima je razgovarano o daljoj realizaciji projekta izgradnje Centra za autizam. Izgradnja objekta Centar za autizam je interesorna odgovornost, podjednaka i za Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, što je jasno definisano i Elaboratom o društvenoj opravdanosti izgradnje centra, usvojenog kao obaveza od strane Skupštine Tuzlanskog kantona, zbog čega su isti bili uključeni u održavanje navedenih sastanaka. |
| 3.2.1.1. | Razvojni projekt 3.2.1.1. Izgradnja objekta socijalnog stanovanja u Špionici i Tinji | U toku realizacije | Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica FBiH, Općina Srebrenik | | Srebrenik | | Osigurano socijalno stanovanje za cca 60 domaćinstava iz Srebrenika, koji su u stanju socijalne potrebe | Urađena projektno- tehnička dokumentacija za objekat socijalnog stanovanja u Špionici i Tinji. |
| | | | | | Lukavac | | | Pripremljen i potpisan sporazum o saradnji za realizaciju projekta izgradnje zgrade socijalnog stanovanja u Lukavcu. Planirano u Budžetu 160.000,00 KM. Realizacija projekta još nije započela. Nakon odobravanja sredstava od strane EIB-e bit će raspisan Javni poziv |
| 3.2.2. | Razvojna mjera 3.2.2. Unaprjeđenje kvaliteta hitne medicinske pomoći na području TK | | | | | | Do 2020: | |
| 3.2.2.1. | Razvojni projekt 3.2.2.1. Reforma hitne medicinske pomoći; | Nije u toku realizacije | Ministarstvo zdravstva TK; Zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite; Zavod | | | Broj osoba educiranih u formiranom i opremljenom Zavodu | Najmanje 150 osoba educirano u formiranom i opremljenom Zavodu za hitnu medicinsku | Nije bilo aktivnosti |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U lijevu (A), Odgođen (B), Otkazan (C), Zamišljen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijale, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) | |
|----------------------------------|---|--|--|---|----------|---|--|--|---|
| 3.2.2.2. | Razvojni projekt 3.2.2.2. Opremanje Centra urgentne medicine pri JZU UKC Tuzla; | U toku realizacije | zdravstvenog osiguranja; JZU UKC Tuzla. | | | za hitnu medicinsku pomoć; | pomoć TK, | Ministarstvo je u toku 2017. godine planiralo i realizovalo sredstva za na nabavku opreme za potrebe ZU UKC Tuzla. U toku je razmatranje predloženih idejnih rješenja za objekat Centra urgentne medicine. | |
| 3.2.2.3. | Razvojni projekt 3.2.2.3. Izmještanje hitne službe Doma zdravlja Srebrenik i rješavanje prostora fizijatrije | U toku realizacije | | | | Broj opremljenih i obučanih centara urgentne medicine; | U potpunosti opremljen i obučan Centar urgentne medicine JZU UKC Tuzla. | U toku je pribavljanje neophodne dokumentacije za početak radova (građevinska dozvola). Očekivani početak radova-proljeće 2018. godine | |
| 3.2.3. | Razvojna mjera 3.2.3. <i>Prevenција i suzbijanje zaraznih i vodećih uzroka oboljenja na TK</i> | | Ministarstvo zdravstva TK; JZU UKC Tuzla; Zavod za javno zdravstvo TK; Zdravstvene ustanove na području TK; Udruženja oboljelih. | | | | Do 2020: | | |
| 3.2.3.1. | Razvojni projekt 3.2.3.1. <i>Uspostava BSL III laboratorije;</i> | Nije u toku realizacije | | | | Broj uspostavljenih BSL III laboratorija; | Uspostavljena BSL III laboratorija, | | |
| 3.2.3.2. | Razvojni projekt 3.2.3.2. <i>Prevenција i suzbijanje vodećih uzroka oboljenja;</i> | U toku realizacije | | | | Broj programa prevencije vodećih uzroka oboljenja; | Uspostavljeni programi prevencije za pet vodećih uzroka oboljenja. | U okviru aktivnosti ZJZ TK definisani su programi rane dijagnostike karcinoma dojke i karcinoma grlića materice. | |
| 3.3. | <i>Prioritetni cilj: 3.3. Poboľšati bezbjednost građana od prirodnih i drugih opasnosti.</i> | | | | | <i>Broj dodatno educiranih i opremljenih timova civilne zaštite;</i> | <i>Do 2020 g. dodatno educirano i u potpunosti opremljeno najmanje 5 timova civilne zaštite.</i> | | |
| | | | | | | <i>Broj preventivnih mjera zaštite od prirodnih i drugih opasnosti;</i> | <i>Do 2020.g. primjenjeno najmanje 10 preventivnih mjera zaštite od prirodnih i drugih opasnosti</i> | | |
| 3.3.1. | Razvojna mjera 3.3.1. <i>Jačanje kapaciteta civilne zaštite TK</i> | | Kantonalna uprava civilne zaštite TK; | | | | Do 2020: | | |
| 3.3.1.1. | Razvojni projekt 3.3.1.1. <i>Opremanje i obučavanje kantonalnih službi zaštite i spašavanja;</i> | U toku realizacije | | | | TK | Broj opremljenih i obučanih službi civilne zaštite; | U potpunosti opremljene i obučene službe zaštite i spašavanja KUCZ, | Kontinuiranim opremanjem i obučavanjem kantonalnih službi zaštite i spašavanja podiže se njihova sposobnost da na adekvatan način reaguju kada je to najneophodnije odnosno kada se proglasi stanje prirodne i dr. nesreće. |
| 3.3.1.2. | Razvojni projekt 3.3.1.2. <i>Podizanje razine svijesti o pitanjima smanjenja rizika od katastrofa provođenjem redovite obuke službi CZ-a i edukacije stanovništva o mjerama zaštite i spašavanja.</i> | U toku realizacije | | | | TK | Broj izrađenih web sadržaja iz oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Broj programa edukacije na temu smanjenja rizika od katastrofa; | Izrađeni web sadržaji iz oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća. | Praćenjem sadržaja na Web stranici KUCZ šira javnost se može upoznati sa svim aktivnostima koje se odvijaju u ovoj oblasti, zakonskom regulativom, korisnim informacijama i uputama za postupanje u slučaju prirodne i dr. nesreće. |
| 3.3.1.3. | Razvojni projekt 3.3.1.3. <i>Ojačati cjelokupan sistem smanjenja rizika od katastrofa kroz podršku uključivanja nevladinih organizacija, privrednog sektora i znanstvenih institucija u izgradnji kapaciteta u prevenciji, pripravnosti i odgovoru na katastrofe.</i> | U toku realizacije | | | | TK | Broj nevladinih organizacija, privrednih subjekata i naučnih institucija koji su educirani na temu smanjenja rizika od katastrofa; | Izrađen program edukacije na temu smanjenja rizika od katastrofa. | KUCZ i KŠCZ podržavanjem ovih projekata omogućava aktivno uključivanje svih subjekata u sistem zaštite i spašavanja što doprinosi smanjenju rizika od katastrofa i kvalitetnijem odgovoru na njih. |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Odgođen (B), Otkazan (C), Zamijenjen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijale, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) |
|----------------------------------|--|---|---|---|----------------------------|---|---|---|
| 3.3.1.4. | Razvojni projekt 3.3.1.4. Razvoj programa edukacije (korištenje principa "obuke učitelja" radi mogućnosti kontinuiranog prijenosa znanja i na sve ostale učesnike sistema zaštite i spašavanja-vatrogasci, gorska služba spašavanja, jedinice ZIS-a u privrednim subjektima, zdravstvene institucije, nevladin sektor) | U toku realizacije | Kantonalna uprava civilne zaštite TK; | | TK | Broj pripadnika civilne zaštite uspješno okončalo program „obuka učitelja“; | Najmanje 50 nevladinih organizacija, privrednih subjekata i naučnih institucija educirano na temu smanjenja rizika od katastrofa, Najmanje 10 pripadnika civilne zaštite uspješno okončalo program „obuke učitelja“. | U organizaciji KUCZ u Tuzli, dana 05.04.2017. godine u BKC-u u Tuzli održan je Okrugli sto na temu „Mine, minska sredstva i NUS-a - jučer, danas, sutra“, u okviru obilježavanja 4. aprila/travnja - Međunarodnog dana borbe protiv mina. Učešće su, pored predstavnika svih struktura civilne zaštite, uzeli i predstavnici: Regionalnog ureda BH MAC-a Tuzla, Centra za otklanjanje mina u BiH, nevladinih organizacija, Deminerskog bataljona OS BiH, studenata Univerziteta u Tuzli i predstavnika medija. |
| 3.3.2. | Razvojna mjera 3.3.2. Podrška prevenciji i sanaciji šteta nastalih uticajem prirodnih ili drugih opasnosti | | | | | Stepen (broj) saniranih šteta u odnosu na ukupan broj (iznos) procijenjenih šteta; | Do 2020: | |
| 3.3.2.1. | Razvojni projekt 3.3.2.1. Saniranje dijela šteta nastalih djelovanjem prirodnih i drugih opasnosti; | U toku realizacije | Kantonalna uprava civilne zaštite TK; Općine TK | | Sve općine TK i Grad Tuzla | Stepen realizacije sredstava za sanaciju šteta i preventivne mjere zaštite i spašavanja; | U potpunosti realizovana odobrena sredstva za sanaciju šteta, | Finansijskom i materijalnom podrškom općinama/Gradu Tuzla olakšano je ostvarivanje njihovih zadataka u segmentu zaštite i spašavanja. U oktobru 2017. raspisan Javni poziv za odabir korisnika pomoći za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u polavama 2014. Projekat finansira EU a implementira UNDP u BiH u partnerstvu sa ASB i HWA. Planirana izgradnja 10 novih stambenih jedinica i sanacija 29 objekata. Implementacija u 2018. g. Vrijednost projekta cca 800.000 KM |
| 3.3.2.2. | Razvojni projekt 3.3.2.2. Preventivne mjere zaštite i spašavanja | U toku realizacije | | | | | | |
| SC 4. | Strateški cilj 4: Modernizovati i učiniti ekonomski održivom javnu infrastrukturu, prvenstveno saobraćajnu, vodnu i energetska. | | | | | Procenat stanovništva obuhvaćenog savremenim komunalnim uslugama; Broj putničkih i tonskih kilometara ostvarenih na području Kantona; | | |
| 4.1. | Prioritetni cilj: 4.1. Izgradnja nove i modernizacija postojeće vodne infrastrukture kako bi se zadovoljile potrebe stanovništva i privrede, te doprinijelo sigurnosti | | | | Lukavac | Procenat stanovništva i pravnih lica priključenih na sisteme javnog vodosnabdijevanja; Procenat stanovništva i pravnih lica priključenih na kanalizacione sisteme; | Procenat stanovništva i pravnih lica priključenih na sisteme javnog vodosnabdijevanja povećan sa 50% na 60%; Procenat stanovništva i pravnih lica priključenih na kanalizacione sisteme povećan sa 25% na 30%; | 45% stanovništva na vodovodnom sistemu Lukavac (23000 stan. I 500 privrednih subjekata) 25% stanovništva na kanalizacionom sistemu Lukavac (10000 stan.) |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Odgođen (B), Otkazan (C), Završen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijala, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) |
|----------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------|---|---|---|
| | građana i zaštititi okoliša. | | | | | Procenat tretmana otpadnih voda iz naselja; | Procenat tretmana otpadnih voda iz naselja povećan sa 7% na 12 %; | Nema prečišćavanja aktivnosti u toku |
| | | | | | | Povećanje udjela površina Tuzlanskom kantonu zaštićenih od poplava ranga pojave 1/100; | Procenat površina zaštićenih od poplava ranga pojave 1/100 povećan za 5%; | Aktivnosti u toku |
| 4.1.1. | Razvojna mjera 4.1.1. Izgradnja, modernizacija i unaprijeđenje ekonomske održivosti općinskih i mjesnih sistema vodosnabdijevanja. | | | | | | | |
| 4.1.1.1. | Razvojni projekt 4.1.1.1. Izgradnja novih, proširenje i modernizacija postojećih općinskih i mjesnih sistema vodosnabdijevanja, | U toku realizacije | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Općine TK; Komunalna preduzeća. | | TK | Dužina sekundarne mreže javnog vodosnabdijevanja; | Do 2020. godine: | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK je za ovu namjenu ugovorilo u 2017.godini ukupno 5.152.312,31 KM (sa prenesenim ugovorenim obavezama iz 2016. godine) od čega je realizovano 3.460.181,61 KM za izvođenje radova na 38 projekata te za izradu tehničke dokumentacije za 12 projekata i za 3 projekata za detaljna hidrogeološka istraživanja. Detaljan izvještaj će biti urađen i prezentiran posebno u godišnjem izvještaju MPVŠ TK. |
| | | | | | Lukavac | | | Dužina sekundarne mreže javnog vodosnabdijevanja od 221 km u vodovodnom sistemu Lukavac |
| | | | | | Srebrenik | | | Realizovano 80.000 KM na mjesnom području D.Potok radi poboljšanja snabdijevanja stanovništva vodom.Radove sufinansirali Općina Srebrenik i mjesne zajednice. |
| | | | | | Kalesija | | | Omogućeno napajanje vodom iz općinskog vodovoda za cca 160 domaćinstava. Izgrađeno cca 7,0 km glavnog distribucionog voda. |
| | | | | | Gračanica | Procenat smanjenja prosječnih gubitaka u sistemima javnog vodosnabdijevanja Tuzlanskom kantonu; | Dužina sekundarne mreže javnog vodosnabdijevanja povećana za min. 300 km | WATSAN PROJEKAT:Ukupan budžet projekta trenutno: 8.005.000,10 KM + PDV EIB kredit: 4.450.137,16 KM Dosad povučeno kredita: 1.813.968,94 KM Povučeno kredita od U periodu 01.01.2017. do 01.06.2017.povučen kredit od 120.457,74 KM.za istražne bušotine i obezbjeđen grant od 80.000 KM. |
| | | | | | Tuzla | | | U toku je izgradnja sekundarne vodovodne mreže u nekoliko mjesnih zajednica. Puštanje u rad ovih kapaciteta planirano je tek u drugoj polovini 2017 godine. |
| | | | | | Sapna | | | U općini Sapna nije bilo proširenja sekundarne mreže u datom periodu |
| | | | | | Banovići | | | izvršena rekonstrukcija dva mjesna vodovoda kao i proširenje i rekonstrukcije dijela gradskov vodovoda urađena tri nova rezervoara za vodosnabdijevanje |
| | | | | | 3 (Poljice G. Turija, Krtova 1) | | | Trenutni gubitci 44,5% |
| | | | | | Sapna | | | U općini Sapna gubici su oko 20% |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Odgođen (B), Otkazan (C), Zamijenjen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijela, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) |
|----------------------------------|--|---|--|---|--------------|---|--|--|
| 4.1.1.2. | Razvojni projekt 4.1.1.2. Izrada Studije za smanjenje gubitaka i Plana sanacije sekundarne vodovodne mreže; | U toku realizacije | | | Kalesija | | Prosječni gubici u sistemima javnog vodosnabdijevanja u Tuzlanskom kantonu smanjeni sa 40% na 35% ; | Općina je uključena u projekat MEG-Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja, čiji je donator Švicarska vlada, implementator UNDP. U toku 2017. godine s ciljem smanjenja gubitaka vode u javnom vodovodnom sistemu postignuti su značajni rezultati. Postignut procent smanjenja gubitaka u iznosu od 8,73 %. |
| 4.1.1.3. | Razvojni projekt 4.1.1.3. Materijalnim i institucionalnim jačanjem komunalnih preduzeća unaprijediti ekonomsku održivost sistema i operatera vodosnabdijevanja | U toku realizacije | | | TK | Procenat sistema javnog vodosnabdijevanja Tuzlanskom kantonu čija izgradnja i rekonstrukcija se finansira ili sufinansira iz budžetskih sredstava sa pribavljenim vodnim dozvolama. | 100% sistema javnog vodosnabdijevanja Tuzlanskom kantonu čija izgradnja i rekonstrukcija se finansira ili sufinansira iz budžetskih sredstava sa ishodovanim vodnim dozvolama. | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK je za ovu namjenu ugovorilo u 2017.godini ukupno 915.249,82 KM (sa prenesenim ugovorenim obavezama iz 2016. godine) od čega je realizovano 888.496,27 KM. Detaljan izvještaj će biti urađen i prezentiran posebno u godišnjem izvještaju MPVŠ TK. |
| 4.1.2. | Razvojna mjera 4.1.2. Izgradnja, modernizacija i legalizacija općinskih i mjesnih kanalizacionih sistema, po prioritetima jedinica lokalne samouprave. | U toku realizacije | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Općine TK; Komunalna preduzeća. | | TK | Dužina sekundarne zatvorene kanalizacione mreže; | Do 2020. godine: | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK je za ovu namjenu ugovorilo u 2017.godini ukupno 428.525,66 KM (sa prenesenim ugovorenim obavezama iz 2016. godine) od čega je realizovano 206.929,72 KM za izvođenje radova na 8 projekata te za izradu tehničke dokumentacije za 11 projekata. Detaljan izvještaj će biti urađen i prezentiran posebno u godišnjem izvještaju MPVŠ TK. |
| | | | | | Gračanica | | | Za rekonstrukciju i proširenje sistema za prikupljanje i odvođenje fekalne kanalizacije u periodu 1-6 .2017.godine uloženo 98.124 KM. |
| | | | | | Banovići | Procenat javnih kanalizacionih sistema u Tuzlanskom kantonu čija izgradnja i rekonstrukcija se finansira ili sufinansira iz budžetskih sredstava sa ishodovanim vodnim dozvolama. | Dužina sekundarne zatvorene kanalizacione mreže povećana za min. 80 km | urađena dionica oko 4 km novih kanalizacionih kolektora |
| | | | | | Lukavac | | 100% sistema javne kanalizacije Tuzlanskom kantonu čija izgradnja i rekonstrukcija se finansira ili sufinansira iz budžetskih sredstava sa ishodovanim vodnim dozvolama. | Izrada projekta i studija za gradsku kanalizaciju i kanalizacije u mjesnim zajednicama. Dužina sekundarne zatvorene kanalizacione mreže; (10 km). |
| | | | | | Doboj Istok, | | | Na projektu „ Izgradnja kanalizacije u općini Doboj Istok“ čija je ukupna planirana vrijednost 6.890.000 KM do sada je realizovano 813.169 KM. U prvom polugodištu 2017.godine nije bilo finansijskih i materijalnih ulaganja. |
| | | | | | TK | Kapacitet postrojenja za tretman otpadnih voda iz naselja; | Do 2020. godine: | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK je za ovu namjenu ugovorilo u 2017.godini ukupno 108.962,84 KM (sa prenesenim ugovorenim obavezama iz 2016. godine) od čega je realizovano 46.500,00 KM za izvođenje radova na jednom projektu te za izradu tehničke dokumentacije za 5 projekata. Detaljan izvještaj će biti urađen i prezentiran posebno u godišnjem izvještaju MPVŠ TK. |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Odgođen (B), Otkazan (C), Zamijenjen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijalni, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) |
|----------------------------------|--|---|---|--|-----------------|--|---|--|
| 4.1.3. | Razvojna mjera 4.1.3. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, po prioritetima jedinica lokalne samouprave. | U toku realizacije | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Općine TK; Komunalna preduzeća. | | Srebrenik | | | Općina Srebrenik. Realizovano 47.000 KM iz sredstava budžeta TK za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju prečišćavača otpadnih voda. Urađen glavni projekat uređaja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Brezje kapaciteta do 2000 ES 2, Urađen glavni projekat uređaja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Tutnjevac Šponica kapaciteta do 2000ES |
| | | | | | Gračanica | Procenat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Tuzlanskom kantonu čija izgradnja i rekonstrukcija se finansira ili sufinansira iz budžetskih sredstava sa ishodovanim vodnim dozvolama. | Kapacitet postrojenja za tretman otpadnih voda iz naselja povećan za min 45.000 ES; | U okviru projekta WATSAN Općina Gračanica je planirala stvoriti preduslove za izgradnju postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda. Do sada je obezbjedila Vodnu dozvolu za privremeno ispuštanje otpadnih voda. Planirano je uraditi Idejno rješenje za postrojenje i Studija izvodljivosti. |
| | | | | | Banovići | | 100% postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Tuzlanskom kantonu čija izgradnja i rekonstrukcija se finansira ili sufinansira iz budžetskih sredstava sa ishodovanim vodnim dozvolama. | u izradi je glavni projekat prečišćavača za područje grada |
| | | | | | Lukavac Koksara | | | U toku priprema tenderske dokumentacije za odabir izvođača radova. Vrijednost radova 4.000.000 KM a radovi su kolektor otpadnih i kolektor otpadnih voda sa proširenjem kanalizacione mreže |
| 4.1.4. | Razvojna mjera 4.1.4. Izrada tehničke dokumentacije i uređenje vodotoka II. kategorije, po prioritetima jedinica lokalne samouprave. | U toku realizacije | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Općine TK | | TK | Ukupna dužina vodozaštitnih objekata, | Do 2020. godine: | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK je za ovu namjenu ugovorilo u 2017. godini ukupno 1.956.906,57 KM (sa prenesenim ugovorenim obavezama iz 2016. godine) od čega je realizovano 1.395.732,74 KM za izvođenje radova na 13 projekata te za izradu tehničke dokumentacije za 16 projekata. Detaljan izvještaj će biti urađen i prezentiran posebno u godišnjem izvještaju MPVŠ TK. |
| | | | | | Kalesija | Procenat zaštitnih vodnih objekata u Tuzlanskom kantonu čija izgradnja i rekonstrukcija se finansira ili sufinansira iz budžetskih sredstava sa ishodovanim vodnim dozvolama. | Ukupna dužina vodozaštitnih objekata povećana za 10%; 100% zaštitnih vodnih objekata u Tuzlanskom kantonu čija izgradnja i rekonstrukcija se finansira ili sufinansira iz budžetskih sredstava sa ishodovanim vodnim dozvolama. | U okviru Programa hitnog opravka od poplava (FERP) u saradnji FMPVŠ urađeni projekti Sanacije obala i čišćenja korita rijeka: Gribaje, Dubnice, Kalesice, Tavne i Kalesijske rijeke. Izvršeno čišćenje korita i sanacija obala ukupne dužine 2.322 m, od čega Gribaja-386 m ; Dubnica -136 m ; tavna-1.800 m. |
| | | | | | Srebrenik | | | Urađen projekat regulacije Čoljučkog potoka. Ukupna dužina vodozaštitnog objekta 300 m. |
| | | | | | Banovići | | | urađene regulacija na dvije dionice vodotoka u gradu ukupne dužine oko 500m |
| | | | | | Lukavac | | | Uklanjanje otpada iz korita Kruševačke rijeke |
| 4.1.5. | Razvojna mjera 4.1.5. Sanacija brane Modrac, IV faza. | U toku realizacije | Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; JP "Spreča" d.d. Tuzla. | | Lukavac | Procenat realizacije radova predviđenih izvedbenim projektom | Radovi predviđeni izvedbenim projektom realizovani sa 100%. | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK je za ovu namjenu ugovorilo u 2017. godini ukupno 14.377,89 KM (sa prenesenim ugovorenim obavezama iz 2016. godine) koja nisu realizovana jer je planirano da će se IV faza sanacije brane Modrac finansirati iz sredstava Evropske unije. |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Ogođen (B), Otkazan (C), Završen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijale, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) | |
|----------------------------------|---|---|---|---|------------|--|---|---|--|
| 4.2. | Prioritetni cilj: 4.2. Infrastrukturu snabdijevanja toplotnom energijom, optimizirati i prilagoditi potrebama stanovništva i privrede | | | | | Ukupna površina prostora grijanih putem sistema centralnog grijanja. | Ukupna površina prostora grijanih putem sistema centralnog grijanja povećana za min. 15%. | | |
| 4.2.1. | Razvojna mjera 4.2.1. Toplifikacija dijela općine Živinice. | U toku realizacije | JP Elektroprivreda BiH; Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK; Općina Živinice. | | Živinice | Procenat realizacije radova predviđenih izvedbenim projektom izgradnje magistralnog vrelovoda TE Tuzla-Općina Živinice, | Do 2020. godine: Radovi predviđeni izvedbenim projektom izgradnje magistralnog vrelovoda TE Tuzla-Općina Živinice realizovani sa 100%; | U razmatranom periodu nije bilo provođenja aktivnosti na izgradnji magistralnog vrelovoda TE Tuzla-Općina Živinice | |
| | | | | | | Procenat realizacije radova predviđenih izvedbenim projektom izgradnje sekundarne mreže u općini Živinice, | Radovi predviđeni izvedbenim projektom izgradnje sekundarne mreže u općini Živinice realizovani sa 100%. | Ukupna vrijednost projekta izgradnje sekundarne mreže u općini Živinice iznosi 5.500.000 KM od čega je do sada realizovano 1.300.000 KM što je 23,64% | |
| 4.2.2. | Razvojna mjera 4.2.2. Proširenje mreže snabdijevanja toplotnom energijom općine Gračanica. | U toku realizacije | Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK; Općina Gračanica. | | Gračanica. | Procenat realizacije radova predviđenih izvedbenim projektom proširenja sekundarne mreže (ugradnje toplotnih podstanica) u općini Gračanica. | Do 2020. godine: Radovi predviđeni izvedbenim projektom proširenja sekundarne mreže (ugradnje toplotnih podstanica) realizovani sa 100%. | Završeno proširenje toplovodne mreže na trasi Belamionix - Etna, općina Gračanica U prvom polugodištu 2017. godine nije bilo ulaganja u proširenu mrežu snabdijevanja toplotnom energijom na području općine Gračanica. Krajem juna potpisan je ugovor za proširenje toplovodne mreže u vrijednosti od 37.187 KM | |
| | | | | | | | | | |
| 4.3. | Prioritetni cilj: 4.3. Modernizovati saobraćajnu infrastrukturu i osigurati funkcionalno, ekonomski i okolišno održivo povezivanje sa okruženjem. | | | | | Udio saobraćajnica višeg ranga u ukupnoj dužini cestovne mreže | Udio saobraćajnica višeg ranga u ukupnoj dužini cestovne mreže povećan za 15%. | | |
| 4.3.1. | Razvojna mjera 4.3.1. Izgradnja i rekonstrukcija cestovne mreže na području Tuzlanskog kantona, po prioritetima jedinica lokalne samouprave. | | | | | Procenat realizacije radova predviđenih izvedbenim projektom rekonstrukcije puta Kobilici-Međeđa, | Do 2020. godine: | | |
| 4.3.1.1. | Razvojni projekt 4.3.1.1. Rekonstrukcija puta Kobilici-Međeđa; | Nije u toku realizacije | Direkcija cesta TK; Općine Sapna Teočak i Gradačac | | Sapna | Procenat realizacije radova predviđenih izvedbenim projektom rekonstrukcije glavnog lokalnog puta u općini Teočak, | Radovi predviđeni izvedbenim projektom rekonstrukcije puta Kobilici-Međeđa realizovani sa 100%, | Nije u nadležnosti Direkcije regionalnih cesta TK. U izvještajnom periodu nije imala aktivnosti na rekonstrukciji puta Kobilici-Međeđa. Nije bilo aktivnosti na projektu od strane općine Sapna | |
| 4.3.1.3. | Razvojni projekt 4.3.1.2. Rekonstrukcija i proširenje glavnog lokalnog puta u općini Teočak; | Nije u toku realizacije | | | | Teočak | Procenat realizacije radova predviđenih izvedbenim projektom izgradnje saobraćajnica u Zoni B u općini Banovići | Radovi predviđeni izvedbenim projektom rekonstrukcije glavnog lokalnog puta u općini Teočak realizovani sa 100% | U izvještajnom periodu nije imala aktivnosti vezano za rekonstrukciju glavnog lokalnog u općini Teočak |
| 4.3.1.3. | Razvojni projekt 4.3.1.3. Izgradnja saobraćajnica u Zoni B općine Banovići | U toku realizacije | | | | Banovići | Radovi predviđeni izvedbenim projektom izgradnje saobraćajnica u Zoni B u općini Banovići realizovani sa 100% | Aktivnost realizovana u procentu od 70% | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Odgođen (B), Otkazan (C), Zamijenjen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijela, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) |
|----------------------------------|---|---|---|---|----------|---|---|---|
| 4.3.2. | Razvojna mjera 4.3.2. Izgradnja cestovne infrastrukture za povezivanje Tuzlanskog kantona sa glavnim cestovnim koridorima. | | Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK; Direkcija cesta TK; Općine Tuzla i Banovići. | | | Procenat realizacije radova predviđenih izvedbenim projektom izgradnje saobraćajnice Tuzla-Dokanj (I, II i III faza), | Do 2020. godine: | U 2017. godini u cestovnu infrastrukturu TK utrošeno je 11.148.642,06 KM u okviru čega su urađene tri raskrsnice sa kružnim tokom, te ukupno 8.840 metara ceste od čega je u fazi rekonstrukcije i rekonstruisano ukupno 8.440 metara ceste, a rehabilitovano 400 metara ceste. Uz izvođenje radova na rekonstrukciji pojedinih dionica cesta urađeno je i 2.900 metara pješačkih staza. U toku 2017. godine asfaltirano je 1,81 km regionalnih cesta, tako da Direkcija trenutno upravlja sa 23,71 km cesta sa makadamskim zastorom. Pored redovnog i zmskog održavanja puteva sanirana su i tri klizišta. Detaljan izvještaj prezentiran je u godišnjem izvještaju. |
| 4.3.2.1. | Razvojni projekt 4.3.2.1. Izgradnja regionalne saobraćajnice Tuzla – Dokanj (I, II i III faza); | Završen | | | Tuzla | Procenat realizacije radova predviđenih izvedbenim projektom saobraćajnice za priključak na saobraćajnicu Tuzla-Žepče na teritoriji općine Banovići. | Radovi predviđeni izvedbenim projektom izgradnje saobraćajnice Tuzla-Dokanj (I, II i III faza) realizovani sa 100%, | Aktivnost realizovana sa 100% |
| 4.3.2.2. | Razvojni projekt 4.3.2.2. Unaprijeđenje regionalne saobraćajnice za priključak općine Banovići na saobraćajnicu Tuzla-Žepče; | Nije u toku realizacije | | | Banovići | Radovi predviđeni izvedbenim projektom saobraćajnice za priključak na saobraćajnicu Tuzla-Žepče na teritoriji općine Banovići realizovani sa 100%. | U izvještajnom periodu nisu rađene aktivnosti na ovom projektu | upućen zahtjev za prekategoriaciju |
| SC 5. | Strateški cilj 5: Uspostaviti funkcionalan sistem zaštite okoliša i održivog upravljanja prirodnim resursima | | | | | | | |
| 5.1. | Prioritetni cilj: 5.1. Uspostaviti funkcionalan sistem monitoringa parametara zaštite okoliša kako bi se osiguralo praćenje i unaprijeđenje stanja okoliša | | | | | Pokrivenost stanovništva sistemom redovnog monitoringa osnovnih parametara stanja okoliša. | Područje na kojem živi min. 50% stanovništva pokriveno sistemom redovnog praćenja osnovnih parametara stanja okoliša. | |
| 5.1.1. | Razvojna mjera 5.1.1. Proširenje postojećeg sistema monitoringa zraka, voda i zemljišta u Tuzlanskom kantonu. | | | | | | Do 2020. godine: | |
| 5.1.1.1. | Razvojni projekt 5.1.1.1. Unaprijeđenje postojećeg sistema za monitoring kvaliteta zraka. | U toku realizacije | Ministarstvo prostornog uređaja i zaštite okoliša TK; Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Agencija za vodno područje rijeke Save; Poljoprivredni zavod TK. | | TK | Procenat realizacije radova i nabavke opreme predviđenih investiciono-tehničkom dokumentacijom, zasebno za svaki od parametara (zrak, vode, zemljište), | Oprema i radovi predviđeni investiciono-tehničkom dokumentacijom za svaki od parametara (zrak, vode, zemljište) | Nabavljen server za sistem za praćenje kvaliteta zraka na području TK |
| 5.1.1.2. | Razvojni projekt 5.1.1.2. Uspostava sistemskog monitoringa površinskih voda II kategorije u Tuzlanskom kantonu i uvezivanje sa sistemom Agencije za vodno područje rijeke Save. | Nije u toku realizacije | | | TK | Izrađeni izvještaji o monitoringu zraka, voda i zemljišta za 2020. godinu. | | |
| 5.1.1.3. | Razvojni projekt 5.1.1.3. Uspostava sistemskog monitoringa stanja zemljišta u saradnji sa Federalnim zavodom za agropedologiju. | Nije u toku realizacije | | | TK | Izveštaji o monitoringu zraka, voda i zemljišta za 2020. godinu. | | |
| | | | | | | Inventar flore, faune i gljiva i Distribucijska mapa ekosistema, | Do 2020. godine: | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Odogođen (B), Okazan (C), Zamijenjen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijale, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) |
|----------------------------------|---|---|---|---|-----------|---|--|--|
| 5.1.2. | Razvojna mjera 5.1.2. Inventarizacija i uspostavljanje sistema monitoringa biološke i geološke raznolikosti u Tuzlanskom kantonu. | Nije u toku realizacije | Ministarstvo prostornog uređaja i zaštite okoliša TK. | | TK | Odluka o imenovanju tijela za provedbu monitoringa, | Izrađen inventar flore, faune i gljiva i Distribucijska mapa ekosistema, | |
| | | | | | | Izveštaji o monitoringu biološke i geološke raznolikosti za 2020. godinu. | Donesena Odluka o imenovanju tijela za provedbu monitoringa. Izrađen izvještaj o monitoringu biološke i geološke raznolikosti u Tuzlanskom kantonu. | |
| 5.1.3. | Razvojna mjera 5.1.3. Izrada nedostajuće strateško-planske dokumentacije od značaja za sektor okoliša. | U toku realizacije | Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK; Općine Teočak, Sapna, Čelić, Kalesija, Banovići. | | TK | Katastar zagađivača za područje Tuzlanskog kantona, Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) za svu prostorno-plansku dokumentaciju TK , | Do 2018. godine: Izrađen Katastar zagađivača za područje Tuzlanskog kantona, Izrađena Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) za svu prostorno-plansku dokumentaciju TK , | Izabran nosilac izrade Katastra zagađivača za područje Tuzlanskog kantona, te je u toku izrada Katastra |
| | | | | | Sapna | Lokalni akcioni plan za svaku od općina (Teočak, Sapna, Čelić, Kalesija, Banovići). | U svih 5 općina LEAP-i usvojeni i započeta njihova provedba. | Nije izrađen plan |
| 5.2. | Prioritetni cilj: 5.2. Zaštiti okoliš smanjenjem pritiska i uspostavljanjem održivog upravljanja prirodnim resursima | | | | | Broj izvorišta za koje su uspostavljene nove zone sanitarne zaštite; | Zone sanitarne zaštite uspostavljene za 10 novih izvorišta. | |
| | | | | | | Stepen gubitka, stepen trošenja zemljišta i unos fosfora i azota na nivou Kantona; | Stepen gubitka, stepen trošenja zemljišta i unos fosfora i azota smanjeni za min. 30%. | |
| | | | | | | Postojanje sistema redovnog praćenja zdravstvenog stanja šuma; | Uspostavljen sistem redovnog praćenja zdravstvenog stanja šuma. | |
| 5.2.1. | Razvojna mjera 5.2.1. Izrada elaborata i provedba mjera zaštite izvorišta u općinskim i mjesnim vodovodnim sistemima. | | | | Sapna | Elaborat o zonama sanitarne zaštite za pojedino izvorište, | Do 2020. godine: | Nije bilo aktivnosti na projektu od strane općine Sapna |
| | | | | | Lukavac | | | Pripremljen projektni zadatak, pokrenut postupak određivanja vodozaštitnih zona |
| 5.2.1.1. | Razvojni projekt 5.2.1.1. Uskladiti postojeće, izraditi i usvojiti nedostajuće Elaborate o zaštiti izvorišta u skladu sa važećim pravilnikom i po prioritetima JLS. | U toku realizacije | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Općine TK | | Gračanica | Odluka o zonama sanitarne zaštite izdata od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o vodama za pojedino izvorište, | Za svako izvorište u općinskim i mjesnim vodovodima za koje je podnesen zahtjev i odobreno finansiranje, izrađen Elaborat o zonama sanitarne zaštite i donesene odluke o zonama sanitarne zaštite, | Općinski Vodovod i kanalizacije Općine Gračanica u predhodnom periodu je uradio Elaborat i proveo mjere zaštite izvorišta u skladu sa pravilnikom i propisima koji regulišu ovu oblast. Što se tiče mjesnih vodovoda u nije bilo aktivnosti ni u I-VI 2017.godine vezanih za izradu Elaborata o zaštiti izvorišta. |
| | | | | | Sapna | | | Nije bilo aktivnosti na projektu od strane općine Sapna |
| | | | | | Banovići | | | upućen zahtjev resornom ministarstvu za uspostavu sanitarnih zona zaštite za izvorište Krabašnica |
| 5.2.1.2. | Razvojni projekt 5.2.1.2. Sprovesti tehničke mjere zaštite izvorišta po prioritetima JLS u skladu sa urađenim elaboratima, te Zakonom | U toku realizacije | | | Gračanica | Procenat izvorišta za koje su donesene Odluke i provedene | Mjere zaštite provedene za 25% izvorišta za koje su donesene odluke | Shodno urađenim Elaboratima sprovede se mjere zaštite za općinski vodovod. |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Odgođen (B), Otkazan (C), Zamijenjen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijale, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|
| | o vodama FBiH i podzakonskim aktima. | | | | Sapna | mjere zaštite | | Nije bilo aktivnosti na projektu od strane općine Sapna | | |
| 5.2.2. | Razvojna mjera 5.2.2. Unapređenje kvaliteta zemljišta vraćanjem funkcije degradiranog zemljišta. | | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK; Poljoprivredni zavod TK; Općine TK. | | Sapna | Karta upotrebne vrijednosti zemljišta i plan sanacije oštećenja, odnosno vraćanja u funkciju oštećenog tla | Do 2018. godine: | Karta upotrebne vrijednosti zemljišta izrađena 2015god. | | |
| | | Lukvac | | | Pokrenut postupak javne nabavke. Tenderska procedura skoro okončana | | | | | |
| | | TK | | | Nije bilo rekultivacije terena. Nije bilo u proteklih 6 mjeseci nikakvih aktivnosti od strane Poljoprivrednog zavoda Tuzla. | | | | | |
| 5.2.2.1 | Razvojni projekt 5.2.2.1. Izraditi kartu upotrebne vrijednosti zemljišta u TK i plan saniranja ili otklanjanje oštećenja, odnosno vraćanja u funkciju oštećenog tla | U toku realizacije | | | | | TK | Katastar klizišta i Plan sanacije klizišta, | Izrađena Karta upotrebne vrijednosti zemljišta i Plan saniranja ili otklanjanja oštećenja | Vlada TK donijela Odluku o davanju saglasnosti na Program korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017.god.,u iznosu od 1.509.224,00 KM.Dio sredstava iz programa se koristi za finansiranje izrade Karti upotrebne vrijednosti zemljišta. |
| | | | | | Gračanica, | | | | | Karta upotrebne vrijednosti urađena krajem 2016.godine. |
| | | | | | Sapna | | | | | Urađena karta. Plan saniranja nije urađen |
| | | | | | Banovići | | | | | urađena karta upotrebne vrijednosti zemljišta za područje općine Banovići |
| 5.2.2.2. | Razvojni projekt 5.2.2.2. Operacionalizacija pripremljenih planova unaprijeđenja kvaliteta zemljišta i vraćanja u funkciju degradiranog zemljišta | Nije u toku realizacije | | | | | Gračanica, Sapna | Procenat saniranih lokacija definisanih Odlukom o prioritetima za sanaciju za planski period do 2020. godine. | Izrada Katastra klizišta TK i Plana sanacije, | Nije bilo konkretnih aktivnosti u prvom polugodištu 2017.godine. Katastar klizišta nije urađen kao niti plan sanacije |
| 5.2.2.3. | Razvojni projekt 5.2.2.3. Izrada katastra klizišta TK | Nije u toku realizacije | | | Gračanica | | Do 2020. godine: | Nije bilo konkretnih aktivnosti u prvom polugodištu 2017.godine | | |
| 5.2.2.4. | Razvojni projekt 5.2.2.4. Izrada plana sanacije i sprječavanja nastanka klizišta | Nije u toku realizacije | | | Gračanica, Sapna | | Sanirano 100% lokacija definisanih Odlukom o prioritetima za sanaciju za planski period do 2020. godine. | Nije bilo aktivnosti na izradi posebnog Plana sanacije i sprečavanja nastanka klizišta ali su u okviru Plana zaštite ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za područje Općine Gračanica predviđene mjere zaštite. U toku 2017 nije bilo aktivnosti na sanaciji | | |
| 5.2.3. | Razvojna mjera 5.2.3. Analiza postojećeg stanja upravljačkih praksi u poljoprivredi, izrada i provedba Programa mjera za upravljanje zagađenjem iz poljoprivrednih aktivnosti | | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Poljoprivredni zavod TK. | | | Analiza postojećeg stanja upravljačkih praksi u poljoprivredi uključujući i potrošnju đubriva i pesticida, | Do 2018. godine: | Nije bilo u proteklih 6 mjeseci nikakvih aktivnosti od strane Poljoprivrednog zavoda Tuzla. | | |
| 5.2.3.1. | Razvojni projekt 5.2.3.1. Analiza postojećeg stanja upravljačkih praksi u poljoprivredi uključujući izračun pokazatelja o potrošnji đubriva i pesticida, te izrada odgovarajućeg programa mjera za upravljanje zagađenjem iz poljoprivrednih aktivnosti | Nije u toku realizacije | | | | | | Program mjera za upravljanje zagađenjem iz poljoprivrednih djelatnosti, | Izrađena Analiza postojećeg stanja upravljačkih praksi u poljoprivredi uključujući i potrošnju đubriva i pesticida, | Nije bilo u proteklih 6 mjeseci nikakvih aktivnosti od strane Poljoprivrednog zavoda Tuzla. |
| | | | | | | | | Broj projekata čistije proizvodnje u poljoprivredi podržan u okviru Programa podrške poljoprivrednicima . | Izrađen Program mjera za upravljanje zagađenjem iz poljoprivrednih djelatnosti. | |
| 5.2.3.2. | Razvojni projekt 5.2.3.2. Finansijska podrška privrednicima za implementaciju projekata čistije proizvodnje | Nije u toku realizacije | | | | | Do 2020. godine: | Nije bilo u proteklih 6 mjeseci nikakvih aktivnosti od strane Poljoprivrednog zavoda Tuzla. | | |
| | | | | | | | Podržano min. 50 projekata čistije proizvodnje u poljoprivredi. | | | |
| 5.2.4. | Razvojna mjera 5.2.4. Uspostava redovnog praćenja i unaprijeđenje zdravstvenog stanja šuma i šumskog zemljišta. | | | | | | Do 2018. godine: | | | |
| 5.2.4.1. | Razvojni projekt 5.2.4.1. Inventarizacija šuma i šumskog zemljišta u cilju uspostave baze podataka u GIS-u, te nabavka potrebnog softvera | Odgođeno | | | TK | Inventar šuma i šumskog zemljišta (uključujući bazu podataka u GIS-u) | Izrađeni Inventar šuma i šumskog zemljišta i Program razvoja šumarstva za TK, | Zbog nedostatka materijalnih i finansijskih sredstava nije bilo aktivnosti na realizaciji ovog projekta | | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Odgođen (B), Otkazan (C), Zamijenjen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijalna, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) |
|----------------------------------|---|---|---|--|----------|--|--|--|
| 5.2.4.2. | Razvojni projekt 5.2.4.2. Praćenje zdravstvenog stanja i devastacije šuma i šumskog zemljišta (koristeći GIS bazu) | Nije u toku realizacije | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Kantonalna uprava za šumarstvo. | | TK | Program razvoja šumarstva za TK, | Izrađen Plan i izvršeno tehničko opremanje Čuvarske službe u skladu sa Prioritetima za planski period do 2020. godine, | Akcionim/operativnim planom nisu planirane aktivnosti na realizaciji ove mjere u 2017. godini |
| 5.2.4.3. | Razvojni projekt 5.2.4.3. Tehničko opremanje čuvarske službe za adekvatnije praćenje zdravstvenog stanja šuma te sistem dojava i borbe protiv požara (nabavka opreme za održavanje zdravstvenog stanja šuma, izgradnja osmatračnica, nabavka telekomunikacijske opreme, nabavka vatrogasnih vozila) | Nije u toku realizacije | | | TK | Plan i stepen realizacije opremanja čuvarske službe, | Do 2020. godine: | Navedene aktivnosti su u djelokrugu JP "Šume TK" d.d. Kladanj. Vlada BiH u parlamentarnu proceduru Prijedlog Zakona o šumama kojim je predviđen drugačiji način organizacije čuvarske službe. |
| 5.2.4.4. | Razvojni projekt 5.2.4.4. Sprovođenje mjera i aktivnosti na održavanju FSC certifikata i recertifikacije | Završen | | | TK | | Održan je kontinuitet, izvršena recertifikacija i produžen je rok važenja certifikata po FSC standardu u državnim šumama na području TK do 2021. godine. | |
| 5.2.4.5. | Razvojni projekt 5.2.4.5. Sufinansiranje projekata koji se odnose na održivo upravljanje šumama | U toku realizacije | | | TK | Izveštaji o zdravstvenom stanju i stanju devastacije šuma i šumskog zemljišta za 2019. i 2020. godinu. | Izrađeni izveštaji o zdravstvenom stanju i stanju devastacije šuma i šumskog zemljišta za 2019. i 2020. godinu. | Realizovani su manji projekti pošumljavanja u obimu većem nego je predviđeno šumskogospodarskom osnovom. Projekat izgradnje, rekonstrukcije i održavanja šumskih kamionskih puteva i sanacije divljih deponija obzirom na činjenicu da je Ugovor o javnoj nabavci zaključen u decembru, tačnije 14.12.2017. godine, a kako vremenski uslovi nisu dozvoljavali da se do kraja 2017. godine realizuje navedeni projekat u potpunosti, planirana je realizacija istih u 2018. godini. |
| 5.3. | Prioritetni cilj: 5.3. Uspostaviti funkcionalan sistem upravljanja otpadom kako bi se zaštitio okoliš i zdravlje stanovništva. | | | | | Odnos prikupljenog i proizvedenog komunalnog otpada; | Odnos prikupljenog i proizvedenog komunalnog otpada porastao do min 80%. | |
| | | | | | | Količine selektivno prikupljenog komunalnog otpada; | Količine selektivno prikupljenog komunalnog otpada povećane sa 17% na 30%. | |
| 5.3.1. | Razvojna mjera 5.3.1. Izrada nedostajuće i harmonizacija postojeće strateško-planske dokumentacije za upravljanje otpadom. | | Ministarstvo prostornog uređenje i zaštite okoliša TK; | | | | Do 2018. godine: | |
| 5.3.1.1. | Razvojni projekt 5.3.1.1. Izrada programa povećanja obuhvata stanovništva organiziranim prikupljanjem i odvajanjem otpada; | U toku realizacije | | | TK | Prostorni plan TK izmijenjen u dijelu koji se odnosi na upravljanje otpadom. | Usvojene izmjene Prostornog plana TK sa uključenim izmjenama koje se odnose na upravljanje otpadom. | U toku je druga faza izmjene Prostornog plana TK - izrađen Nacrt Prostornog plana i isti upućen Savjetu na razmatranje |
| 5.3.1.2. | Razvojni projekt 5.3.1.2. Provesti i izmjene i dopune Prostornog plana TK kako bi se obezbijedio funkcionalan i ekonomski održiv razmještaj infrastrukture upravljanja otpadom. | U toku realizacije | | | Banovići | Program povećanja obuhvata stanovništva organiziranim prikupljanjem i odvajanjem otpada, | Izrađen Program povećanja obuhvata stanovništva organiziranim prikupljanjem i odvajanjem otpada,. | donesena odluka o proširenju područja odvoza otpada na 80 % stanovništva na području općine |
| 5.3.2. | Razvojna mjera 5.3.2. Razvoj infrastrukture za sortiranje i prikupljanje reciklažnog otpada. | U toku realizacije | Ministarstvo prostornog uređenje i zaštite okoliša | | | | Do 2018. godine: | Pilot projekat reciklažnog ostrva |
| | | | | | Lukavac | Program i Operativni plan proširenja infrastrukture za odvojeno sakupljanje i tretman komunalnog otpada, | Izrađen Program i Operativni plan proširenja infrastrukture za odvojeno sakupljanje i tretman komunalnog otpada. | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Status provedbe projekta: U tijeku (A), Odgođen (B), Otkazan (C), Zamijenjen (D), Završen (E) | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijela, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) |
|----------------------------------|---|---|---|---|-----------|--|---|--|
| | | | TK. | | | Procenat pokrivenosti općina Tuzlanskog kantona infrastrukturom za odvojeno prikupljanje reciklažnog otpada. | 95% općina Tuzlanskog kantona pokriveno sustavom odvojenog prikupljanja reciklažnog komunalnog otpada. | |
| 5.4. | Prioritetni cilj: 5.4. Intenzivirati provedbu principa i mjera energetske efikasnosti. | | | | | Procenat smanjenja potrošnja toplotne i električne energije u 18 identifikovanih javnih objekata; | Potrošnja toplotne i električne energije u 18 identifikovanih javnih objekata smanjena za prosječno 40%. | |
| | | | | | | Procenat smanjenja potrošnje toplotne i električne energije korisnika sredstava podrške; | Potrošnja toplotne i električne energije u podržanim domaćinstvima i privrednim subjektima smanjena za prosječno 20%. | |
| 5.4.1. | Razvojna mjera 5.4.1. Povećanje energetske efikasnosti javnih objekata na području TK. | | | | Lukavac | | Do 2017. godine: | Još uvijek u toku izrada Programa EE-i |
| 5.4.1.1. | Razvojni projekt 5.4.1.1. Povećanje energetske efikasnosti na min. 18 javnih objekata na području TK | U toku realizacije | Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta; Korisnici javnih objekata sa područja Tuzlanskog kantona. | | TK | Broj izrađenih elaborata o izvršenim energetske pregledima sa prijedlogom mjera, | Izrađeno 18 elaborata o izvršenim energetske pregledima sa prijedlogom mjera. | Na sedam objekata završeni radovi na provedbi mjera predviđenih izrađenim elaboratima |
| | | | | Srebrenik | | Stepen realizacije radova na provedbi mjera predviđenih elaboratima | Do 2019. godine: Radovi na provedbi mjera predviđenih elaboratima realizovani 100% | Realizovani radovi na projektu Povećanje energetske efikasnosti u JU Sportsko rekreativni centar Srebrenik. Ukupna vrijednost projekta 140.000 KM. Do sada realizovano 120.000 KM. Projekat finansira UNDP u iznosu od 80% a Općina Srebrenik 20%. Nastavak radova u 2018.g na utopljanju vanjskih zidova ugradnjom sendvič panela. Odobrena sredstva u iznosu od 140.000.KM. Radove sufinansiraju: Ministarstvo prostornog uređenja TK u iznosu od 40.000.KM, UNDP u iznosu od 30.000. Općina Srebrenik, 70.000 KM. |
| 5.4.1.2. | Razvojni projekt 5.4.1.2. Uvođenje institucije i edukacija energetske menadžera u budžetskim ustanovama | Nije u toku realizacije | | | TK | Broj zaposlenika javnih objekata koji su završili obuku za energetske menadžere. | Min. 200 zaposlenika javnih ustanova institucija i preduzeća završilo obuku za energetske menadžere. | |
| 5.4.2. | Razvojna mjera 5.4.2. Program sufinansiranja primjene mjera energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. | | | | | | Do 2020. godine: | |
| 5.4.2.1. | Razvojni projekt 5.4.2.1. Finansijska podrška projektima u oblasti EE i OIE | U toku realizacije | Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK | | Banovići | Broj domaćinstava koja su realizovala sredstva iz programa podrške, | Min. 5.000 (1.000/god.) domaćinstava realizovalo sredstva iz programa podrške, | općina trenutno provodi projekat energetske efikasnosti u stanogradnji za zgradu sa 35 stambenih jedinica |
| | | | | | Lukavac | | | Proširenje toplovodne mreže u ulici Vase Pelagića, završeni radovi na utopljanju zgrade općine Lukavac. |
| 5.4.2.2. | Razvojni projekt 5.4.2.2. Uvesti sistem stimulansa i destimulansa za povećanje energetske efikasnosti u domaćinstvima i privredi, kao i stimuliranje zamjene uvoznih fosilnih goriva domaćim gorivima iz obnovljivih izvora | U toku realizacije | | | Srebrenik | Broj poslovnih subjekata koji su realizovali sredstva iz programa podrške, | Min. 500 (100/god.) poslovnih subjekata realizovalo sredstva iz programa podrške, | U pripremi elaborat o mjerama energetske efikasnosti u JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. Urađen energetski pregled objekta. |
| | | | | | Gračanica | | | Krajem juna 2017.godine potpisani ugovori o utopljanju jedne zgrade kolektivnog stanovanja u naselju Luke u vrijednosti od 60.957 KM i ugovor o zamjeni javne rasvjete za led rasvjetu u Parku ispred općine u vrijednosti od 210.375 KM. |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | <i>Status provedbe projekta: U tijeku (A), Odgođen (B), Otkazan (C), Završen (D), Završen (E)</i> | Nosilac implementacije | Sektor (Gospodarstvo, Kultura, Socijela, Zdravstvo, Obrazovanje, Sigurnost, Infrastruktura, Okoliš) | Lokacija | Indikator | Planirani rezultati | Postignuti rezultat po projektima i mjerama u 2017. godini (Kvantificirati gdje god je moguće) |
|----------------------------------|---|---|------------------------|---|----------|-----------|---------------------|--|
| | | | | | | | | |

**Prilog 1 - Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana 2017-2019.
Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu**

2. dio

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jednica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Ciljana vrijednost 2017 | Ciljana vrijednost 2018 | Ciljana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlasfita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|-------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---|
| SC 1. | Strateški cilj 1: Osigurati stabilnost i prosperitet razvoja privrede Tuzlanskog kantona (ekonomski razvoj). | | | | | | 38.109.740 | 419.644 | 18.038.953 | 6.155.095 | 15.005.908 | 24.673 | 104.180 | | |
| 1.1. | Prioritetni cilj: 1.1. Razviti privredu Tuzlanskog kantona realizacijom novih investicija i poticanjem sektora poduzetništva. | Vrijednost ostvarenih domaćih i stranih investicija. | 424.402.000 KM (Prosjeak 2009.-2013.) | | | | 3.271.740 | 15.000 | 484.569 | 1.100.000 | 381.713 | 0 | 73.580 | | |
| 1.1.1. | Razvojna mjera 1.1.1. Finansijska, institucionalna i pravna podrška malim i srednjim preduzećima. | Broj podržanih preduzeća/ obrta | 0 (Prosjeak 2009.-2013.) | | | | 344.500 | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | Razvojni projekt 1.1.1.1. Garatni fond. | | | | | | 260.000 | 0 | | | | | | | |
| 1.1.1.2. | Razvojni projekt 1.1.1.2. Registar parafiskalnih nameta. | | | | | | 47.000 | | | | | | | | Popunjene informacije iz Akcionog plana TK za realizaciju Reformske agende za BiH za mjesec januar 2018. godine Izradom Baze prepreka identifikovano je 70 regulatornih ograničenja za rad MSP te je predloženo 75 preporuka za njihovo uklanjanje. Potom je započet kontinuiran proces zagovaranja na smanjenju ili uklanjanju tih prepreka. Smanjeno više od 5 regulatornih ograničenja za MSP. Prvi korak u preciziranju i uklanjanju 5 regulatornih ograničenja je bilo kreiranje baze podataka za identifikiranje prepreka za razvoj MSP-a. Izrađena je precizna baza podataka sa identifikovanim ograničenjima/ preprekama za razvoj malih i srednjih preduzeća (9 oblasti, 70 prepreka sa 75 preporuka). |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Ciljana vrijednost 2017 | Ciljana vrijednost 2018 | Ciljana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlastita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|---|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|-------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | Baza je dostavljena nadležnim ministarstvima i općinama te je kroz izrađeni infopult vidljiva svim zainteresovanim korisnicima. Poboļšano je poslovno okruženje kroz ublažavanje ili pojednostavljenje 5 procedura za MSP i obrte poduzetnike na općinskom i kantonalnom nivou dio opština (Opština Sapna) unaprijedila sljedećih 5 procedura: Izdavanje lokacijskih uslova, Izdavanje odobrenja za građenje, izdavanje rješenja o odobravanju za upotrebu objekta, izdavanje rješenja kojima se odobrava obavljanje djelatnosti za privredna društva, izdavanje odobrenja za obavljanje privremenih i povremenih poslova. Olakšan je pristup informacijama o mogućnostima investiranja, koraka za osnivanje i razvoj biznisa putem info pulta, obezbijeđena struktura, kontinuitet i kvaliteta usluga za MSP /obrte od strane nadležnih općinskih i kantonalnih organa; Olakšan rad biznisa u dijelu opština smanjeno 8 parafiskalnih naknada . Poduzetnici upoznati sa Analizom prepreka za rad biznisa sa 15 pojedinačnih općinskih pregleda parafiskalnih naknada (BH -7 grupa, F BiH 26 grupa i 9 posebnih grupa, RS 22 grupe Tuzlanski kanton 7 kategorija admin. taksi i 9 kategorija sudskih taksi. Proces priprema, usaglašavanja, zagovaranja prihvatanja i provedbe mjera obavljalo se putem formirane partnerske grupe „Partnerstvo za razvoj sistema i pružanje usluga MSP u SI BiH“ koja je osnovana kategorisani subjekti su u potpunosti oslobođeni od ove takse. Smanjena 1 komunalna taksa u općini Lukavac. Kod ostalih općina u toku je razmatranje ove inicijative o smanjenju taksi. Postoje i pismene odluke općinskih vijeća o smanjenju naknada. Održane 4 fokus grupe sa općinskim osobljem i relevantnim predstavnicima ministarstava –kako bi analizirali regulativu. Održane 3 obuke dizajnerane za općinsko osoblje uz sudjelovanje najmanje 8 osoba po obuci. |
| 1.1.1.3. | Razvojni projekt 1.1.1.3. Pravna pomoć. | | | | | | 37.500 | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Razvojna mjera 1.1.2. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i obrtnika. | | | | | | 115.000 | 15.000 | 222.876 | 0 | 120.000 | 0 | 73.580 | | U 2017. godini Ministarstvo je u saradnji sa Agencijm za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) posjetilo 9 kompanija sa područja Tuzlanskog kantona sa direktnim učešćem stranog kapitala sve u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za poslovanje na području Tuzlanskog kantona. Svrha posjeta je proširenje znanja o načinima privlačenja novih investitora i nastavak rada sa jedinicama lokalne samouprave i kantonima u okviru programa postinvesticione podrške postojećim investitorima u BiH. Identificirane su prepreke i problemi na koje su navedene kompanije nailazile u poslovanju, naročito kada je u pitanju nabavka energetske sirovina, predstavljene su realizovane investicije u proširenje proizvodnog asortimana i na polju energetske efikasnosti, te predstavljeni planovi za budućnost i za dalja širenja poslovnih aktivnosti. Od 13.-15.12.2017.g. u prostorijama Udruženja za razvoj NERDA Tuzla održana je trodnevna obuka „Upravljanje projektnim ciklusom“ Udruženja za razvoj NERDA Tuzla u saradnji sa Ministarstvom razvoja i poduzetništvo TK usmjerena ka jačanju kapaciteta za korištenje fondova Evropske unije i drugih donatora na kojoj su učesnici imali priliku da dobiju sve potrebne informacije o svim fazama „Upravljanja projektnim ciklusom“, elementima i sadržaju Logičke matrice, vremenskom rasporedu odnosno planu aktivnosti i izradi budžeta. Radionici je prisustvovalo 6 javnih preduzeća i 8 privrednih subjekata sa područja TK |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Cijana vrijednost 2017 | Cijana vrijednost 2018 | Cijana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlastita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|---|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|-------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1. | Razvojni projekt 1.1.2.1. Uvođenje standarda i softverskih rješenja za povećanje efikasnosti poslovanja. | | | | | | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seminar o certifikaciji sistema upravljanja kvalitetom za standard EN ISO 9001:2015 i novinama u odnosu na standard 9001:2008 održan je 29.08.2017.g u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla na kojem je prezentirao predavač Nermin Alić, konsultant TQM d.o.o. Lukavac i kao praktičan primjer prezentirana je JP Veterinarska stanica Tuzla. Seminar Zahtjev za zavarivanje metalnih materijala EN ISO 3834 prezentirao je Namik Džibrčić, internacionalni inženjer zavarivanja metalnih materijala-IWE iz Instituta za zavarivanje d.o.o. Tuzla i kao praktičan primjer prezentirao je Armis Halilović, internacionalni inženjer zavarivanja u u ALFE MI d.o.o. Živinice održan je 08.10.2017.godine u Kantonalnoj privrednoj komori. Seminar sistem upravljanja kvalitetom za standarde BS 16001:2009 Standard za uspostavljanje sistema upravljanja energijom i EN ISO 50001:2011 Standard za energetske menadžment sisteme predavača Biljane Smajić, projekt menadžera Udruženja za razvoj NERDA Tuzla održan je 15.11.2017.g. u Kantonalnoj privrednoj komori. Seminare iz oblasti certificiranja pohađalo je ukupno 55 korisnika (MSP, obrta, institucija) u 2017. godini. |
| 1.1.2.2. | Razvojni projekt 1.1.2.2. Prekvalifikacija, dokvalifikacija i specijalizacija za MSP i obrtnike. | | | | | | 37.500 | | | | | | | | |
| 1.1.2.3. | Razvojni projekt 1.1.2.3. Podrška projektima koji imaju za cilj podizanje poduzetničkog duha na Tuzlanskom kantonu. | | | | | | 62.500 | | 29.296 | | 120.000 | | 73.580 | | Sa pozicije 21010006 – „Podrška razvoju Kantona“, («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 9/17) ukupno 40.000 KM je bilo na raspolaganju za program „Subvencije novoosnovanim MSP i obrtima za nabavku opreme i alata“, a nakon okončane procedure po Javnom pozivu Komisije za odabir korisnika grant sredstava odobreno je 29.296,29 KM za 25 korisnika (9 MSP i 16 obrta) za nabavku opreme i alata. Implementacijom ovog programa nastoji se održati poslovanje korisnika grant sredstava novoosnovanih privrednih subjekata na Tuzlanskom kantonu. |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Cijana vrijednost 2017 | Cijana vrijednost 2018 | Cijana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlasita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|--|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.4. | Razvojni projekt 1.1.2.4. Formiranje obrtničkih (zanatskih, trgovačkih i ugostiteljskih) zadruga ili klastera. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.5. | Razvojni projekt 1.1.2.5. Podršku razvoju preduzeća korištenjem mehanizama koncesije i javno-privatnog partnerstva | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | Razvojna mjera 1.1.3. Biznis Start-Up fond za mlade. | | | | | | 89.600 | | | | | | | | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Ciljana vrijednost 2017 | Ciljana vrijednost 2018 | Ciljana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlasfita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|---|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|-------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|--|
| 1.1.4. | Razvojna mjera 1.1.4. Podrška novim investicijama u industrijskoj proizvodnji. | | | | | | 2.000.000 | | | 1.100.000 | | | | | Postoji velika zainteresovanost privrednih društava za pomoć u subvencioniranju dijela kamatnih stopa za kreditna sredstva |
| 1.1.5. | Razvojna mjera 1.1.5. Razvoj poslovne infrastrukture na području Tuzlanskog kantona. | | | | | | 532.640 | | | | | | | | |
| 1.1.5.2. | Razvojni projekt 1.1.5.2. Uspostava funkcionalne poslovne zone „Kreka Sjever“ Tuzla. | | | | | | 500.000 | 0 | | | 535.000 | | | | Grad Tuzla u okviru godišnjeg plana rada obezbijedio grant podršku za realizaciju programa podrške postojećim i uspostavi novih poslovnih zona, poduzetničkih inkubatora i tehnoloških parkova |
| 1.1.5.3. | Razvojni projekt 1.1.5.3. Uspostava Centara za podršku poduzetništvu s poslovnim inkubatorima uz proširenje kapaciteta postojećeg tehnološkog centra MTTC | | | | | | 32.640 | | | | | | | | |
| 1.1.6. | Razvojna mjera 1.1.6. Razvoj turističke ponude na području Tuzlanskog kantona. | | | | | | 190.000 | 0 | 261.713 | 0 | 261.713 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Cijana vrijednost 2017 | Cijana vrijednost 2018 | Cijana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlasita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|--|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|--|
| 1.1.6.1. | Razvojni projekt 1.1.6.1. Razvoj i promocija specifičnih oblika turizma. | | | | | | | | 208.113 | | 208.113 | | | | |
| | | | | | | | 190.000 | | 35.000 | | 35.000 | | | | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jednina mjere | Polazna vrijednost 2016 | Ciljana vrijednost 2017 | Ciljana vrijednost 2018 | Ciljana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlastita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|-------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|--|
| 1.1.6.2. | Razvojni projekt 1.1.6.2. Revitalizaciju kompleksa Stari Grad Srebrenik. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6.3. | Razvojni projekt 1.1.6.3. Očuvanje starih i umjetničkih zanata u svrhu razvoj turizma. | | | | | | | | 18.600 | | 18.600 | | | | |
| 1.2. | Prioritetni cilj: 1.2. Jačati konkurentnost sektora poljoprivrede. | Ostvarene investicije u poljoprivredi u nova stalna sredstva uključujući investicije poljoprivrednih gazdinstava (princip čistih djelatnosti); | 34.494.000 (Prosjeak 2009.-2013.) | | | | 26.000.000 | 404.644 | 16.763.627 | 4.264.358 | 14.624.195 | 24.673 | 30.600 | | |
| | | Ukupna poželjne površina svih kultura/ Ukupan broj rodnih | 55.259 ha/ 4.275.409 | | | | | | | | | | | | |
| | | Brojno stanje stoke. | 279.362.000-perad i koke nosilice | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Razvojna mjera 1.2.1. Zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta, okrupnjavanja zemljišnih posjeda, i uspostave politike održivog upravljanja zemljištem. | | | | | | 1.000.000 | | 454.894 | 454.894 | | | | | U 2016.god. planirano programom sredstva u iznosu od 2.200.000,00 KM a realizovana sredstva u iznosu od 65.059,02 KM |
| | | | | | | | | | 887.100 | 660.842 | 226.258 | | | | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Cijana vrijednost 2017 | Cijana vrijednost 2018 | Cijana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlasita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---|
| 1.2.2. | Razvojna mjera 1.2.2. Direktna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u oblasti biljne proizvodnje. | | | | | | 6.000.000 | | 2 | 1 | 1 | | | | U 2016. godini iz Budžeta FBiH realizovana sredstva u iznosu od 1.637.417,65 KM i iz Budžeta TK sredstva u iznosu od 1.979.829,58 KM |
| 1.2.3. | Razvojna mjera 1.2.3. Direktna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u oblasti animalne proizvodnje. | | | | | | 10.000.000 | 105.644 | 109.824 | | 109.824 | | | | U 2016. godini iz Budžeta FBiH realizovana sredstva u iznosu od 11.812.348,26 KM i iz Budžeta TK sredstva u iznosu od 638.522,00 KM |
| 1.2.4. | Razvojna mjera 1.2.4. Razvoj ruralnih područja. | | | | | | 8.000.000 | | 707.137 | 707.137 | | | | | U 2016. godini iz Budžeta FBiH realizovana sredstva u iznosu od 0,00 KM i iz Budžeta TK sredstva u iznosu od 341.664,97 KM |
| 1.2.5. | Razvojna mjera 1.2.5. Opće usluge u poljoprivredi. | | | | | | 1.000.000 | 250.000 | | | 250.000 | | | | Uspostavljanje fonda za stimuliranje početnika u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju. Ovim mjerama se očekuje zadržavanje postojećih resursa i povećanje poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzla. |
| | | | | | | | 49.000 | | | 18.400 | | | 30.600 | HO Muslim Aid, Kk | |
| | | | | | | | | | 167.920 | 143.247 | 24.673 | | | | |
| | | | | | | | | 772.679 | 772.679 | | | | | | |
| | Prioritetni cilj: 1.3. Unaprijediti prometnu mrežu i povezanost | J enih ka/ na ene e | 7 60 Ma Mej (-) | | | | 200 | | 37 | 38 | | | | | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Ciljana vrijednost 2017 | Ciljana vrijednost 2018 | Ciljana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlasfita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|-------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|--|
| 1.3. | <i>prometna mreža i povezanost Tuzlanskog kantona sa razvijenim tržištima.</i> | Broj prevezenih putničkih količina robe | 102.422 tona (2013-2014) | | | | 8.838. | 0 | 790.7 | 790.7 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.1. | Razvojna mjera 1.3.1. Međunarodni aerodrom Tuzla – uspostava regionalnog cargo centra sa airparkom-I faza | | | | | | 688.000 | | 790.737 | 790.738 | | | | | Ukupni prihodi/rashodi realizovani u 2017.godini su 10.878.737 KM |
| 1.3.2. | Razvojna mjera 1.3.2. „Izgradnja autoceste Orašje–Tuzla–Žepče“ kao tzv.Y krak koridora Vc. | | | | | | 8.150.000 | | | | | | | | |
| SC 2. | Strateški cilj 2. Uspostavljanje efikasne sisteme upravljanja razvojem ljudskih potencijala i tržišta rada, u cilju povećanja zapošljavanja (društveni razvoj) | | | | | | 7.544.979 | 2.891.290 | 7.450.179 | 1.615.699 | 480.000 | 0 | 128.992 | | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Ciljana vrijednost 2017 | Ciljana vrijednost 2018 | Ciljana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlasita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|------------------|------------------------|------------|----------------------|-------------------------|--|
| 2.1. | Prioritetni cilj: 2.1. Poboļjšati kvalitetu obrazovanja i naučno-istraživačkog rada | Procenat upisanih učenika u srednje stručne škole. | 21,01% (2013.) | | | | 3.181.710 | 0 | 1.794.692 | 1.615.699 | 50.000 | 0 | 128.992 | | |
| | | Broj studenata na 1.000 stanovnika TK. | 25 (2013.) | | | | | | | | | | | | |
| | | Broj provedenih istraživačkih radova. | 0 (2013.) | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Razvojna mjera 2.1.1. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture | | | | | | 1.801.000 | | 425.731 | 246.739 | 50.000 | | 128.992 | Ambasade - Vlade Japana | Na osnovu Sporazuma o saradnji između Fondacije tuzlanske zajednice i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, kao i stručnog partnera na realizaciji projekta Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i partnera MU „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla, Zavod za javno zdravstvo je izvršio ispitivanje vode u 53 centralne i područne osnovne škole općina Lukavac, Kalesija, Srebrenik, Živinice i Grada Tuzla, koje nisu spojene na centralne vodovode. Za realizaciju projekta „Kontrola zdravstvene ispravnosti vode školskih vodovoda“ obezbijeđeno je 96.739,00 KM. Od ukupnog iznosa sredstava Fondacija tuzlanske zajednice i Zavod za javno zdravstvo TK su sufinansirali iznos od 72.739,00 KM, a Vlada TK odnosno Ministarstvo iznos od 24.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za nabavku i ugradnju 44 UV filtera u najugroženije školske vodovode. |
| 2.1.1.1. | Razvojni projekt 2.1.1.1. Rekonstrukcija i sanacija prizemlja i radionica mašinske struke u JU MSS Čelić | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.2. | Razvojni projekt 2.1.1.2. Izgradnja područne škole u Devetaku. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.3. | Razvojni projekt 2.1.1.3. Izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje Kampusa Univerziteta u Tuzli | | | | | | 1.801.000 | | | | | | | | |
| 2.1.2. | Razvojna mjera 2.1.2. Unaprjeđenje kvaliteta programa obrazovanja na TK | | | | | | 1.370.710 | | 1.368.960 | 1.368.960 | | | | | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Ciljana vrijednost 2017 | Ciljana vrijednost 2018 | Ciljana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlasita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Neziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|--|
| 2.1.2.1. | Razvojni projekt 2.1.2.1. Kreiranje programa cjeloživotnog učenja u funkciji jačanja konkurentnosti radne snage i povećanja broja zaposlenih u preduzećima na području Tuzlanskog kantona. | | | | | | 1.750 | | | | | | | | |
| 2.1.2.2. | Razvojni projekt 2.1.2.2. Provedba programa cjeloživotnog učenja u funkciji jačanja konkurentnosti radne snage i povećanja broja zaposlenih u preduzećima na području Tuzlanskog kantona. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.3. | Razvojni projekt 2.1.2.3. Profesionalna orijentacija namijenjena djeci u završnim razredima osnovnih škola. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. | Razvojna mjera 2.1.3. Podrška razvoju naučno-istraživačkih kapaciteta na području TK | | | | | | 10.000 | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | Razvojni projekt 2.1.3.1. Osnivanje Centra za društvena istraživanja i evaluaciju programa u okviru Univerziteta u Tuzli. | | | | | | 10.000 | | | | | | | | |
| 2.1.3.2. | Razvojni projekt 2.1.3.2. Razvoj istraživačkih kapaciteta naučnih novaka i kapaciteta fakulteta za učešće u međunarodnim naučno-istraživačkim projektima. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Prioritetni cilj: 2.2. Jačati i razvijati inkluzivne programe zapošljavanja. | Broj dodatno zaposlenih ranjivih kategorija (boračka populacija, Romi i teško zapošljive kategorije stanovništva). | 0 (2013.) | | | | 4.363.269 | 2.891.290 | 5.655.487 | 0 | 430.000 | 0 | 0 | | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Ciljana vrijednost 2017 | Ciljana vrijednost 2018 | Ciljana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlasfita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|-------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---|
| 2.2.1. | Razvojna mjera 2.2.1. Podrška zapošljavanju marginaliziranih grupa stanovništva. | | | | | | 700.000 | 0 | 359.175 | | | | | | |
| | | | | | | | 100.000 | 0 | 275.000 | | | | | | |
| | | | | | | | 1.113.634 | | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | Razvojni projekt 2.2.1.1. Dodjela beskamatnih kreditnih sredstava za samozapošljavanje (vlastiti biznis) i zapošljavanje branitelja. | | | | | 1.000.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 5.000 | | | | | Grad Tuzla u okviru godišnjeg plana rada inicirao realizaciju programa za upošljavanje socijalno ranjivih grupa u malom biznisu – kao pokretači biznisa i kao uspjesnici kod poduzetnika koji za njih razvijaju posebne programe (dem. borci, invalidi, žene, nekvificirani, starije osobe) |
| 2.2.1.2. | Razvojni projekt 2.2.1.2. Program zapošljavanja i samozapošljavanja Roma. | | | | | 40.000 | 214.000 | 85.000 | | | | | | | |
| 2.2.1.3. | Razvojni projekt 2.2.1.3. Sufinansiranje zapošljavanja teško zapošljivih osoba–vaučer za posao 2016 | | | | | 73.634 | 643.200 | 1.045.955 | | | | | | | |
| 2.2.2. | Razvojna mjera 2.2.2. Podrška zapošljavanju licima sa evidencije Službe za zapošljavanje TK. | | | | | 1.336.000 | 2.034.090 | 3.975.357 | 0 | 425.000 | 0 | 0 | | | |
| 2.2.2.1. | Razvojni projekt 2.2.2.1. Jačanje konkurentnosti na tržištu rada - Prvo radno iskustvo; | | | | | 680.000 | 306.540 | 745.284 | | | | | | | |
| 2.2.2.2. | Razvojni projekt 2.2.2.2. Sufinansiranje zapošljavanja-Prilika za sve; | | | | | 116.000 | 1.176.120 | 2.448.303 | | | | | | | Umjesto Programa Prilika za sve u 2017 godini se realizuje Program/mjera "periodično zapošljavanje" |
| | | | | | | | | | | 250.000 | | | | | Grad Tuzla u okviru godišnjeg plana rada obezbijedio grant podršku za realizaciju programa "Aktivne mjere zapošljavanja" |
| 2.2.2.3. | Razvojni projekt 2.2.2.3. Program sufinansiranja samozapošljavanja START UP; | | | | | 200.000 | 292.560 | 628.480 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 150.000 | | | | | Grad Tuzla u okviru godišnjeg plana rada obezbijedio grant podršku za realizaciju programa podrške Start-upima |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Cijana vrijednost 2017 | Cijana vrijednost 2018 | Cijana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlasita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|--|---|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|--|
| 2.2.2.4. | Razvojni projekt 2.2.2.4. Program javnih radova; | | | | | | 100.000 | 33.600 | 48.000 | | | | | | |
| 2.2.2.5. | Razvojni projekt 2.2.2.5. Program pripreme za rad (obuka, stručno osposobljavanje i usavršavanje) | | | | | | 40.000 | 220.900 | 7.580 | | | | | | |
| | | | | | | | | 4.370 | | | | | | | Grad Tuzla u okviru godišnjeg plana rada obezbijedio grant podršku za realizaciju programa podrške stipendiranja učenika za deficitarna zanimanja |
| 2.2.2.6. | Razvojni projekt 2.2.2.6. Program sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede. | | | | | | 200.000 | | 97.710 | | | | | | |
| SC 3. | Strateški cilj 3: Poboľjšati kvalitetu života, sigurnost i socijalnu uključenost građana i učiniti politiku socijalne zaštite pravičnom i djelotvornom | | | | | | 34.177.520 | 278.735 | 30.469.707 | 27.035.597 | 4.034.148 | 0 | 0 | | |
| 3.1. | Prioritetni cilj: 3.1. Poticati i razvijati sportsko-kulturne aktivnosti. | Iznos izdvajanja iz budžeta TK za sport i kulturu | 761810 KM (2013.) | | | | 503.200 | 190.000 | 215.000 | 66.114 | 66.114 | 0 | 0 | | |
| 3.1.1. | Razvojna mjera 3.1.1. Unaprjeđenje sportske infrastrukture | | | | | | 503.200 | 190.000 | 215.000 | 66.114 | 66.114 | 0 | 0 | | |
| 3.1.1.1. | Razvojni projekt 3.1.1.1. Izgradnja sportske sale OŠ "Hamdija Kreševljakovic" Gradačac; | | | 0 | 0 | 0 | 288.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.1.1.2. | Razvojni projekt 3.1.1.2. Izgradnja Sportske dvorane u Kladnju, Kalesiji, Brijesnici, Teočaku, Sapni i Čeliću. | | | | | | 215.000 | 190.000 | 215.000 | 66.114 | 66.114 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Aktiviranje 400-50 učenika u sportu,70-100 mladih kroz KUD, 2-3 sportske manifestacije sa 8-10 sportskih klubova na godišnjem nivou |
| 3.1.2. | Razvojna mjera 3.1.2. Unaprjeđenje javne infrastrukture u oblasti kulture. | | | | | | | | | | | | | | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Ciljana vrijednost 2017 | Ciljana vrijednost 2018 | Ciljana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlasfita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|-------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---|
| 3.1.2.1. | Razvojni projekt 3.1.2.1. Završetak Privredno-kulturno-sportskog centra "Bazen" Gračanica; | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Prioritetni cilj: 3.2. Unaprijediti socijalnu i zdravstvenu zaštitu. | Broj smrtnih ishoda od vodećih bolesti. | 3.244 (2013.) | | | | 33.510.320 | 0 | 30.225.517 | 26.259.483 | 3.968.035 | 0 | 0 | | |
| | | Broj dodatno otvorenih institucija ili centara za podršku socijalno ranjivim kategorijama. | 0 (2013.) | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Razvojna mjera 3.2.1. Unaprjeđenje socijalne zaštite | | | | | | 31.760.320,00 | | 30.225.517,33 | 26.259.482,79 | 3.968.034,54 | | | | |
| 3.2.1.1. | Razvojni projekt 3.2.1.1. Izgradnja Centra za autizam | | | | | | 200.000 | | | | | | | | Nedostaju sredstva za adaptaciju dijela objekta kako bi Centar bio u funkciji. Izgradnja Centra za autizam zahtjeva širu društvenu akciju i uključenost svih općina Tuzlanskog kantona, kako bi se obezbjedili adekvatni uslovi za ranu detekciju, liječenje, edukaciju i osposobljavanje djece sa poremećajima iz autističnog spektra do samopomoći. Cijeneci da se radi o značajnim sredstvima i potrebama djece sa područja kantona, dakle iz svih općina, u oktobru 2017. godine održan je sastanak sa predstavnicima Grada Tuzla i općinama Tuzlanskog kantona na kojem je zaključeno da Grad Tuzla i općine Tuzlanskog kantona u svojim prijedlozima budžeta za 2018. godinu planiraju slijedeće iznose: Grad Tuzla do 50.000,00 KM, općine Lukavac, Živinice, Gradačac, Srebrenik, Kalesija i Banovići do 30.000,00 KM a općine Kladanj, Doboj Istok, Sapna, Čelić i Teočak do 10.000,00 KM. Zbog rješavanja određenih imovinsko-pravnih pitanja koja se odnose na Centar za autizam, Za izgradnju Centra za autizam Tuzla u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu planirano je 100.000,00 KM. Budući da je zemljište na kojem se nalazi objekat za rekonstrukciju i novoizgrađeni objekat (depadans) u vlasništvu Grada Tuzla, između Grada Tuzla i Vlade Tuzlanskog kantona – Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona zaključen je Ugovor o uslovima i načinu korištenja nekretnina u vlasništvu Grada Tuzla kojim Grad Tuzla navedeno zemljište daje na korištenje Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona isključivo za potrebe smještaja buduće JU Centar za autizam |
| 3.2.1.1. | Razvojni projekt 3.2.1.1. Izgradnja objekta socijalnog stanovanja u Špionici i Tinji | | | | | | 200.000 | | | | | | | | |
| 3.2.2. | Razvojna mjera 3.2.2. Unaprjeđenje kvaliteta hitne medicinske pomoći na području TK | | | | | | 1.350.000 | | | | | | | | |
| 3.2.2.1. | Razvojni projekt 3.2.2.1. Reforma hitne medicinske pomoći; | | | | | | 1.250.000 | | | | | | | | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Cijana vrijednost 2017 | Cijana vrijednost 2018 | Cijana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlasita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|--|--|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---|
| 3.2.2.2. | Razvojni projekt 3.2.2.2. Opremanje Centra urgentne medicine pri JZU UKC Tuzla; | | | | | | 700.000 | | 700.000 | | | | | | Urađen projekat |
| 3.2.2.3. | Razvojni projekt 3.2.2.3. Izmještanje hitne službe Doma zdravlja Srebrenik i rješavanje prostora fizijatrije | | | | | | 100.000 | | | | | | | | Urađen projekat i idejno rješenje |
| 3.2.3. | Razvojna mjera 3.2.3. Prevencija i suzbijanje zaraznih i vodećih uzroka oboljenja na TK | | | | | | 400.000 | | | | | | | | |
| 3.2.3.1. | Razvojni projekt 3.2.3.1. Uspostava BSL III laboratorije; | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3.2. | Razvojni projekt 3.2.3.2. Prevencija i suzbijanje vodećih uzroka oboljenja; | | | | | | 400.000 | | | | | | | | |
| 3.3. | Prioritetni cilj: 3.3. Poboľšati bezbjednost građana od prirodnih i drugih opasnosti. | Broj dodatno educiranih i opremljenih timova civilne zaštite | 0 (2013.) | | | | 164.000 | 88.735 | 29.190 | 710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Broj preventivnih mjera zaštite od prirodnih i drugih opasnosti. | 0 (2013.) | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Razvojna mjera 3.3.1. Jačanje kapaciteta civilne zaštite TK | | | | | | 50.000 | 3.870 | 29.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.3.1.1. | Razvojni projekt 3.3.1.1. Opremanje i obučavanje kantonalnih službi zaštite i spašavanja; | | | | | | 50.000 | | 23.800 | | | | | | U Planu korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2017. godini planirano je 50.000,00 za sufinansiranje nabavke opreme za potrebe kantonalnih službi zaštite i spašavanja (pod kontom 615 300). Većina aktivnosti u 2017. godine je bila usmjerena na one službe zaštite i spašavanja koje su imale direktno učešće u NATO vježbi. |
| 3.3.1.2. | Razvojni projekt 3.3.1.2. Podizanje razine svijesti o pitanjima smanjenja rizika od katastrofa provođenjem redovite obuke službi CZ-a i edukacije stanovništva o mjerama zaštite i spašavanja. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.3. | Razvojni projekt 3.3.1.3. Ojačati cjelokupan sistem smanjenja rizika od katastrofa kroz podršku uključivanja nevladinih organizacija, privrednog sektora i znanstvenih institucija u izgradnji kapaciteta u prevenciji, pripravnosti i odgovoru na katastrofe. | | | | | | | 3.870 | 5.390 | | | | | | Kantonalni štab civilne zaštite dodjelio je Crvenom križu TK jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 2.870,00 za sufinansiranje troškova nastalih prilikom organizacije 24. Kantonalnog takmičenja ekipa crvenog križa u pružanju prve pomoći. KŠCZ je podržao iz organizaciju Stručnog seminara „Dobrovoljno vatrogastvo Tuzlanskog kantona“ i iznosu od 1.000,00 KM. KŠCZ je odobrio sredstva u iznosu od 1.520,00 KM za sufinansiranje troškova nastalih prilikom organizacije 20. kantonalnog takmičenja učenika osnovnih škola iz programa „Upozoravanje na opasnost od mina“. |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Ciljana vrijednost 2017 | Ciljana vrijednost 2018 | Ciljana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlasita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|--|
| 3.3.1.4. | Razvojni projekt 3.3.1.4. Razvoj programa edukacije (korištenje principa "obuke učitelja" radi mogućnosti kontinuiranog prijenosa znanja i na sve ostale učesnike sistema zaštite i spašavanja-vatrogasci, gorska služba spašavanja, jedinice ZIS-a u privrednim subjektima, zdravstvene institucije, nevladin sektor) | | | | | | | | | | | | | | Učrsnici su upoznati sa problematikom deminiranja i educirani na temu smanjenja rizika od mina. |
| 3.3.2. | Razvojna mjera 3.3.2. Podrška prevenciji i sanaciji šteta nastalih uticajem prirodnih ili drugih opasnosti | | | | | | 114.000 | 84.865 | 0 | 710.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.3.2.1. | Razvojni projekt 3.3.2.1. Saniranje djela šteta nastalih djelovanjem prirodnih i drugih opasnosti; | | | | | | 68.000 | | | 710.000 | | | | | U toku 2017. godine sredstava za otklanjanje posljedica prirodnih nesreća su dijeljena u više navrata. U martu 2017. godine općini D. Istok je dodjeljeno 60.000 KM, potom općini Kladanj 20.000 KM u maju mjesecu za hitne intervencije u toku djelovanja prirodne nesreće i u avgustu za saniranje posljedica dodjeljeno je 30.000 KM. Pred kraj godine svim općinama i Gradu Tuzla podjeljeno je 600.000 KM. KUCZ odnosno KŠCZ je za ove namjene u 2017. godini izdvojio 710.000 KM. Zaključkom Vlade TK broj: 02/1-14-5272/18 od 13.03.2018. godine prihvaćen je Izvještaj o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2017. godini u kojem je obrazložena i dodjela gore navedenih sredstava. |
| | | | | | | | | ##### | | | | | | | sredstva uplaćena po dostavljenim računima |
| | | | | | | | | ##### | | | | | | | |
| 3.3.2.2. | Razvojni projekt 3.3.2.2. Preventivne mjere zaštite i spašavanja | | | | | | 46.000 | ##### | | | | | | | |
| SC 4. | Strateški cilj 4: Modernizovati i učiniti ekonomski održivom javnu infrastrukturu, prvenstveno saobraćajnu, vodnu i energetsku. | | | | | | 26.619.529 | 906.754 | 18.686.940 | 6.037.840 | 12.649.100 | 0 | 0 | | |
| 4.1. | Strateški cilj 4: Modernizovati i učiniti ekonomski održivom javnu infrastrukturu, prvenstveno | Procenat stanovištva i pravni lica priključenih na javnog vodostabiljev anja. | 50% (2014.) | | | | 20.000 | 9.754 | 98.298 | 97.840 | 0.458 | 0 | 0 | | 8 centralizovanih vodovodnih sistema u MZ |
| | | Procenat stanovištva i pravni lica priključenih na kanalizacione sisteme. | 25% (2014.) | | | | | | | | | | | | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Cijana vrijednost 2017 | Cijana vrijednost 2018 | Cijana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlasita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|--|---|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | saobraćajnu, vodnu i energetska. | Procenat tretmana otpadnih voda iz naselja / Povećanje udjela površina Tuzlanskom kantonu zaštićenih od poplava ranga pojave 1/100. | | | | | 2.060.000 | 360.000 | 4.549.136 | 4.348.678 | 200.458 | 0 | 0 | | |
| 4.1.1. | Razvojna mjera 4.1.1. Izgradnja, modernizacija i unaprijeđenje ekonomske održivosti općinskih i mjesnih sistema vodosnabdijevanja. | | | | | | 2.060.000 | 360.000 | 4.549.136 | 4.348.678 | 200.458 | 0 | 0 | | |
| 4.1.1.1. | Razvojni projekt 4.1.1.1. Izgradnja novih, proširenje i modernizacija postojećih općinskih i mjesnih sistema vodosnabdijevanja, | | | | | | 2.060.000 | 120.458 | 3.460.182 | 3.460.182 | 80.000 | | | | |
| | | | | | | | | 80.000 | | | 80.000 | | | | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Ciljana vrijednost 2017 | Ciljana vrijednost 2018 | Ciljana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlastita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|-------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|--|
| 4.1.1.2. | Razvojni projekt 4.1.1.2. Izrada Studije za smanjenje gubitaka i Plana sanacije sekundarne vodovodne mreže; | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.3. | Razvojni projekt 4.1.1.3. Materijalnim i institucionalnim jačanjem komunalnih preduzeća unaprijediti ekonomsku održivost sistema i operatera vodosnabdijevanja | | | | | | | | 888.496 | 888.496 | | | | | |
| 4.1.2. | Razvojna mjera 4.1.2. Izgradnja, modernizacija i legalizacija općinskih i mjesnih kanalizacionih sistema, po prioritetima jedinica lokalne samouprave. | | | | | | 2.060.000 | | 98.124 | 206.930 | 98.124 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Izgradnja kolektora oborinskih voda 2,5 km i izgradnja SF kolektora 4 km, Projekat Watsan u toku |
| | | | | | | | | | 46.500 | 46.500 | | | | | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Ciljana vrijednost 2017 | Ciljana vrijednost 2018 | Ciljana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlastita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|-------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|--|
| 4.1.3. | Razvojna mjera 4.1.3. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, po prioritetima jedinica lokalne samouprave. | | | | | | 1.000.000 | | 47.000. | | 47.000. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Kapacitet postrojenja za tretman otpadnih voda iz naselja; 15000 ES |
| 4.1.4. | Razvojna mjera 4.1.4. Izrada tehničke dokumentacije i uređenje vodotoka II. kategorije, po prioritetima jedinica lokalne samouprave. | | | | | | 2.000.000 | | 1.395.733 | 1.395.733 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9.764 | | | | | | | |
| 4.1.5. | Razvojna mjera 4.1.5. Sanacija brane Modrac, IV faza. | | | | | | 1.000.000 | | | | | | | | Sanacija brane HA Modrac se odvija u IV faze, tri faze su završene, a nastavak aktivnosti na sanaciji IV faze je kada budu operativna novčana sredstva za sanaciju. U periodu januar-juni 2017. nije bilo nikakvih aktivnosti na sanaciji. JP "Spreča" d.d. je u stalnom kontaktu sa AVP "Sava", koja vodi aktivnosti na realizaciji potrebnih novčanih sredstava za sanaciju. |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Cijena vrijednost 2017 | Cijena vrijednost 2018 | Cijena vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlasita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|---|--|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|--|
| 4.2. | Prioritetni cilj: 4.2. Infrastrukturu snabdijevanja toplotnom energijom, optimizirati i prilagoditi potrebama stanovništva i privrede | Ukupna površina prostora grijanih putem sistema centralnog grijanja | 1.792.640 m2 (2014.) | | | | 3.500.000 | 0 | 1.340.000 | 40.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | | |
| 4.2.1. | Razvojna mjera 4.2.1. Toplifikacija dijela općine Živinice. | | | | | | 3.500.000 | | 1.300.000 | | 1.300.000 | | | | Ministarstvo je u prethodnim izvještajnim periodima za ovaj projekat realizovalo sredstava u ukupnom iznosu od 1.500.000 KM, čime je ispunilo obaveze Ministarstva u ovom projektu. |
| 4.2.2. | Razvojna mjera 4.2.2. Proširenje mreže snabdijevanja toplotnom energijom općine Gračanica. | | | | | | | | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| 4.3. | Prioritetni cilj: 4.3. Modernizovati saobraćajnu infrastrukturu i osigurati funkcionalno, ekonomski i okolišno održivo povezivanje sa okruženjem. | Udio saobraćajnica višeg ranga (regionalne + magistralne) u ukupnoj dužini cestovne mreže. | 32,67% (2014.) | | | | 14.999.529 | 537.000 | 11.148.642 | 0 | 11.148.642 | 0 | 0 | | |
| 4.3.1. | Razvojna mjera 4.3.1. Izgradnja i rekonstrukcija cestovne mreže na području Tuzlanskog kantona, po prioritetima jedinica lokalne samouprave. | | | | | | 300.000 | 537.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.3.1.1. | Razvojni projekt 4.3.1.1. Rekonstrukcija puta Kobilici-Međeđa; | | | | | | 150.000 | 0 | | | | | | | |
| 4.3.1.3. | Razvojni projekt 4.3.1.2. Rekonstrukcija i proširenje glavnog lokalnog puta u općini Teočak; | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 4.3.1.3. | Razvojni projekt 4.3.1.3. Izgradnja saobraćajnica u Zoni B općine Banovići | | | | | | 150.000 | 537.000 | | | | | | | očekuje se završetak projekta do augusta 2017 |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Ciljana vrijednost 2017 | Ciljana vrijednost 2018 | Ciljana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlasita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---|
| 4.3.2. | Razvojna mjera 4.3.2. Izgradnja cestovne infrastrukture za povezivanje Tuzlanskog kantona sa glavnim cestovnim koridorima. | | | | | | 14.699.529 | | 11.148.642 | | 11.148.642 | | | | JU Direkcija regionalnih cesta TK upravlja sa 318,20 km regionalnih cesta od čega su 294,49 km ceste sa a sfaltnim zastorom a 23,71 km ceste sa makadamskim zastorom. Tendencija je da u narednim godinama regionalne ceste budu potpuno asfaltirane. |
| 4.3.2.1. | Razvojni projekt 4.3.2.1. Izgradnja regionalne saobraćajnice Tuzla – Dokanj (I, II i III faza); | | | | | | | | | | | | | | aktivnost realizovana u ranijem periodu |
| 4.3.2.2. | Razvojni projekt 4.3.2.2. Unaprijeđenje regionalne saobraćajnice za priključak općine Banovići na saobraćajnicu Tuzla-Žepče; | | | | | 75.000 | | | | | | | | | |
| SC 5. | Strateški cilj 5: Uspostaviti funkcionalan sistem zaštite okoliša i održivog upravljanja prirodnim resursima | | | | | 8.508.736 | 587.400 | 3.920.264 | 3.819.066 | 388.750 | 318.750 | 348.750 | | | |
| 5.1. | Prioritetni cilj: 5.1. Uspostaviti funkcionalan sistem monitoringa parametara zaštite okoliša kako bi se osiguralo praćenje i unaprijeđenje stanja okoliša | Pokrivenost stanovništva sistemom redovnog monitoringa osnovnih parametara stanja okoliša. | 11% (za teritoriju Grada Tuzla) | | | | 425.417 | 318.750 | 318.750 | 318.750 | 318.750 | 318.750 | 318.750 | | |
| 5.1.1. | Razvojna mjera 5.1.1. Proširenje postojećeg sistema monitoringa zraka, voda i zemljišta u Tuzlanskom kantonu. | | | | | 318.750 | 318.750 | 318.750 | 318.750 | 318.750 | 318.750 | 318.750 | | | |
| 5.1.1.1. | Razvojni projekt 5.1.1.1. Unaprijeđenje postojećeg sistema za monitoring kvaliteta zraka. | | | | | 50.000 | 5.580 | | | | | | | | |
| 5.1.1.2. | Razvojni projekt 5.1.1.2. Uspostava sistemskog monitoringa površinskih voda II kategorije u Tuzlanskom kantonu i uvezivanje sa sistemom Agencije za vodno područje rijeke Save. | | | | | 175.000 | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3. | Razvojni projekt 5.1.1.3. Uspostava sistemskog monitoringa stanja zemljišta u saradnji sa Federalnim zavodom za agropedologiju. | | | | | 93.750 | | | | | | | | | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Ciljana vrijednost 2017 | Ciljana vrijednost 2018 | Ciljana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlastita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|-------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|--|
| 5.1.2. | Razvojna mjera 5.1.2. Inventarizacija i uspostavljanje sistema monitoringa biološke i geološke raznolikosti u Tuzlanskom kantonu. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3. | Razvojna mjera 5.1.3. Izrada nedostajuće strateško-planske dokumentacije od značaja za sektor okoliša. | | | | | | 106.667 | | 15.865 | 15.865 | | | | | |
| 5.2. | Prioritetni cilj: 5.2. Zaštititi okoliš smanjenjem pritiska i uspostavljanjem održivog upravljanja prirodnim resursima | Broj izvorišta za koje su uspostavljene nove zone sanitarne zaštite. | 0% (2014.) | | | | 1.060.000 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Stepen gubitka, stepen trošenja zemljišta i unos fosfora i azota na nivou Kantona. | 7% (gubitak zemljišta) 14,7% (trošenje zemljišta) 1,1 kg/ha/god (fosfor) 10,2 kg/ha/god (azot) (2014.) | | | | | | | | | | | | |
| | | Postojanje sistema redovnog praćenja zdravstvenog stanja šuma | 0% (2014.) | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Razvojna mjera 5.2.1. Izrada elaborata i provedba mjera zaštite izvorišta u općinskim i mjesnim vodovodnim sistemima. | | | | | | 250.000 | | | | | | | | |
| 5.2.1.1. | Razvojni projekt 5.2.1.1. Uskladiti postojeće, izraditi i usvojiti nedostajuće Elabore o zaštiti izvorišta u skladu sa važećim pravilnikom i po prioritetima JLS. | | | | | | 250.000 | | | | | | | | |
| 5.2.1.2. | Razvojni projekt 5.2.1.2. Sprovedu tehničke mjere zaštite izvorišta po prioritetima JLS u skladu sa urađenim | | | | | | | | | | | | | | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Ciljana vrijednost 2017 | Ciljana vrijednost 2018 | Ciljana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlastita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|-------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|--|
| | elaboratima, te Zakonom o vodama FBiH i podzakonskim aktima | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2. | Razvojna mjera 5.2.2. Unapređenje kvaliteta zemljišta vraćanjem funkcije degradiranog zemljišta. | | | | | | 112.500 | | | | | | | | |
| 5.2.2.1 | Razvojni projekt 5.2.2.1. Izraditi kartu upotrebne vrijednosti zemljišta u TK i plan saniranja ili otklanjanje oštećenja, odnosno vraćanja u funkciju oštećenog tla | | | | | | 25.000 | | | | | | | | Izrada Karti upotrebne vrijednosti zemljišta u 2016.god.realizovana sredstva u iznosu od 285.643,80 KM |
| 5.2.2.2. | Razvojni projekt 5.2.2.2. Operacionalizacija pripremljenih planova unaprijeđenja kvaliteta zemljište i vraćanja u funkciju degradiranog zemljišta | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2.3. | Razvojni projekt 5.2.2.3. Izrada katastra klizišta TK | | | | | | 75.000 | | | | | | | | |
| 5.2.2.4. | Razvojni projekt 5.2.2.4. Izrada plana sanacije i sprječavanja nastanka klizišta | | | | | | 12.500 | | | | | | | | |
| 5.2.3. | Razvojna mjera 5.2.3. Analiza postojećeg stanja upravljačkih praksi u poljoprivredi, izrada i provedba Programa mjera za upravljanje zagađenjem iz poljoprivrednih aktivnosti | | | | | | 25.000 | | | | | | | | |
| 5.2.3.1. | Razvojni projekt 5.2.3.1. Analiza postojećeg stanja upravljačkih praksi u poljoprivredi uključujući izračun pokazatelja o potrošnji đubriva i pesticida, te izrada odgovarajućeg programa mjera za upravljanje | | | | | | 25.000 | | | | | | | | |
| 5.2.3.2. | Razvojni projekt 5.2.3.2. Finansijska podrška privrednicima za implementaciju projekata čistije proizvodnje | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.4. | Razvojna mjera 5.2.4. Uspostava redovnog praćenja i unaprijeđenje zdravstvenog stanja šuma i šumskog zemljišta. | | | | | | 672.500 | 0 | 1.198 | | | | | | |
| 5.2.4.1. | Razvojni projekt 5.2.4.1. Inventarizacija šuma i šumskog zemljišta u cilju uspostave baze podataka u GIS-u, te nabavka potrebnog softvera | | | | | | 100.000 | 0 | 0 | | | | | | |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jednica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Ciljana vrijednost 2017 | Ciljana vrijednost 2018 | Ciljana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlasfita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|-------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|--|
| 5.2.4.2. | Razvojni projekt 5.2.4.2. Praćenje zdravstvenog stanja i devastacije šuma i šumskog zemljišta (koristeći GIS bazu) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.4.3. | Razvojni projekt 5.2.4.3. Tehničko opremanje čuvarske službe za adekvatnije praćenje zdravstvenog stanja šuma te sistem dojava i borbe protiv požara (nabavka opreme za održavanje zdravstvenog stanja šuma, izgradnja osmatračnica, nabavka telekomunikacijske opreme, nabavka vatrogasnih vozila) | | | | | | 500.000 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5.2.4.4. | Razvojni projekt 5.2.4.4. Sprovođenje mjera i aktivnosti na održavanju FSC certifikata i recertifikacije | | | | | | 10.000 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5.2.4.5. | Razvojni projekt 5.2.4.5. Sufinansiranje projekata koji se odnose na održivo upravljanje šumama | | | | | | 62.500 | 0 | 1.198 | | | | | | |
| 5.3. | Prioritetni cilj: 5.3. Uspostaviti funkcionalan sistem upravljanja otpadom kako bi se zaštitio okoliš i zdravlje stanovništva. | Odnos prikupljenog i proizvedenog komunalnog otpada | 57% (2014.) | | | | 335.322 | 0 | 74.351 | 74.351 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Količine selektivno prikupljenog komunalnog otpada | 17% (2014.) | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1. | Razvojna mjera 5.3.1. Izrada nedostajuće i harmonizacija postojeće strateško-planske dokumentacije za upravljanje otpadom. | | | | | | 166.894 | | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| 5.3.1.1. | Razvojni projekt 5.3.1.1. Izrada programa povećanja obuhvata stanovništva organiziranim prikupljanjem i odvajanjem otpada; | | | | | | | | 34.351 | 34.351 | | | | | Programom raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2017. godinu planirani su kapitalni projekti vezani za prečišćavanje otpadnih voda iznosu od 166.894 KM od čega je realizovano 40.000 KM |
| 5.3.1.2. | Razvojni projekt 5.3.1.2. Provesti i izmjene i dopune Prostornog plana TK kako bi se obezbijedio funkcionalan i ekonomski održiv razmještaj infrastrukture upravljanja otpadom. | | | | | | 10.000 | | | | | | | | |
| 5.3.2. | Razvojna mjera 5.3.2. Razvoj infrastrukture za sortiranje i prikupljanje | | | | | | 58.428 | | | | | | | | Programom raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2017. godinu planirani su kapitalni projekti vezani za poboljšanje sistema upravljanje otpadom iznosu od 158.428 KM od čega je realizovano |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Ciljana vrijednost 2017 | Ciljana vrijednost 2018 | Ciljana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlasita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---|
| | reciklažnog otpada. | | | | | | 15 | | | | | | | | 56.428 KM |
| 5.4. | Prioritetni cilj: 5.4. Intenzivirati provedbu principa i mjera energetske efikasnosti. | Procenat smanjenja potrošnje toplote i električne energije korisnika sredstava podrški. | 0% (2014.) | | | | 6.687.997 | 268.650 | 3.525.965 | 3.425.965 | 70.000 | 0 | 30.000 | | |
| 5.4.1. | Razvojna mjera 5.4.1. Povećanje energetske efikasnosti javnih objekata na području TK. | Procenat smanjenja potrošnje toplote i električne energije korisnika sredstava podrški. | 0% (2014.) | | | | 922.500 | | 56.428 | 56.428 | | | | | |
| 5.4.1.1. | Razvojni projekt 5.4.1.1. Povećanje energetske efikasnosti na min. 18 javnih objekata na području TK | | | | | | 872.500 | 268.650 | 441.079 | 441.079 | | | 30.000 | UNDP | Vlada je dala saglasnost na odluku MPUZO TK o dodjeli 234.000,00 KM Centru za razvoj i podršku Tuzla, kao vodećem partneru na projektu, na ime sufinansiranja dijela projekta „Energetska obnova škola u sklopu projekta EU/IPA INTERREG saradnje“-„Smart schools“ čija je ukupna vrijednost 1.644.127,82 €. Projekt se planira provoditi 27 mjeseci investiranjem u toplifikaciju i podizanje stepena energetske efikasnosti u 7 objekata osnovnih i srednjih škola od čega 6 u TK. Projekt će kroz 4-mjesečno takmičenje osnovnih i srednjih škola obuhvatiti oko 5.000 učenika, nastavnika i direktora škola. Škole pobjednice (po jedna u TK i Brodsko-posavskoj županiji) će biti nagrađene instaliranjem fotonaponskog solarnog sistema i opremanjem „solarne laboratorije“, koje će uz mentorstvo stručnjaka iz Centra za razvoj i podršku i Zelene akcije, izvršiti učenici i nastavnici škola pobjednica. Najuspješnijih 20 pojedinaca inovatora iz Brodsko-posavske županije i TK će imati priliku izraditi tj. tehnički unaprijediti svoje inovacije na 7-dnevnom ljetnom kampu mladih inovatora, koji će se održati u Brodsko-posavskoj županiji. |
| 5.4.1.2. | Razvojni projekt 5.4.1.2. Uvođenje institucije i edukacija energetskih menadžera u budžetskim ustanovama | | | | | | 50.000 | | | | | | | | |
| 5.4.2. | Razvojna mjera 5.4.2. Program sufinansiranja primjene mjera energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. | | | | | | 4.004.607 | | 2.609.768 | 2.609.768 | | | | | Programom raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2017. godinu planirani su kapitalni projekti vezani za toplifikaciju ili proširenje toplovodne mreže u cilju smanjenja broja individualnih ložišta kao zagađivača iznosu od 4.004.607 KM od čega je realizovano 2.609.768 KM |
| 5.4.2.1. | Razvojni projekt 5.4.2.1. Finansijska podrška projektima u oblasti EE i OIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.2.2. | Razvojni projekt 5.4.2.2. Uvesti sistem stimulansa i destimulansa za povećanje energetske efikasnosti u domaćinstvima i privredi, kao i stimuliranje zamjene uvoznih fosilnih goriva domaćim gorivima iz obnovljivih izvora | | | | | | 838.390 | | 278.690 | 278.690 | | | | | Programom raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2017. godinu planirani su kapitalni projekti vezani za energetske efikasnosti iznosu od 838.390 KM od čega je realizovano 278.690 KM |

| Veza sa ciljevima i prioritetima | Naziv Cilja, Prioriteta, Mjere i Projekta | Jedinica mjere | Polazna vrijednost 2016 | Ciljana vrijednost 2017 | Ciljana vrijednost 2018 | Ciljana vrijednost 2019 | Ukupno planirana sredstva u 2017. godini | Ukupno realizovana sredstva u periodu januar-juni 2017. godine | Ukupno realizovana sredstva u 2017. godini | Vlastita sredstva | Drugi budžetski izvori | EU fondovi | Drugi vanjski izvori | Naziv vanjskog izvora | Kratko opisati izazove i zapažanja vezana za provedbu strategije (nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.). Ako je projekt zamjenjen ili otkazan također se ovdje treba opisati i kratko obrazložiti. |
|----------------------------------|---|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|-------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|--|
| | | UKUPNO | | | | | 114.960.504 | 5.083.823 | 78.566.043 | 44.663.298 | 32.557.906 | 343.423 | 581.922 | | |